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L
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L
a Rimozione arredi presenti nei locali e spostamento presso magazzini
D
al Montaggio trabattelli
L
a Rimozione pavimentazione linoleum esistente area ingresso

Rimozione pannelli grafici esistenti

Rimozione telo da proiezione esistente

Rimozione proiettore esistente e canaline di alimentazione

Rimozione struttura Braccio Robotico
L
a 

Preparazione superficie pareti, stuccatura dei fori… per nuova decorazione

Preparazione superficie pavimenti per posa nuovi rivestimenti

Posa strato compensazione atrio (SE NECESSARIO)

Tracciamento ingombro pareti area robotica per posa quadrotte linoleum 
(solo ingombro area immersiva)

Posa quadrotte linoleum area immersiva

Es Posa moquette area espositiva

Posa linoleum area ingresso

Decorazioni pareti e soffitti atrio

Decorazioni pareti e soffitti area robotica
L
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Es Montaggio Ring americane area immersiva

Es Costruzione nuova parete cartongesso h 7,5 m area immersiva

Es Costruzione nuova parete cartongesso per locale guardaroba

Costruzione nuova parete cartongesso corridoio bagni 

Posa serramentI

Montaggio stripled zoccolino area immersiva

Decorazioni pareti area immersiva - area espositiva - guardaroba -corridoio
L
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Montaggio lampade, casse audio e modelli a struttura americana

Montaggio proiettori a struttura americana area immersiva

Montaggio rivestimento parete a specchio atrio

Montaggio telaio fonoassorbente area ingresso

Montaggio pianeti a soffitto atrio

Montaggio luci atrio

Montaggio luci area expo

Montaggio tende specchianti

Montaggio porta scorrevole atrio

Montaggio consolle interattiva

Montaggio reception

Posa base Ologramma + cablaggio

Posa pedane area expo

Posa struttura Photo Boot area esterna ingresso

Posa sedute area ingresso

Montaggio pannelli grafici

Posa modelli

Puntamento luci - regolazione proiettori

Caricamento contenuti video e prove generali

QuRitocchi vari

SETTIMANA 6

FASE 1 _ Disallestimento e Preparazione cantiere ( 4 pp)

FASE 2 _Preparazione Superfici (6 pp)

FASE 3 _Costruzioni (6 pp)

FASE 4 _Montaggio arredi e scenografie (6 pp)

SETTIMANA 5SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4
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