

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "NUOVO POLO MUSEALE CGS MATERA "

QUADRO ECONOMICO

	<b>IMPORTO DEI LAVORI:</b>	
	<b>importi soggetto a ribasso:</b>	
A1	Affidamento della fornitura di allestimento	€ 804.749,34
	Mano d'opera su affidamento della fornitura di allestimento	€ 24.061,12
	Sommano voci A1	<b>€ 828.810,46</b>
	<i>di cui</i>	
	<i>Opere di sostegno agli allestimenti (travi americane)</i>	€ 78.847,14
	<i>Apprestamenti multimediali</i>	€ 576.656,62
	<i>Opere di arredo e forniture</i>	€ 125.791,35
	<i>Grafiche</i>	€ 8.855,49
	<i>Quadri elettrici ed impianti FM</i>	€ 32.764,76
	<i>Impianti di illuminazione allestimenti</i>	€ 5.895,10
A2	Allestimento/collaudo	€ 58.956,85
	Mano d'opera su allestimento/collaudo	€ 14.625,89
	Sommano voci A2	<b>€ 73.582,74</b>
	<i>di cui</i>	
	<i>Demolizioni e rimozioni</i>	€ 900,12
	<i>Opere in cartongesso</i>	€ 39.216,99
	<i>Pavimenti e rivestimenti</i>	€ 11.137,94
	<i>Opere da decoratore</i>	€ 19.851,70
	<i>Serramenti interni</i>	€ 2.475,99
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€ 24.306,65</b>
	<b>Lavori</b>	<b>€ 926.699,85</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
	<b>Imprevisti</b>	€ 69.325,98
	<b>Oneri fiscali e previdenziali</b>	
	IVA	€ 258.115,78
	Cassa previdenziale	€ 3.012,07
	<b>Incentivazione</b>	
	Fondo incentivazione alle funzioni tecniche ex art. 35 D.Lgs 36/2023	€ 17.604,83
	<b>Spese</b>	
	Spese per attività amministrative, presentazione pratiche ed acquisizione delle autorizzazioni delle autorità preposte alla sicurezza	€ 5.000,00
	Analisi e progettazione dell'allestimento museale e del percorso espositivo	€ 60.241,48
	Affidamento triennale del servizio di gestione a soggetto privato specializzato, inclusivo del servizio di guide, personale di assistenza e attività di education per bambini e ragazzi;	€ 130.000,00
	Affidamento triennale delle attività di manutenzione di attrezzature e impianti del museo	€ 60.000,00
	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 603.300,14</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>	<b>€ 1.530.000,0</b>