ALLEGATO TECNICO GESTIONALE AL

CONTRATTO ASI N. 

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI), con sede in Viale Liegi 26 - 00198 ROMA - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale Dr. Luciano Criscuoli

E

Istituto di Ricerca o Università o Società privata (d’ora innanzi denominata Contraente) con sede in, _________– CF ______, rappresentato da  ___________
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ALLEGATI

Allegato 1:

Elenco documentazione da consegnare

Allegato 2:

Hardware e Software oggetto di fornitura

1.0 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

Il presente capitolato è relativo al progetto di realizzazione e utilizzo in orbita dell’esperimento ___________________ selezionato nell’ambito del “Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale” dell’ASI. 

- Campo di applicazione: _____________________________

- Obiettivo della ricerca: ______________________________

2.0 DEFINIZIONI E ACRONIMI

2.1
DEFINIZIONI


N/A
2.2
ACRONIMI


N/A
3.0 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO

3.1
DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

[DA 01] Capitolato generale per i contratti industriali e di servizi stipulati dall’Agenzia Spaziale Italiana

[DA 02] Proposta di partecipazione al Bando VUS inviata dal Contraente, prot ASI n° ________
[DA 03] “Bando di Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale””, prot ASI _________ del ________________
3.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO


I documenti di riferimento di seguito elencati devono essere  utilizzati dal Contraente al fine di trarre: linee guida, dati di confronto, informazioni suppletive  per la migliore comprensione dei requisiti, esempi gestionali, etc.

In assenza di specifici requisiti, i documenti di riferimento devono costituire l’elemento di confronto tecnico, operativo e gestionale rispetto al quale il Contraente deve realizzare le attività contrattuali.

[DR 1] S-ST-00-01C, Glossary of terms (*)

[DR 2] M-ST-80C, Risk Assessment (*)

[DR 3] M-ST-10C, Project organization (*)

[DR 4] M-ST-60C, Cost and schedule management (*)

[DR 5] PIM roles and responsibilities, slide reperibili sul sito NASA

       http://iss-www.jsc.nasa.gov/nwo/payload/home/web/
(*) disponibili presso il sito web dell’ECSS all’indirizzo: www.ecss.nl
[DR 6] DOCUMENTAZIONE PAYLOADS/EXPERIMENTS ON-ORBIT

3.3
ORDINE DI PRECEDENZA

L'ordine di precedenza tra i documenti applicabili al programma sarà il seguente:

· il Contratto

· il CGA

· il presente Allegato Tecnico

· il Bando Volo Umano Spaziale

· i Documenti Applicabili identificati nella sezione 3.1

· tutti i documenti generati dall'ASI e accettati dal Contraente.

In caso di conflitto tra i requisiti ha prevalenza il più stringente.

Il Contraente è tenuto ad evidenziare ogni eventuale conflitto tra requisiti e sottoporlo ad ASI per risoluzione.

4.0
OBIETTIVI E ATTIVITA’

4.1
CONTESTO DI RIFERIMENTO

(max 10 righe)

	Nel presente paragrafo viene introdotto il progetto e descritto il contesto generale in cui esso si colloca, includendo di solito:

Il contesto in cui si colloca lo Studio/Programma/Progetto

missione utilizzazione finale

gli obiettivi di alto livello - Citazione dei requisiti scientifici/ tecnici/ operativi/ programmatici di alto livello.

Scenario nazionale e internazionale di settore

Eventuali accordi o collaborazioni nazionali/internazionali

aspetti innovativi

analisi dei ritorni e vantaggi competitivi


<introdurre il testo>
4.2
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

(max 20 righe)

	Inserire la descrizione dell’oggetto della fornitura (ad. Esempio satellite, strumento, servizi/operations, ecc.).

La descrizione deve essere concisa e definire in maniera esaustiva l’oggetto della fornitura


<introdurre il testo>
4.3
DESCRIZIONE E REQUISITI DELLE ATTIVITA’

(max 2 cartelle)

	Lo scopo del presente paragrafo è quello di descrivere  le attività oggetto del progetto ed i relativi requisiti di prestazione. Oltre alla descrizione occorrerà ripartire le attività in:

•
attività pre-volo: 

•
attività in volo:

•
attività post-volo:




<introdurre il testo>

4.4
ALBERO DEL PRODOTTO 

N/A

5.0
ORGANIZZAZIONE E INTERFACCE
Le seguenti organizzazioni sono coinvolte nella realizzazione del programma:

Committente:
Agenzia Spaziale Italiana

Contraente:
______________________________________
5.1
ORGANIZZAZIONE DELL’ASI

Il Contratto sarà gestito dal Responsabile di Progetto ASI.

Il responsabile di progetto si avvarrà del supporto del team di progetto nominato dall’ASI per le attività relative alle Missioni di Volo Umano Spaziale. Si prevedono in particolare le seguenti figure professionali:

· Responsabile di Progetto

· Utilization/Operation Project Manager
· Product Assurance Manager 
· Contract Officer

· Scientific Mission/Industrial Support Manager

Infine, il team ASI interfaccerà con personale Nasa per il supporto all’integrazione dei payload sulla ISS; nello specifico i contatti con il team italiano saranno gestiti tramite il:

· NASA Payload Integration Manager.

5.2
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

Prime Contractor per l’esecuzione del progetto è _______________________________.

Il contraente individuerà un responsabile del Progetto che sarà l’interfaccia unica verso ASI per le attività del presente contratto. 

6.0
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI

6.1
RESPONSABILITÀ DELL’ASI

L’ASI, attraverso le persone incaricate, gestisce il rapporto contrattuale con il Contraente. Le responsabilità dell’ASI sono:

· Gestione tecnico programmatica del Programma,

· Amministrazione del Contratto,

· Fornitura al Contraente degli elementi previsti come, dove e quando dovuto, ivi inclusa la necessaria documentazione, assicurandogli il pieno supporto per la loro corretta utilizzazione e presa in carico come necessario nel corso del Programma.

6.2
RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Il Contraente dovrà garantire a tutti i componenti del gruppo ASI di gestione del Contratto il pieno accesso a informazioni, siti e attività secondo le prescrizioni contrattuali.

Il Contraente dovrà:

· Eseguire il Contratto

· Sviluppare la gestione tecnico programmatica del Progetto,

· Fornire ad ASI quanto previsto/richiesto per la piena e completa realizzazione del Progetto in accordo alla documentazione richiamata nel Contratto.

Responsabilità e attività specifiche assegnate al Contraente sono riportate nei documenti applicabili.

7.0
REQUISITI PER LA STRUTTURA INDUSTRIALE

	Inserire la descrizione della struttura industriale/scientifica prevista per l’esecuzione del progetto. 





<introdurre il testo>

La struttura industriale/scientifica, definita dal contraente nella proposta inviata ad ASI, è aggiornata come necessario durante lo svolgimento del progetto.

8.0
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’, FASI ED EVENTI CHIAVE

Le attività del presente contratto hanno una durata complessiva di ______________________ mesi.

La pianificazione è rapportata all’istante “To” coincidente con il Kick-off , tutti gli eventi contrattuali dovranno essere computati nei mesi a seguire l’istante “To”.

Il Contraente dovrà sviluppare, nel rispetto degli eventi di inizio e fine progetto e dei vincoli programmatici esposti nei documenti applicabili, la pianificazione di dettaglio.

La pianificazione si intende articolata come di seguito:
· Riunione Iniziale
(KOM)



T0
· Prima Riunione di Avanzamento (RA1)

T0 + ____ mesi
· Riunioni di Avanzamento (RA 2-----n)


T0 + ____ mesi
· Riunione Finale (RF)




T0 + ____  mesi 
La pianificazione delle attività per lo sviluppo del programma di ricerca oggetto del presente documento può essere suscettibile di cambiamenti in funzione del programma delle missioni di volo.
9.0
FORNITURE DI RESPONSABILITA’ DELL’ASI

Salvo diverse disposizioni da parte di ASI il Contraente deve trattare le forniture di ASI in accordo con i requisiti di PA e con le proprie procedure interne di gestione dei prodotti, come applicabili ai singoli casi specifici.

9.1
HW/SW

ASI fornirà al Contraente _______________________.

La consegna di tale materiale da parte di ASI verso il contraente avverrà all’evento _______________
9.2
DOCUMENTAZIONE

L’ASI renderà disponibile al Contraente, oltre alla documentazione applicabile e di riferimento, la documentazione relativa ai progetti sperimentali da integrare nella missione, necessaria allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

10.0
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attività saranno organizzate secondo la WBS riportata in calce.

10.1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE

<inserire la WBS di I° livello>
10.2 DESCRIZIONE DEI PACCHI DI LAVORO (WPD)
(max __ WP)

	WORK PACKAGE DESCRIPTION
	Sheet 1 of  1

	
	Bando di Volo Umano Spaziale n. DC.DTE-2012-XXX
	Proposta:
	_______

	Settore ______________________

	Work Package ID
	Title
	Company/Organization
	Responsible (Name)

	
	______________________
	___________________
	________________

	

	Start Event: 
	End Event: 
	Link to other Tasks (if applicable) – Refer to WP ID

	T0 
	T0+___________________
	

	INPUT

	· ___________________
· ___________________

	TASKS DESCRIPTION

	· ___________________
· ___________________
· ___________________
· ___________________

	OUTPUT and DELIVERABLE

	· ___________________
· ___________________


10.3
PIANIFICAZIONE OPERATIVA
<inserire il grafico di pianificazione operativa>

10.4
ANALISI DEI RISCHI

<inserire l’analisi rischi >
11.0
CONTROLLO DEI LAVORI

11.1
CONTROLLO DELL’AVANZAMENTO

Il controllo dell’avanzamento lavori sarà effettuato tramite la consuntivazione periodica delle attività, attraverso le riunioni in occasione delle milestone contrattuali, con riunioni convocate da ASI anche al di fuori di quelle pianificate e tramite contatti assidui con il Contraente. 

11.1.1
Consuntivazione periodica delle Attività

Il Contraente invierà ad ASI un progress report periodico con lo stato di avanzamento delle attività.

11.1.2
Valutazione dell’avanzamento

Lo stato di avanzamento del programma sarà valutato da ASI; qualora il Contraente dovesse riscontrare ritardi nello sviluppo delle attività, dovrà darne pronta comunicazione all’Agenzia, indicando le ragioni del ritardo, gli eventuali impatti e le proposte di azioni correttive, che saranno valutate di concerto con l’Agenzia.
11.1.3
Reviews

Nel corso delle review di progetto il Contraente darà evidenza del lavoro svolto fino alla data della milestone con riferimento alla corrispondenza tra attività pianificate VS quelle effettive. Alle review, oltre alla verifica del SAL, saranno discusse le eventuali criticità emerse nel corso della gestione del programma e le relative azioni correttive. La review dovrà coprire gli aspetti contrattuali, manageriali, di pianificazione e tecnici del programma. Tali meeting saranno condotti da ASI; le minute di meeting saranno redatte dal Contraente.

11.1.4
Rapporto Periodico

Nel report periodico il contraente dovrà fornire il dettaglio dei progressi compiuti nel periodo in esame, sottolineare i problemi incontrati e le soluzioni proposte, pianificare il dettaglio delle attività per il periodo successivo e per il restante periodo di contratto in termini più generali.

Il contraente dovrà emettere un “red flag” report entro 48 ore dal verificarsi di problemi che dovessero compromettere lo sviluppo del progetto.

11.1.5
Gestione delle Azioni

Il Contraente dovrà mantenere una lista di tutte le azioni di progetto, registrandone il titolo, la data di origine, la due date, l’originatore dell’azione e il corrispondente stato.

11.1.6
Rapporti di riunione

Dovranno essere siglati da ambo le Parti, e riportare tutti gli elementi discussi nel corso delle riunioni di avanzamento. Saranno redatti dal Contraente.

11.2
CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE 

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01

11.2.1
Gestione dei Requisiti

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01
11.3
PRODUCT ASSURANCE

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01
11.4
ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01
11.5
ATIVITA’ DI SUPPORTO

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01
12.0
MODIFICHE

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01
13.0
 ACCETTAZIONE 

13.1
 ACCETTAZIONE FINALE

L’accettazione finale dell’hardware da parte ASI sarà subordinata all’accettazione Nasa, e a quanto previsto nell’Art. 18 del Contratto.  

13.2
ACCETTAZIONE SUBFORNITURE O CONSEGNE PARZIALI

N/A

14.0
GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI

In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01

I dati risultanti dall’esperimento saranno trattati in modo coerente con le best practices internazionali scientifiche di data policy; i risultati degli studi e dell’esperimento oggetto del contratto saranno analizzati e usati nell’ambito della politica generale dell’ASI. I risultati finali degli studi saranno resi disponibili alla comunità scientifica attraverso pubblicazioni in riviste scientifiche appropriate, meetings e conferenze; nel caso di applicazione di copyright, l’ASI avrà il diritto gratuito di riprodurre, distribuire e diffondere, senza scopo di lucro, il lavoro sottoposto a copyright. 

Il contraente è invitato a diffondere presso un pubblico più largo possibile, anche a livello divulgativo, i risultati delle ricerche e delle attività scientifiche. Il finanziamento da parte dell’ASI deve essere chiaramente segnalato e riconosciuto. Inoltre due copie di ogni pubblicazione dovranno pervenire in formato pdf al Responsabile di Programma dell’ASI.
14.1
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica sarà valutata sulla base di quanto riportato nel presente Allegato tecnico e relativi documenti applicabili.

14.2
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione sarà presentata cinque giorni lavorativi prima della corrispondente milestone di avanzamento.

14.3
LINGUA
Tutta la documentazione tecnica fornita sarà redatta in lingua inglese. Potranno essere redatti in italiano i report di avanzamento e le presentazioni per le riunioni di verifica in ASI.

14.4
END ITEM DATA PACKAGE (EIDP)
In generale vale quanto specificato nel contratto e in DA 01.
15.0
FORNITURA CONTRATTUALE
15.1
HW/SW

L’elenco degli HW/SW di fornitura è riportato in Allegato 2.
15.2
DOCUMENTAZIONE

Il Contraente consegnerà la documentazione riportata nel dettaglio nella Lista in Allegato 1, che identifica la pianificazione delle consegne e la documentazione sottoposta all’approvazione dell’ASI.

Roma,


Il Contraente





L’Agenzia Spaziale Italiana









 
    
       Il Direttore Generale









    
      Dott. Luciano Criscuoli

Allegato 1 – Elenco Documentazione da Consegnare
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	PROGETTO: ​​​​​​​​​​​​​_________________
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
	

	CODICE
	TITOLO
	ASI RESP
	EVENTO DI CONSEGNA
	RIF

	DEL 001
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	

	DEL ----
	
	
	
	


Allegato 2 – Elenco HW/SW da Consegnare
	
	PROGETTO (----------------------(
HARDWARE E SOFTWARE OGGETTO DI FORNITURA
	

	PRODOTTO
	QUANTITA
	MODELLO

(se applicabile)
	EVENTO
	LUOGO
	NOTE
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