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SCOPO E CONTENUTO  

 

CAPO I ‐ Disposizioni Generali  

A.  Contenuti del contratto  

B. Contenuti dell’Allegato Tecnico e di Gestione  

 

CAPO II ‐ Contratto  

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici  

PREMESSE 

 

ART. 1 Natura delle premesse  

ART. 2 Oggetto del contratto  

ART. 3 Durata del contratto  

ART. 4 Piano delle attività  

ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale 

ART. 6 Piano e modalità di pagamento 

ART. 7 Penali 

ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora  

ART. 9 Oneri fiscali  

ART.10 Garanzie definitive 

 

B. Responsabilità  

ART.11 Responsabilità del Contraente  

ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto  

ART.13 Documentazione  

 

C. Organizzazione e controllo delle attività  

ART.14 Organizzazione dell’ASI  

ART.15 Organizzazione del Contraente  

ART.16  COMMISSIONE/INCARICATO  UNICO  DI  VERIFICA  DI  CONFORMITA’  (per  contratti  di 

importo inferiore a 500.000,00 euro) 

ART.17 Modifiche  

ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto 

ART.19 Garanzia  

ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali  
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ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente  
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ART.32 Regime di segretezza  
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ART.34 Foro competente 

ART.35 Quadro normativo di riferimento  
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ART. 37 Trattamento dei dati personali 

 

APPENDICE A  
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Valutazione della documentazione tecnica  
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APPENDICE D  
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SCOPO E CONTENUTO  

Il  presente  documento  contiene  le  norme  generali  applicabili  a  tutti  i  contratti  dell’ASI  relativi 

all’affidamento  di  servizi  di  ricerca  e  sviluppo  relativi  alle  attività  spaziali  industriali  nonché 

l’articolato standard del testo contrattuale in vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, 

dell’allegato cognizioni e brevetti.  

Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente Capitolato.  

 

Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specificati in ogni singolo contratto.  

Qualora nei  singoli  contratti,  in  relazione alla  specificità delle attività, debbano essere  inseriti 

patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono 

essere esplicitamente menzionate nel contratto.  
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CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

A. Contenuti del contratto  

Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:  

a) Quadro normativo di riferimento 

b) le Parti;  

c) le Premesse;  

d) l’oggetto;  

e) la struttura industriale;  

f) la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi;  

g) gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave;  

h) il prezzo e la sua tipologia;  

i) l’imponibilità o meno ai fini IVA;  

l) il piano e le modalità di pagamento;  

m) gli indirizzi per la corrispondenza;  

n) clausola penale 

o) garanzie 

p) Recesso unilaterale 

q) Risoluzione del contratto 

r) Foro competente 

s) l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali deroghe pattuite 

t) Allegato Tecnico Gestionale.  

 

B. Contenuti dell’Allegato Tecnico Gestionale  

L’Allegato Tecnico Gestionale deve contenere, tra l’altro, quanto segue:  

a) composizione qualitativa e quantitativa delle attività;  

b) la documentazione tecnica applicabile e di riferimento;  

c) criteri di successo;  

d) requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia;  

e)  i  documenti  che  debbono  essere  prodotti  dal  Contraente,  con  l’indicazione  della  riunione  di 

programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati;  

f) la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale;  

g) le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità;  

h) le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori; 

i)  la descrizione dei risultati attesi dall’affidamento, della fornitura contrattuale sia documentale 

che relativa all’H/W, al S/W, ai modelli matematici sviluppati.  
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CAPO II  

Contratto 
 

Contratto ASI n…… 

“……” 

Codice Unico di Progetto (CUP)……… 

Codice Identificativo Gara (CIG)……. 

 

TRA 

 

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via del Politecnico snc, 00133 

Roma ‐ codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Direttore Generale ‐‐‐‐‐‐ e domiciliato per la 

carica presso la sede dell’ASI, via del Politecnico snc, 00133 Roma 

E 

La  Società/  Il  Mandatario  RTI1  /  Il  Rappresentante  del  Consorzio2  (d'ora  innanzi  indicata  come 

Contraente) con sede legale in ‐‐‐‐‐‐ con capitale sociale di Euro interamente versato, iscritta al Registro 

delle  Imprese  di  –  Codice  Fiscale  n.  e  Partita  IVA  n.  rappresentata  da  ‐‐‐‐  nella  sua  qualità  di 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell’Allegato Tecnico‐Gestionale 

e relativi eventuali allegati; 

 

Il presente Contratto consta:   

di n. …..  articoli  

tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del Capitolato non debba 

essere compreso verrà comunque riportato nell’indice e nel testo verrà indicato come N.A. 

e di un Allegato Tecnico‐Gestionale di n. …. pagine. 

 

 

 

 

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici 

PREMESSE 

[Descrizione sintetica del contesto:] 

qualora applicabile 

L’iniziativa ……………. ha per oggetto sperimentazioni ad alto rischio tecnologico, attività dimostrative e 

                                                            
1 In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole di tracciabilità. 
2 Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio 
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di sperimentazione relative a parti, materiali e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca 

e prova di metodi o applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

 

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. ….. del …  è stato autorizzato l’avvio di una procedura 

negoziata da esperire ai sensi degli artt. 158 e 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  ‐ Codice dei Contratti 

Pubblici  ‐ preceduta da  indagine di mercato per  l’affidamento ………... L'attività  in parola rientra  tra  i 

servizi di ricerca e sviluppo, CPV ………   "‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐", da considerarsi esclusa dall'applicazione del 

D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto: 

a)  non  ricorre  il  caso  di  cui  alla  lettera  a)  che  recita  "i  risultati  appartengono  esclusivamente 

all'amministrazione  aggiudicatrice.  e  all'ente  aggiudicatore,  affinché  li  usi  nell'  esercizio  della  sua 

attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti 

gli  eventuali  diritti  di  proprietà  intellettuale),  che  non  se  ne  riserverà  l’uso  esclusivo,  ma  li  renderà 

disponibili  alla  comunità  scientifica  e  industriale  al  fine  di  consentirne  l'utilizzazione  per  successive 

attività  di  ………..  [CONTESTUALIZZARE  SULLA  BASE  DELL’OGGETTO  DELL’AFFIDAMENTO  CON 

RIFERIMENTO AI POTENZIALI CASI DI USO FUTURO DEI RISULTATI] . 

[oppure] 

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è interamente retribuita 

dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono cofinanziate dal Contraente come meglio 

specificato nel successivo articolo 5. 

In  data…………………………….  è  stato  pubblicato,  sul  sito  istituzionale,  apposito  Avviso  di  Indagine  di 

mercato con  scadenza ……………………….,  finalizzato ad  individuare gli operatori economici  in possesso 

delle  competenze  scientifiche  e  tecnologiche  più  adeguate  per  la  realizzazione  delle  attività  relative 

a…………………………………………. 

Con  decreto  del  Direttore  Generale  dell’ASI  n.  ……..  del  ………..  è  stata  quindi  avviata  la  procedura 

negoziata  rivolta agli operatori economici  ritenuti  idonei alla partecipazione  in esito alla valutazione 

delle candidature pervenute in risposta  all’ Avviso di Indagine di mercato. La valutazione delle offerte 

pervenute è avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’offerta  presentata  dalla  Soc./RTI  ………………  è  risultata,  in  base  ai  criteri  indicati  nella  Richiesta  di 

Offerta,  quella  economicamente  più  vantaggiosa  per  un  importo  corrispondente  ad  €………..)  (Euro 

importo in lettere/00) (IVA, di cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed 

€ …………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari 

a ……. mesi. 

[oppure] 
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‐  che,  l’offerta  economica  pervenuta  dalla  società  ……  (Prot.  ……  del  …….)  pari  ad  €  ……….,00  (Euro 

importo in lettere/00)  (IVA ……), è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal 

Direttore Generale  con Decreto n. …..  del …….),  che ha  ritenuto  congruo  il  prezzo di  € ……,00  (Euro 

importo in lettere/00) (IVA …… ) di cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e 

fisso ed € …………..,00 (Euro importo in  lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle 

attività pari a ……. mesi; 

‐  che,  con  comunicazione  prot.  ……….  del  …………  (prot.  ASI  n.  ………..  del  ………….,)  la  Società  ….  ha 

accettato l’importo congruito. 

 

Il Direttore Generale, con decreto n. _____, del _______ previa verifica della proposta di aggiudicazione 

formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura (O dal RUP ‐  in caso di verifica di sospetta 

anomalia  dell’offerta‐  cfr.  bando  tipo  ANAC  ‐),  ha  aggiudicato  l’appalto  in  favore  di 

________________________; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in data ……………………… 

 

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, 

alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice;  

È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 

di aggiudicazione [ove applicabile].  

 

[In caso di fasi successive:] 

Considerato 

‐  Che  in  data  ../../….    è  stato  pubblicato  sul  sito  dell’ASI  l’avviso  di  indagine  di  mercato  per 

l’individuazione dei soggetti economici in grado di svolgere le attività di fase …/… del progetto …..  

L’art. xx del citato avviso dispone quanto segue: “Resta inteso che l’eventuale soggetto affidatario delle 

suddette fasi …/… si impegna su richiesta di ASI, a garantire il proseguimento delle attività anche per le 

fasi successive (fasi …/….) in accordo ai risultati delle fasi ../…”.  

‐ Che con il Decreto DG n. ….. del …/…./…… sono state approvate le risultanze della procedura negoziata 

per l’affidamento delle attività per le fasi …./…. del progetto ……. in esito alla quale in data …/…/…. è 

stato stipulato il contratto ASI‐…………..  

‐  Che,  in  considerazione  dei  risultati  positivi  ottenuti  nell’ambito  dell’appena  citato  contratto  l’ASI 

intende   affidare  il proseguimento delle attività relative alla Fase …/…. del progetto ……., nell'ambito 

della missione …., della durata di mesi ….. e per l'importo complessivo di euro …… (IVA …..); 

‐  Che  l'attività  in  parola  rientra  tra  i  servizi  di  ricerca  e  sviluppo,  CPV  ………      "‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐",  da 
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considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso 

D. Lgs. n. 50/2016, in quanto: 

a)  non  ricorre  il  caso  di  cui  alla  lettera  a)  che  recita"  i  risultati  appartengono  esclusivamente 

all'amministrazione  aggiudicatrice.  e  all'ente  aggiudicatore,  affinché  li  usi  nell'  esercizio  della  sua 

attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti 

gli  eventuali  diritti  di  proprietà  intellettuale),  che  non  se  ne  riserverà  l’uso  esclusivo,  ma  li  renderà 

disponibili  alla  comunità  scientifica  e  industriale  al  fine  di  consentirne  l'utilizzazione  per  successive 

attività di ………..  [RIPORTARE ESATTAMENTE LE MOTIVAZIONI GIA’  INDICATE NELLA DETERMINA A 

CONTRARRE RELATIVA AL CONTRATTO DELLA FASE PRECEDENTE]. 

[oppure] 

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è interamente retribuita 

dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono cofinanziate dal Contraente come meglio 

specificato nel successivo articolo 5 

‐ Che con determina a contrarre n. …. del …/../.., l’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi degli artt. 158 e 4 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera d’invito prot. ASI n. ……… in data …….. ha inviato alla società 

………. una richiesta di offerta avente ad oggetto la quotazione delle attività di fase …/… del progetto …... 

‐  che,  l’offerta  economica  pervenuta  dalla  società  ……  (Prot.  ……  del  …….)  pari  ad  €  ……….,00  (Euro 

importo in lettere/00)  (IVA ……), è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal 

Direttore Generale  con Decreto n. …..  del …….),  che ha  ritenuto  congruo  il  prezzo di  € ……,00  (Euro 

importo in lettere/00) (IVA …… ) di cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e 

fisso ed € …………..,00 (Euro importo in  lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle 

attività pari a ……. mesi; 

‐  che,  con  comunicazione  prot.  ……….  del  …………  (prot.  ASI  n.  ………..  del  ………….,)  la  Società  ….  ha 

accettato l’importo congruito. 

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, 

alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice. 

 

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati ‐ ivi compreso l’ATG, 

nonché dell’avviso/RdO – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire 

e di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per 

la formulazione dell’offerta;  

Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, 

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.  

 

                 ARTICOLO 1 
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NATURA DELLE PREMESSE  

 

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni 

contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.  

 

                 ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

2.1. L'ASI  affida al Contraente,  che accetta  alle  condizioni di  seguito  specificate,  l’esecuzione delle 

attività ………………………………………………… come meglio specificate nell’Allegato Tecnico Gestionale. 

2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato Tecnico‐

Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, 

al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata. 

2.3. Il  Contraente  si  impegna  a  non  condurre  per  conto  terzi,  senza  l'accordo  scritto  dell'ASI  e 

limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi  lo stesso oggetto del 

presente contratto e dell’Allegato Tecnico‐Gestionale. 

2.4.  [Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a garantire il proseguimento delle attività 

anche per le fasi successive, in accordo ai risultati del presente contratto]. 

ARTICOLO 3 

 DURATA DEL CONTRATTO 

 

3.1  Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata di ………… 

mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni dalla stipula.   

3.2  I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante 

apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze 

non imputabili alle Parti.  

3.3  Qualora  l’eventuale  proroga  comporti  oneri  aggiuntivi  per  l’ASI,  essa  sarà  regolamentata  da 

apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17. 

ARTICOLO 4 

PIANO DELLE ATTIVITA’  

 

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle 

Attività,  contenuto  nell’ATG,  e  si  impegna  a  verificarne  costantemente  lo  stato  di  avanzamento, 

riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile 
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di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 

14). 

4.2 Vengono  identificati  i  seguenti eventi chiave con  la relativa scadenza considerata a partire dalla 

data della Riunione Iniziale (K.O.M.),: 

 

4.2.1) Riunione Iniziale                                                                 T0 

4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento                 (entro)       T0 +  … mesi 

4.2.x) xxxxx Riunione di Avanzamento                   (entro)      T0 +  … mesi 

4.2.n) Riunione Finale                                                   (entro)   T0 +  … mesi 

 

4.3  L’ASI  si  riserva  la  facoltà,  durante  il  corso  del  Contratto,  di  convocare  riunioni  intermedie 

ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG. 

ARTICOLO 5 

PREZZO  

5.1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e nel pieno adempimento 

delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.  

5.2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente 

contratto,  è  pari  a  €  ……………………………..<di  seguito  scegliere  la  frase  opportuna  a  seconda 

dell’applicabilità o meno dell’imposta> non imponibile IVA <oppure >+IVA  

di cui:  

a) € ……… (IVA ….) quale quota a prezzo fermo e fisso. 

b) € …….… (IVA ……) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.  

[In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente]. 

 

5.3. [In  caso  di  subappalto]  Le  attività,  di  importo  non  superiore  al  30% o  pari  al ….%  del  totale 

contrattuale,  che  non  vengono  direttamente  effettuate  dal  Contraente  sono  specificate  nell’ATG.  In 

particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato: 

  …X………….        € ……………… 

            … Y……………        € ……………... 

5.4.  Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6. 

 

 

[In caso di cofinanziamento:] 

VALORE CONTRATTUALE 
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5.1.  Il  valore  complessivo  contrattuale  si  riferisce all’esecuzione a perfetta  regola d’arte di  tutte  le 

attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.  

 

5.2.  Il  valore  complessivo  delle  attività  occorrenti  per  l’esecuzione  di………………………..  ammonta  ad 

€………………………. di cui €………………………………. a carico del Contraente a titolo di co‐finanziamento. 

 

5.3. L’importo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del 

presente contratto, è pari a € ……………………………..  (IVA…….). 

 

5.4.  [In  caso  di  subappalto]  Le  attività,  di  importo  non  superiore  al  30%    o  pari  a  .....%  del  totale 

contrattuale  che  non  vengono  direttamente  effettuate  dal  Contraente  sono  specificate  nell’ATG.  In 

particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto specificato: 

  ………X…….        € ……………… 

               ……Y……        € ……………... 

5.5. L’ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a suo carico di cui al precedente comma 5.3  secondo il 

piano e le modalità di cui all’art. 6. 

 

ARTICOLO 6 

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di 

cui all’articolo 5.2.  

[IN  CASO  DI  ANTICIPAZIONE:]  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  64  del  Regolamento  di 

Amministrazione Finanza e Contabilità il Contraente ha richiesto l’anticipazione del …..% (max 20%). 

[aggiungere eventuali note specifiche] 

6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate. 

Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come segue: 

 

a) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture 

relative all’evento di cui all’art. 4.2.2).  

b) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture 

relative all’evento di cui all’art. 4.2.x) 

c) € …………………. (IVA …………) entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI delle fatture 

relative alla riunione finale.  
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6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verrà effettuato nei limiti massimi 

di seguito descritti, con le modalità previste all’art. 6.5 e ss.: 

a)  € …….  (IVA ……),  quale  tetto massimo di  spesa  da  corrispondere  in  occasione dell’evento  di  cui 

all’articolo 4.2….; 

x)  € ……  (IVA …….),  quale  tetto massimo di  spesa  da  corrispondere  in  occasione  dell’evento  di  cui 

all’articolo 4.2….; 

 

6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovrà consegnare, unitamente 

alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili 

eventuali. Il pagamento del prezzo a rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del 

Contraente, della seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:  

 Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all’originale. 

 Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all’originale e mandati di pagamento. 

 Documentazione di accettazione, ove disponibile. 

 Ogni altra documentazione aggiuntiva utile. 

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca 

o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento 

e  degli  oneri  bancari  relativi.  In  assenza  di  tale  dato,  il  controvalore  in  Euro  dell’acquisto  sarà 

determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.  

In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite 

la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.  

Nel  caso venissero presentate  fatture per un  importo  inferiore ai  tetti massimi di  spesa previsti  per 

ciascun  evento,  gli  eventuali  importi  residui  potranno  essere  utilizzati  per  le  attività  successive,  da 

sottoporre a verifica in occasione degli eventi seguenti.  

Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti massimi di spesa previsti 

per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione degli 

importi a rimborso costo successivi. 

Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto all’art. 5.2. b). 

 

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quella relativa alla 

Riunione  Finale  e  agli  eventi  in  cui  è  prevista  una  verifica  di  conformità  parziale  saranno  emesse 

successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal 

Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti 

eventi e sulla conformità  in qualità, quantità e  tempi, delle attività svolte  rispetto a quanto stabilito 

nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17.  

 



 

 
 

 
 

CAPITOLATO GENERALE 

Documento: CI-CTR-2018_016 

Revisione: A 

Data: 26-04-2018 
 

Pagina 1 5  d i  6 8  

 CAPITOLATO GENERALE PER I CONTRATTI INDUSTRIALI DI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO 

STIPULATI DALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  

 
 
6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale e agli eventi in cui è prevista 

una verifica di conformità parziale, sarà emessa successivamente ed in conformità alla comunicazione 

al  Contraente  delle  determinazioni  assunte  dall'ASI  in  base  all’esito  dell’accertamento,  effettuato 

dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento 

e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto 

stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’ art. 17.  

 

6.7. Le  comunicazioni  di  cui  agli  articoli  6.5  e  6.6  saranno  effettuate  dal  Responsabile  Unico  del 

Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.  

 

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni 

sul  contenuto  previste  dall’art.  21  del  D.P.R.  633/72,  delle  regole  tecniche  previste  dal  Codice 

dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della 

stessa e  la  conseguente  impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai  sensi dell’art. 1  c. 210 L. 

244/2007. 

 

6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara 

(di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice 

Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei 

pagamenti ex art. 17‐ter del DPR 633/73” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare 

l’esigibilità dell’imposta). 

Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in 

via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i 

con  l’invio  della  fattura  relativa  al  primo  pagamento  e  si  impegna  a  comunicare  per  iscritto  ogni 

eventuale modifica.  Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati 

dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime. 

In  caso di RTI3  ciascuna  impresa componente  il RTI  comunicherà all’ASI gli  estremi  identificativi del/i 

conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva,  nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento 

a  ciascuna  impresa  del  RTI  sarà  effettuato tramite  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  intestato 

all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura; 

                                                            
3  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  del  Contratto  un  R.T.I.,  le  singole  Società  costituenti  il  Raggruppamento,  salva  ed 
impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla 
fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare 
solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento 
medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle 
attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura 
dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.  
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 nel  caso  di  RTI  con  fatturazione  in  capo  alla  sola mandataria  riportare  la  seguente  dicitura:  la 

presente  Società  (mandataria),  conformemente  a  quanto  previsto  nel  mandato  speciale  di 

rappresentanza, in nome e per conto proprio e delle proprie mandanti riporta sulla presente fattura 

il n. CIG:…………………. / CUP  indicando  (direttamente  in  fattura o  su  riepilogo ad essa allegato)  i 

seguenti importi che verranno liquidati alle mandanti: 

Mandante 1 €…………. 

Mandante 2  €………….  

 nel caso di RTI con fatturazione pro quota ogni componente dovrà riportare la seguente dicitura:  

la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. CIG:…………………./ 

CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:    

c/c____________________ intestato a ____________________________ 

presso___________________________________,  Ag.____________________,  in 

__________________________,  Via  ____________________________,  IBAN 

__________________________. L’Impresa dichiara che  il predetto conto opera nel rispetto della 

Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.  

 

6.10. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.d) sarà effettuata 

una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 

50/2016. Gli  importi trattenuti saranno liquidati  in occasione del pagamento della rata finale  in base 

all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con 

quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.11. Le trattenute effettuate ai sensi del 

presente articolo potranno, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo. 

 

6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera del RUP e/o del 

DEC dell'ASI o dell’organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati 

nel  Piano  delle  Attività,  si  riserva  il  diritto,  fermo  restando  quanto  stabilito  nel  successivo  art.  7,  di 

trattenere la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non conforme in qualità, 

quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro 

il quale completare l’attività stessa. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. 

 

6.12. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota 

non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura 

relativa  all’importo  trattenuto  sarà  emessa  dal  Contraente  solo  dopo  la  comunicazione  dell’ASI  di 

positiva valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e 

modalità di cui ai precedenti commi.  Superato senza esito il termine fissato di cui al precedente comma 

e/o non accettata l’attività, la trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare 

l'influenza  di  tale  parte  sull’accettabilità  complessiva  dell’oggetto  contrattuale.  Di  tale  decisione  il 
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Contraente sarà informato per iscritto.  La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, 

di cui all’art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento. 

L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, con esito positivo, della 

regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

6.13. L’Amministrazione,  prima  di  procedere  a  pagamenti  di  importo  superiore  ad  euro  5.000,00, 

effettuerà,  in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 

1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 

gennaio  2008  n.  40  e  ss.mm.ii.  le  necessarie  verifiche  di  regolarità  fiscale  attraverso  la  piattaforma 

Agenzia delle Entrate – Riscossioni. 

         

                                                ARTICOLO 7 

PENALI    

 

7.1  Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione 

Finale  (o  negli  eventi  in  cui  è  prevista  la  verifica  di  conformità  parziale),  sempre  che  il  ritardo  non 

costituisca inadempimento di non scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, 

per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo 

contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo. 

Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile 

di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per  il  raggiungimento dello  scopo del presente 

contratto, l’ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. 

Le penali  saranno applicate  sugli  importi di  cui  sopra, nella misura dello 0,02 %  [salva possibilità di 

prevedere diverse percentuali nel rispetto dei  limiti di  legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al 

sessantesimo giorno compreso, e dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel 

rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. 

 

7.2  L’applicabilità  della  penale  ed  il  suo  ammontare  saranno  accertati  dall’organo  di  Verifica  di 

Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo sul programma riscontrati dal medesimo organo di 

Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. 

 

7.3  L’applicazione  della  penale  non  pregiudica  il  diritto  dell’ASI  di  addebitare  al  Contraente  gli 

eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi. 

 

7.4  In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 10% dell'importo 

relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l’importo complessivo applicabile superi tale 

percentuale, l’ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28. 
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ARTICOLO 8 

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA 

 

8.1  Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.  

[Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le circostanze esistenti al momento 

della conclusione del contratto giustifichino un termine di pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile 

prevedere un termine maggiore (comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualità 

nell’articolo occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4 

 

         

                                                  ARTICOLO 9 

ONERI FISCALI 

9.1  Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al 

Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 

131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. 

 

9.2  Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 8 bis, lettera e), 

del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi 

alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, 

articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 

Ottobre 1989).  

[oppure] 

Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 

633. 

 

                                               ARTICOLO 10 

GARANZIE DEFINITIVE 

 

10.1  A  garanzia  dell’esecuzione  del  contratto,  il  Contraente  ha  fornito  la  garanzia  fidejussoria  n. 

………………  rilasciata  da  ……………  di  importo  pari  ad  €  …………  con  le  modalità  e  nel  rispetto  delle 

disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI5.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

                                                            
4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono 

pattuire,  purche'  in  modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento  superiore  a  quello  previsto  dal  comma  2,  quando  cio'  sia 
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.  In ogni caso i termini di cui al 

comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.  
 
5 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
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preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  co.2,  del 

codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. 

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, 

nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 

103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

 

10.2  Contestualmente  è  stata  prodotta  la  dichiarazione  di  assicurazione  …………  rilasciata  da 

……………….. per la polizza assicurativa …………… relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per 

sinistro dì Euro ……………. (……………………………. /00 Euro). 

 

10.3  L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco temporale di vigenza 

del  contratto,  fino  al  completo  adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali  anche  a  seguito  di  una 

eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.   

 

10.4  [nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia della anticipazione prevista 

all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da 

primario  istituto  di  credito  per  una  somma  pari  all’importo  dell’anticipazione  maggiorata  del  tasso 

d’interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa  secondo  il 

cronoprogramma  delle  attività.  La  garanzia  sarà  progressivamente  svincolata  a  misura 

dell'avanzamento  dell'esecuzione  del  contratto,  nel  limite  massimo  degli  importi  progressivamente 

recuperati. 

 

B. Responsabilità  

 

                                                                        ARTICOLO 11 

            RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE 

 

 

11.1   Il  Contraente  esonera  e  tiene  indenne  l'ASI  da  qualsiasi  onere  e  responsabilità,    che  possa 

derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto. 

 

11.2  Il  Contraente  è  responsabile,  nei  confronti  dell'ASI,  dello  sviluppo  delle  attività  oggetto  del 

contratto,  nonché  del  controllo  sull'omogeneità,  completezza  e  qualità  dell’attività  svolta  come 

specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici. 

 

11.3  Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti 

e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione,  
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11.4  Il  Contraente  è  tenuto  a  comunicare  immediatamente  all’ASI  l’assunzione  di  ogni  decisione 

comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli 

altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre 

tempestivamente  la  relativa  documentazione  necessaria  anche  ai  fini  delle  necessarie  verifiche  sul 

possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

11.5  Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori 

del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti 

dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari 

richiesti.  

11.6  Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del 

contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, 

non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.  

11.7  Il  Contraente  è  tenuto  a  rispettare  tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui 

all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.: 

a)  obbligo,  a  pena  di  nullità  assoluta  dei  contratti  stessi,  di  inserire  nei  contratti  stipulati  con  i 

subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura‐ufficio territoriale del Governo 

territorialmente  competente  della  notizia  dell'inadempimento  dei  subcontraenti  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria. 

Il  presente Contratto  verrà  risolto di diritto qualora  vengano effettuate  transazioni  finanziarie  senza 

avvalersi di banche o della società Poste  Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti  idonei a consentire  la 

piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

11.8  [in caso di co‐finanziamento] Il Contraente si impegna, per tutta la durata del Contratto, a non 

fruire  e  a  non  richiedere  ulteriori  finanziamenti  pubblici  per  l’esecuzione  delle  attività  oggetto  del 

Contratto come specificate nell’ATG. 

 

 

ARTICOLO 12 

SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO 

12.1  [nel  caso  si  voglia  Introdurre  l’intera  disposizione]  Si  applica  l’art.  105  del  D.lgs.  50/2016  e 

ss.mm.ii. 
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[Oppure, solo per i servizi “cd. esclusi”di cui all’art. 158 c. 1 lett. a]: 

Si  applicano  i  commi.  …..  dell’art.  105  del  D.lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  [Inserire  solo  i  commi  ritenuti 

necessari, almeno il comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016]. 

 

[Oppure:] 

Non è ammesso subappalto 

 

[Oppure:] 

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 

l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 

 

12.2 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg prima della data 

di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora 

stipulati  in quella data, e nelle more della  formalizzazione e dell’invio degli  stessi, è  fatto obbligo al 

Contraente  di  fornire  evidenza  dell’instaurarsi  del  rapporto  contrattuale  con  i  subappaltatori.  Il 

Contraente si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi disposto 

da fornire ad ASI; 

12.3 Il Contraente dovrà  trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 

favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 

ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate 

non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi. 

 

 

ARTICOLO 13 

DOCUMENTAZIONE 

 

13.1  Il Contraente  si  impegna a  redigere, porre a disposizione e  fornire  la documentazione elencata 

nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate. 

 

13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed 

a fornirne copia, su richiesta. 

 

C. Organizzazione e controllo delle attività  

 

ARTICOLO 14 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASI  
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14.1  L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici 

tecnici  e  amministrativi  dell’Agenzia  e  che  ,  nell’ambito  delle  proprie  competenze,  garantirà  il 

monitoraggio  delle attività contrattuali. 

 

14.2  Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti 

relativi  alle  procedure  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  relative 

all’oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.  

 

14.3  In particolare il RUP: 

a)  cura,  in  ciascuna  fase di  attuazione dell’oggetto del  contratto,  il  controllo  sulla  corrispondenza  in 

qualità,  quantità  e  tempi,  delle  attività  svolte  a  quanto  stabilito  nell’Allegato  Tecnico  Gestionale  al 

presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai  sensi dell’art. 17 del Capitolato 

Generale;  

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;  

c)  fornisce all'ASI  i dati e  le  informazioni  relativi alle principali  fasi di  svolgimento dell'attuazione del 

contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;  

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.  

 

14.4  L’ASI,  per  la  direzione  ed  il  controllo  delle  attività  si  avvarrà  anche  di  un  Responsabile  di 

Programma/Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  il  quale  si  interfaccerà  con  il  RUP,  con  i 

compiti  definiti  al  seguente  comma.  Il  DEC potrà  avvalersi  di  un  Supporto Tecnico  Scientifico  con  le 

funzioni  di  ausilio  nell'analisi  della  documentazione  tecnica  e  nella  predisposizione  della 

documentazione da produrre a carico di ASI. 

 

14.5  L’ASI,  in  persona  del  Responsabile  di  Programma/DEC,  interverrà  ogni  qualvolta  si  rendesse 

necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività: 

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti 

nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate; 

- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui 

al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale e 

agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non 

svolte da applicare o da rilasciare; 
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- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a 

quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- trasmettere  la  propria  relazione  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  al  termine  delle  attività 

contrattuali e agli eventi  in cui è prevista una verifica di  conformità parziale,  segnalando  l’eventuale 

sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle penali. 

 

ARTICOLO 15 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE  

 

15.1  Per  lo  svolgimento  delle  attività  contrattuali,  il  Contraente  si  avvarrà  della  organizzazione  di 

gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI. 

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione iniziale: 

 il Responsabile di Programma 

 il Responsabile Contrattuale 

15.2 Responsabile di Programma. 

Il  Responsabile  di  Programma,  designato  dal  Contraente,  assicurerà,  il  coordinamento  tecnico‐

programmatico  delle  attività  previste  nel  contratto;  egli  è  responsabile,  nei  confronti  dell’ASI,  della 

validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti. 

In particolare assicura: 

 l’interfaccia dei rapporti con l’ASI; 

 la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne; 

 il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni; 

 la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, 

degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle azioni; 

 la  supervisione  ed  approvazione  della  documentazione  tecnico‐contrattuale  prodotta  nel  corso 

delle attività; 

 l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e 

conseguente alle riunioni. 

15.3 Responsabile Contrattuale. 

Il  Responsabile  Contrattuale  gestisce  in  accordo  con  il  Responsabile  di  Programma  gli  aspetti  legali, 

amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori. 

 

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma 

del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso. 

 

ARTICOLO 16 

COMMISSIONE/ INCARICATO UNICO [per contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro] 

DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
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16.1  L'ASI  nominerà  una  Commissione  /  Incaricato  Unico  di  Verifica  di  Conformità  la  cui 

regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia 

Spaziale  Italiana”, che si riunirà  in occasione della Riunione Finale e degli eventi  in cui è prevista una 

verifica di conformità parziale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente 

i seguenti compiti: 

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi 

previsti dal contratto; 

b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni 

ed  i  requisiti  stabiliti  nel  contratto,  nei  suoi  allegati  e  nelle  eventuali  modifiche  debitamente 

approvate; 

c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro 

e con  le risultanze di  fatto, non solo per dimensioni,  forma e quantità ma anche per qualità dei 

materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati; 

d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è previsto l’intervento 

della  Commissione  /  Incaricato  Unico  di  Verifica  di  Conformità,  e  delle  quote  delle  rate  di 

avanzamento  trattenute  e  non  liquidate  dal  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  dell’ASI, 

tenendo conto dell’applicabilità di eventuali penali; 

e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all’art. 6.11; 

f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del 

positivo esito di Verifica di Conformità; 

g) esprimere  i  pareri  richiesti  nei  casi  previsti  dagli  articoli  sospensione  delle  attività,  recesso 

unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore. 

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC. 

 

ARTICOLO 17  

MODIFICHE  

[verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella RDO] 

17.1  E'  facoltà  in  ogni  momento  dell'ASI  richiedere  e  del  Contraente  proporre  modifiche  tecniche, 

gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.  

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile 

Unico del  Procedimento  per  l’ASI  e  dal  Responsabile  di  Programma per  il  Contraente  (in  accordo  ai 

modelli forniti in Appendice C). 

17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: 

a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; 

b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini 

ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; 

daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, 
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l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla 

data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi 

Atti Aggiuntivi. 

17.3  Le  modifiche,  rese  necessarie  dall'evoluzione  tecnica  del  programma,  che  non  comportano 

incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli 

obiettivi  ed  alla  normativa  contrattuale,  saranno  rese  esecutive  non  appena  concordate  tra  il 

Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla 

base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 

17.4  Il  Contraente  non  può  introdurre  modifiche  senza  l'osservanza  delle  disposizioni  stabilite  dal 

presente articolo. 

Nel  caso  il  Contraente  introduca  modifiche  all'oggetto  contrattuale  senza  l'osservanza  di  dette 

disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e 

sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari. 

17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D. 

 

            ARTICOLO 18 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO 

  

18.1  Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature 

sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi,  il software e l’hardware acquisiti,  i risultati,  i progetti e 

tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come descritta 

in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.  

18.2  L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è subordinata all’emissione, da parte 

del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.  

18.3  Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che 

abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le modalità di cui al precedente art. 6.7 l’accettazione 

finale  del  prodotto  previste  dagli  allegati  all’ATG.  A  decorrere  dalla  data  di  tale  comunicazione  il 

passaggio di proprietà all’ASI del prodotto si considererà efficace.    

Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità e 

l’accettazione  finale.  Le  attività  non  si  considerano  eseguite  fino  a  quando  le  parti  che  debbono 

comporre l’intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate. 

18.4  La  distruzione  o  il  danneggiamento  del  prodotto  oggetto  del  contratto,  verificatasi  prima  del 

passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente. 

18.5 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si  fa rinvio all’Appendice F 

“Cognizioni e Brevetti”. 

 

        ARTICOLO 19 

GARANZIA  
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[applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di 

prodotti prototipali]  

19.1  Il  Contraente  garantisce  che  il  prodotto  sarà  conforme  a  quanto  previsto  nell'Allegato  Tecnico 

Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente 

da difetti latenti.  

19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667‐1668 c.c..  

19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di 

garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.  

19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato 

nel  prodotto  realizzato  in  esecuzione  del  contratto  e  darà  ogni  particolare  circa  la  richiesta  degli 

interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.  

19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso 

all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso 

improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, 

salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.  

19.7  La  garanzia  non  copre  il  risarcimento  di  danni  a  persone  o  cose  che  possono  risultare  dalla 

utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi 

non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.  

19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a 

proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI 

richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico 

soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese 

di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.  

 

ARTICOLO 20 

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI  

20.1  Il  Contraente  dovrà  destinare  all'esecuzione  del  contratto  tutto  il  personale,  gli  impianti,  le 

attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello 

stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell’ATG. 

Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall’ASI e potrà essere 

sostituito,  con  personale  di  equivalente  qualificazione,  previo  consenso  dell'ASI.  L'ASI  comunicherà, 

entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato 

dissenso.    

            ARTICOLO 21 

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE  

21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del 

contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura 

prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed 
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il  Contraente,  tenuto  conto  delle  esigenze  del  programma,  e  salvo  che  siano  parti  integrate  nella 

fornitura del Contraente.  

Il  Contraente  non  potrà  alienare  né  utilizzare  per  fini  diversi  da  quelli  per  i  quali  sono  stati  posti  a 

disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI. 

Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, 

forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle 

attività, o altro momento, come sopra precisato.  

21.2 Le spese di  imballaggio e  trasporto,  installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, 

saranno a carico del Contraente.  

21.3  In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa,  il Contraente sarà tenuto a 

rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei 

prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.  

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una 

corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.  

  

ARTICOLO 22 

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA  

22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, 

si  farà  carico  di  richiedere  ai  Ministeri  competenti  la  concessione  di  agevolazioni  doganali,  ove  ne 

sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature 

ed unità integrate nell’oggetto del contratto.  

Per  l'esportazione,  l'ASI si  impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su  indicazione e con  il 
supporto  tempestivo  del  Contraente  che  si  farà  carico  di  tutte  le  eventuali  analoghe  esigenze  dei 
subappaltatori.  

ARTICOLO 23 
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI  

23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione 

del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto 

stesso.  

Il  Contraente  tiene  indenne  l'ASI  da  qualsiasi  responsabilità  che  possa  derivare  dall'inosservanza  di 

quanto sopra.  

ARTICOLO 24 

TRASPORTI E ASSICURAZIONI  

24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, 

unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell’ATG. 

Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... sono a carico del 

Contraente.  

24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all’ATG, 

contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto. 

Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in 
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caso  contrario,  responsabile  di  qualsiasi  danno  che  possa  derivare  all'ASI  per  mancato  rinnovo 

dell'assicurazione.  

24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione 

dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.  

 

ARTICOLO 25 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA 

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà 

fatta e confermata per iscritto dalle parti. 

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate: 

per l'ASI: 

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma 

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC 

Pec: asi@asi.postacert.it / indirizzo PEC del RUP 

 

per il Contraente: 

………………………………………... 

all'attenzione del Responsabile di Programma.  

Pec: ……  

    Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.  

               

ARTICOLO 26 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’  

26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività 

procedano  utilmente  a  regola  d'arte,  e  che  non  siano  prevedibili  al momento  della  stipulazione  del 

contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della 

decorrenza,  la  sospensione  dell'esecuzione  del  contratto,  con  l'indicazione  delle  ragioni  che  hanno 

determinato l'interruzione delle attività  nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività  la 

cui  esecuzione  rimane  interrotta  e  le  cautele  adottate  affinché  alla  ripresa  le  stesse possano essere 

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere 

conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo  incaricato 

della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto 

organo  incaricato,  qualora  ravvisi  incongruità  nella  documentazione,  prima  di  emettere  il  giudizio 

definitivo, consulterà il Contraente.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 

cui  l'interruzione  di  finanziamenti  per  esigenze  sopravvenute  di  finanza  pubblica,  disposta  con  atto 

motivato delle amministrazioni  competenti. Qualora  la  sospensione, o  le  sospensioni, durino per un 

periodo  di  tempo  superiore  ad  un  quarto  della  durata  complessiva  prevista  per  l'esecuzione  delle 

attività, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del 
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contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al 

Contraente negli altri casi.  

La sospensione è disposta per  il  tempo strettamente necessario. Cessate  le cause della sospensione, 

l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

Nel  caso  di  sospensioni  totali  o  parziali  delle  attività  disposte  dall’ASI  per  cause  diverse  da  quelle 

soprariportate,  il  Contraente può  chiedere  il  risarcimento dei  danni  subiti,  quantificato  sulla base di 

quanto  previsto  dall'articolo  1382  del  codice  civile  e  secondo  criteri  individuati  nel  decreto  di  cui 

all'articolo 111, comma 1.  

26.2  Il  Contraente  può  richiedere  ad  ASI  la  sospensione  delle  attività  qualora  ricorrano  circostanze 

speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a 

regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà 

sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della 

decorrenza. 

26.3  La  sospensione  determina  lo  spostamento  della  scadenza  contrattuale  di  cui  all'art.  3,  ed 

eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate 

di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.  

 

ARTICOLO 27 

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI  

27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale 

decisione al Contraente via PEC.  

Qualora  l'ASI  receda  anticipatamente  dal  contratto  senza  che  alcuna  colpa  sia  da  imputare  al 

Contraente,  quest'ultimo,  alla  ricezione  della  suddetta  comunicazione  dell'ASI,  prenderà 

immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.  

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.  

27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI 

acquisirà  tutta  la  documentazione  tecnica  prodotta,  i  materiali  disponibili  e  le  parti  di  fornitura 

realizzate.  

Gli  importi  saranno  fissati,  sulla  base  dei  prezzi  congruiti  dall’organo  incaricato  della  Verifica  di 

Conformità  relativi  alle  attività  svolte  ed  in  base  della  documentazione  giustificativa  presentata  dal 

Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.  

I suddetti  importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto 

disposto dal successivo comma 27.3.  

27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il 

Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto 

e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto 

stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, 

attraverso  accertamento  dell’organo  incaricato  della  Verifica  di  Conformità,  la  congruità  della 
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documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità 

nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.  

27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, 

non potrà mai  superare  il  prezzo  contrattuale,  incrementato del  prezzo  stabilito negli  eventuali Atti 

Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente 

Contratto. 

ARTICOLO 28 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

28.1  L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei 

seguenti casi:  

 inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI; 

 cessione del contratto; 

 sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di 

uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all’esecuzione del contratto;  

 sottoposizione  del  Contraente  a  procedura  di  fallimento,  amministrazione  controllata, 

concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori; 

 violazione della Legge Antimafia;  

 violazione delle  norme  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari: mancato  utilizzo  del  bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti  idonei a consentire  la piena tracciabilità delle 

operazioni di pagamento. 

28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione 

ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi. 

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle 

somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie 

fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa. 

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle 

attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto 

conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi  in vigore alla data di risoluzione del contratto 

stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad utilizzare 

quanto più possibile le attività già eseguite. 

28.3  In ogni caso e con riferimento a tutti  i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente 

Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti 

stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi. 

ARTICOLO 29 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE  

29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non 

oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento 

giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare 
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ritardo  o  impossibilità  nell'adempimento  del  contratto  e  che  sia  in  ogni  caso  al  di  fuori  di  ogni 

ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la 

notorietà dei citati fatti di forza maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.  

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente 

ai conseguenti benefici.  

In base alla citata comunicazione,  l’organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità 

dell'evento  indicato  come  causa  di  forza  maggiore.  Di  tale  giudizio  verrà  data  comunicazione  al 

Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della 

segnalazione dell'evento.  

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la 

data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.  

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per 

effetto di tale ritardo.  

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI 

ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.  

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.  

ARTICOLO 30 

COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE ‐ UTILIZZAZIONI FUTURE  

 

30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e 

nell'allegato Cognizioni e Brevetti. 

30.2 L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal contratto stesso, 

compresi  i  diritti  di  grafica  e  di  immagine  di  satelliti, modelli  e/o  sistemi  e/o  sottosistemi  e/o  altra 

componentistica, frutto dei contratti finanziati dall’Agenzia. 

Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad 

esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente 

ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia. 

 

[Oppure in caso di cofinanziamento, il contratto dovrà stabilire la ripartizione della proprietà 

intellettuale tra le Parti:] 

I risultati immateriali appartengono alle Parti in pari quota ‐ ovvero nelle quote del …% di ASI e del …% 

del Contraente ‐  come meglio specificato nell’ATG. 

Inoltre,  in  caso di  RTI,  consorzi  e/o  della presenza di  eventuali  altri  soggetti  in  ogni modo esecutori, 

l’attribuzione  e  l’esercizio  dei  rispettivi  diritti  di  proprietà  intellettuale  sui  risultati  dovranno  essere 

concordati  nel  rispetto  degli  apporti  di  ciascuno.  Tale  ripartizione  dovrà  risultare  da  apposito  Atto 

sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ed allegato al contratto come parte integrante del medesimo. 

30.3 Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di 

brevetto,  i  brevetti,  i modelli  di  utilità,  i  diritti  di  autore  (compresi  i  diritti  di  autore  su  programmi 

informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri 
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soggetti in ogni modo esecutori che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.  

Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della stipula. 

30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di 

qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale 

appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni 

che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati 

nei confronti dell'ASI o del Contraente. 

30.5 Ciascuna delle Parti  informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di 

violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto. 

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie 

per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella 

definizione di soluzioni  in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di 

terzi. 

Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte 

dall'ASI solo in accordo con il Contraente.  

30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà informare l'altra Parte 

dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni 

forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle 

opportune valutazioni.  

30.7 L'ASI mantiene  il  diritto di  riprodurre  tutta  la  documentazione e  le  apparecchiature  fornite dal 

Contraente in esecuzione del contratto.  

30.8  Eventuali  accordi  di  commercializzazione,  che  verranno  allegati  al  contratto,  stabiliranno  i 

termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.  

30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle 

eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse in accordo con 

le opportunità di valorizzazione di cui al successivo art. 31. 

 

 

ARTICOLO 31 

VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO 

(qualora previsto dal RUP) 

31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati e/o il trasferimento 

tecnologico e scientifico delle competenze acquisite nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, 

mediante l’individuazione congiunta delle conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle 

possibili aree d’interesse per la valorizzazione (anche in termini brevettuali). 

A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work Package dedicato all’analisi e 

alla  presentazione  delle  possibilità  di  valorizzazione  nell’utilizzo  dei  risultati  del  Progetto  per  finalità 
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diverse da quelle dell’oggetto del Contratto ovvero in settori diversi da quello spaziale. 

31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell’eventuale trasferimento tecnologico dei Risultati proposti 

nel suddetto WP potranno essere regolati da un Apposito Atto tra le Parti che tenga conto del regime dei 

Diritti della Proprietà Intellettuale dei risultati del Contratti di cui ai precedenti articoli 18 e 30.  

 

ARTICOLO 32 

REGIME DI SEGRETEZZA  

32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e 

gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei 

confronti  di  qualsiasi  soggetto  giuridico  estraneo  alle  attività  oggetto  del  contratto,  in mancanza  di 

esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti 

ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.  

Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli 

altri soggetti  in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei 

vincoli  di  'non  disclosure  Agreement'  assunte  dall’ASI  verso  parti  terze  delle  informazioni 

raccolte/ricevute. 

 

32.2  Il  rilascio di comunicati‐stampa,  la pubblicazione di articoli e di scritti,  le  inserzioni pubblicitarie 

riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e 

dai suoi subappaltatori.  

In  questo  secondo  caso,  ciò  potrà  avvenire  solo  previo  consenso  scritto  dell'ASI  e  le  pubblicazioni 

suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto dell'ASI".  

 

ARTICOLO 33  

ASSICURAZIONI SOCIALI  

33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di 

contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.  

 

ARTICOLO 34 

FORO COMPETENTE 

 

34.1  In  caso  di  controversia  nell’interpretazione  o  nell’esecuzione  del  presente  contratto,  le  parti 

concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva. 

 

ARTICOLO 35 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

I  servizi e  le  forniture riguardanti  l’Agenzia Spaziale  Italiana devono eseguirsi  sotto  l’osservanza, 

nell’ordine, di:  
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a. Principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici); 

b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, 

per quanto non espressamente regolato;  

c. Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato; 

d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi; 

g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

i. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale); 

j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana; 

k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti; 

l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti; 

m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai singoli contratti; 

n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI; 

o. Offerta e documentazione della procedura selettiva; 

p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS; 

q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti; 

r. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza 

i documenti più recenti; 

s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza 

i documenti più recenti. 

ARTICOLO 36 

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI  

36.1  Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. 

190/2012 e s.m.i. ,  del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 

62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento 

dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI www.asi.it) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, 

che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato. 

 

36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori 

a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna a:  

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come 

integrato  dal  codice  di  comportamento  dell’ASI  ed  a  tenere  una  condotta  in  linea  con  lo  stesso,  e 

comunque tale da non esporre l’ASI al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;  

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o 

collaboratori  dell’ASI  a  violare  i  principi  del  Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici  come 

integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.  
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36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di 

non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

ARTICOLO 37 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla 

libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali. 

 

37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al 

vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione 

ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

 

Il  presente  Contratto  viene  sottoscritto  dalle  parti  con  firma  digitale  rilasciata  da  ente  certificatore 

autorizzato e apposizione della marcatura temporale. 

 

Roma, 

  Il Contraente                           L’Agenzia Spaziale Italiana 

   

                              Il Direttore Generale 

                                       …………………… 

 

 

 

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare 

della  condizione  di  cui  agli  artt.  7  (Penali);  11  (Responsabilità  del  Contraente);  17  (Modifiche);  18 

(Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 

26  (Sospensione  delle  attività);  27  (Recesso  unilaterale  dell’ASI);  30  (Cognizioni,  brevetti,  diritti  di 

riproduzione  ‐  utilizzazioni  future);  art.  …..  (recante  ….)  sopra  riportate,  le  cui  clausole,  rilette  e 

approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli 

artt. 1341 e 1342 cod. civ. 

Roma, 

  Il Contraente                           L’Agenzia Spaziale Italiana 

                                Il Direttore Generale 

                              …………………… 
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APPENDICE A 
 

DOCUMENTAZIONE 
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DOCUMENTAZIONE  
Il Contraente metterà a disposizione un sistema di documentazione centralizzato per  rispondere ai 
requisiti del Programma dal punto di vista tecnico, programmatico, contrattuale e gestionale.  
Tale sistema di documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate su tutti gli aspetti 
del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.  
Dovrà inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo specialmente per gli aspetti 
tecnici e programmatici e per le modifiche al programma.  
La  documentazione  dovrà,  su  richiesta  dell’ASI,  essere  fornita  su  supporto  informatico  oltre  che 
cartaceo (in quest’ultimo caso ove richiesto) o tramite data room.  

 
Valutazione della documentazione tecnica  
La  valutazione  da  parte  dell’ASI  della  documentazione  tecnica  avverrà  in  accordo  con  la  seguente 
procedura:  
Documenti per approvazione (a)  

I documenti di questa categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma contestuale dell’ASI 
prima del loro uso da parte del Contraente.  
Essi dovranno essere ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne 
è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente. Entro 10 gg. lavorativi dalla data di 
ricezione, l’ASI notificherà, per iscritto, l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, 
unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente la copertina del documento (cover sheet) 
firmata; nel secondo, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente una relazione in cui 
verranno  identificati  i  motivi  del  rigetto  e  stabilite  le  istruzioni  per  la  risottomissione  del 
documento revisionato.  
Nel  caso  in  cui  il  documento  giudicato  insufficiente  dall’ASI  non  sia  stato  modificato  dal 
Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei lavori, gli eventuali ritardi saranno 
imputati al Contraente.  
Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del documento da parte 
dell’ASI entro il termine sopraindicato, gli eventuali ritardi saranno imputati all’ASI.  
 

Documenti soggetti a revisione da parte ASI (R ) 
I  documenti  di  questa  categoria  saranno  sottoposti  all’ASI  di  norma  non  più  tardi  di  15  gg. 
lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente.  
Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data pianificata anche senza 
attendere  gli  eventuali  commenti  dell’ASI  (ove  ciò  non  comporti  rischi  elevati  sul 
contratto/progetto).  
L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potrà richiedere l’adeguamento 
che sarà concordato fra le Parti.  

 
Documenti per informazione (I)  

I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione da parte dell’ASI.  
 
Documenti a disposizione (D)  
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I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno disponibili per 
eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.  

Le  approvazioni  ed  i  commenti  dell’ASI  sulla  documentazione,  così  come  le  informazioni  che  il 
Contraente  è  tenuto  a  ricevere  nel  corso  dell’opera  vanno  intesi  solo  come  “autorizzazione  a 
procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da nessuno dei suoi obblighi contrattuali.  
 
Presentazione della documentazione  
I documenti tecnici saranno forniti all’ASI  in modo da permetterne la riproduzione. In particolare le 
specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno essere forniti, nel corso del Programma, 
in formato elettronico (con trasmissione ufficiale a mezzo PEC o protocollo generale ASI).  
I disegni saranno anche forniti in numero 2 (due) copie cartacee.  
La  documentazione  tecnica  dovrà  essere  strutturata  in  modo  tale  che  la  copertina  contenga 
l’identificazione  del  documento  nell’ambito  del  contratto  che  lo  ha  generato  ed  indichi  lo  stato  di 
approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina deve riportare almeno le seguenti informazioni:  

 identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;  

 titolo del documento e codice di identificazione;  

 indice di emissione e data relativa;  

 numero delle pagine che compongono il documento;  

 firma dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;  

 firma,  per  approvazione  del  Responsabile  di  Programma  del  Contraente  e  data  relativa 

all’ultima emissione;  

 firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di revisione cui si riferisce 

l’approvazione.  

 
Il secondo foglio deve individuare la storia delle emissioni indicando per ognuna:  

 la data di emissione;  

 le ragioni della nuova emissione 

 il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova emissione;  

 le pagine o sezioni/paragrafi interessati alla nuova emissione.  

 
Dal  terzo  foglio  deve essere  individuato  chiaramente  lo  stato di  revisione delle  singole  pagine  che 
compongono il documento stesso.  
Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora incorporato nella 
revisione.  
L’individuazione della revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul margine esterno destro 
all’altezza della modifica.  
 
Rapporti di avanzamento  
Con  periodicità  almeno  trimestrale  e  comunque  ad  ogni  riunione  contrattuale  il  Contraente  dovrà 
presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun pacco di lavoro:  
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 la  certificazione  dello  stato  di  avanzamento  (precedente  ed  attuale)  con  descrizione  delle 

attività svolte 

 analisi dei rischi e punti critici  

 la lista e lo stato delle azioni  

 la lista e lo stato delle non conformità 

 la situazione delle ritenute in sospeso  

 la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.  

 
Rapporto mensile  
Con periodicità mensile il Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo stato dei punti critici 
e delle azioni.  
 
Lingua  
La documentazione tecnica potrà essere predisposta  in  inglese o  in  italiano secondo  le disposizioni 
impartite  dai  Responsabili  di  Programma  dell’ASI,  fatta  eccezione  per  i  casi  specificatamente 
concordati durante il corso del programma.  
La  documentazione  relativa  allo  stato di  avanzamento del  programma potrà  essere  in  inglese o  in 
italiano, previo accordo tra le Parti.  
Data  
 
Sottoscrizione per accettazione Contraente  
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CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 
L’ASI è libera di definire le proprie modalità di controllo delle attività del Contraente.  
Il  controllo  delle  attività  sarà  svolto  attraverso  Riunioni  Contrattuali,  di  lavoro,  sorveglianze  ed 
ispezioni.  
Ove  lo  ritenesse opportuno,  l’ASI  potrà partecipare  come osservatore  a  riunioni  di  lavoro poste  in 
essere dal Contraente.  
Riunioni Contrattuali ASI ‐ Contraente  

Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di norma:  

 la Riunione Iniziale  

 le Riunioni di Avanzamento e/o di Consegna e/o di Verifica  

 la Riunione Finale.  

 
Tali  riunioni  sono  richieste  dal  Contraente  e  convocate  dall’ASI  e  si  terranno  sotto  la  direzione 
dell’ASI ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del Contraente, ed eventualmente i consulenti 
delle Parti.  
È facoltà dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione presente alle riunioni.  
L’effettuazione delle riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del Contraente, della 
relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di Gestione, almeno 15 giorni prima della 
data fissata per la riunione.  
Nel caso  in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, rispetto a quanto 
sopra  specificato,  i  conseguenti  ritardi  sull’effettuazione  della  riunione  saranno  imputati  al 
Contraente.  

 
Riunioni di lavoro  

L’ASI  ed  il  Contraente  stabiliranno,  di  comune  accordo,  le  riunioni  tecniche  di  lavoro  che  si 
rendessero necessarie nel corso del programma.  

 
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI  

L’ASI, al  fine di verificare  l’andamento delle attività  , ha pieno diritto di sorveglianza e  ispezione 
presso il Contraente, i suoi subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, i fornitori.  
L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilità del Contraente e non limita i 
diritti dell’ASI di: 

a) non accettare la fornitura al momento della verifica diconformità  
b) avvalersi delle clausole di garanzia dopo l’accettazione.  

 
 
Nel corso delle attività e con preavviso al Contraente, l’ASI potrà effettuare controlli, verifiche ed 
ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per verificare le modalità ed i tempi con cui le 
attività,  oggetto  del  contratto,  vengono  sviluppate.  Il  Contraente,  per  lo  scopo  suddetto  ed  in 
conformità con i regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà l’accesso dei 
rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto, viene eseguito.  
Nell’esercizio delle suddette facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti appartenenti ad Enti 
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terzi.  
A tale scopo l’ASI potrà:  

 accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e programmatica inerente 

l’oggetto  contrattuale  ed  utilizzata  come base  per  il  programma.  L’accesso  a  cognizioni  o 

brevetti di proprietà del Contraente o dei Subappaltatori è subordinato al preventivo assenso 

di quest’ultimi;  

 accedere  a  tutti  gli  impianti  o  aree  ove  si  stiano eseguendo  lavori  inerenti  il  programma; 

l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle norme di sicurezza e segretezza militare;  

 partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma ovunque si tengano;  

 partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subappaltatori ed ai Comitati e 

Gruppi di Lavoro posti in essere.  

Il Contraente fornirà ai rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i compiti loro affidati 
ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei confronti dei subappaltatori e,  in casi di 
particolare rilievo, nei confronti dei fornitori.  
Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a carattere conoscitivo, 
saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed in presenza e con la partecipazione del 
Contraente stesso.  
Il Contraente sarà responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed ispezioni.  
L’ASI  si  riserva  la  facoltà  di  distaccare  proprio  personale  presso  gli  impianti  del  Contraente.  Il 
Contraente  fornirà  ai  suddetti  rappresentanti  dell’ASI  il  supporto  logistico  idoneo  a  svolgere  i 
compiti loro affidati.  

 
Verbali  

Al  termine di tutte  le Riunioni ed  Ispezioni verrà predisposto un verbale della Riunione che sarà 
firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.  
Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di norma la data, il luogo 
ed  il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una descrizione sintetica degli argomenti e delle 
conclusioni raggiunte, l’individuazione delle azioni da svolgere.  
Il verbale di Riunione sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato almeno dai Responsabili di 
programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure considerate rilevanti ai fini della riunione 
stessa, e sarà stata consegnata copia del verbale ai firmatari.  
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C.1 - Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica  
Macro fasi: 

 Proposta di modifica da parte del Contraente o del RUP/ASI (su proposta del PM/DEC) 

 Emissione dell’ECP da parte del Contraente 

 Classificazione della modifica da parte del CRB6 
 Modifica  di  Classe  2  –  il  Contraente  procede  autonomamente  all’integrazione  della 

modifica [fine] 
 Modifica di Classe 1B – il PM approva la modifica (sentito il RUP) ed il Contraente procede 

all’integrazione della modifica [fine] 
 Modifiche di Classe 1A ‐ Il RUP apre l’istruttoria [continua] 

 Determina a Contrarre da parte dell’organo competente;  

 Conclusione dell’iter approvativo  
 
la Determina a Contrarre: 
 autorizza  la  stipula dell’Atto di Proroga,  in  caso di modifica di  classe 1A  che modifichi 

esclusivamente la data di scadenza del contratto [fine] 
 autorizza la stipula dell’Atto Aggiuntivo, in caso di modifica di classe 1A NON onerosa   che 

NON modifichi il contenuto delle prestazioni richieste7 [fine] 
 autorizza l’emissione della RdO, nei casi di modifica di classe 1A (onerosa o meno) che 

modifichi le prestazioni richieste8 [continua] 
o Emissione della RdO  
o Il Contraente predispone ed invia offerta  

                                                            
6 Classificazione della modifica da parte del CRB  

o  Classe 1A = quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi 

annessi (ivi compresi i soli termini temporali); una modifica di classe 1A si considera “NON onerosa” se viene 
introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di 

pari importo. La modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri da parte di ASI. 
o  Classe 1B = quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti tecnici e 

programmatici già approvati dall’ASI. Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di 

attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI. 
o  Classe 2 = quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, 

progetto ed attività di esclusiva responsabilità del Contraente. 
 
7 Nel caso di modifica della pianificazione degli eventi senza alcuna modifica delle prestazioni richieste. 
 
8 Anche la modifica che si presume non abbia impatti sull’importo del contratto, per sostituzione di parte delle 
prestazioni/attività con altre nuove e differenti, richiede la verifica dell’invarianza del prezzo contrattuale. La NON 
onerosità deve essere dimostrata verificando (durante l’istruttoria dell’Atto Aggiuntivo) l’equivalenza economica 
delle attività eliminate con quelle nuove introdotte e l’impossibilità, o la non convenienza, per ASI di portare gli 
importi in economia. 
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o Nomina della Commissione di Valutazione  
o Verifica,  accettazione dell’offerta  (RUP/UPQ) e  trasmissione alla Commissione di 

valutazione 
o Emissione del verbale della Commissione di Valutazione 
o Accettazione del prezzo (ASI/Contraente) 

o Approvazione e stipula dell’Atto Aggiuntivoi 

 
Successive fasi di gestione contrattuale e verifica di conformità [fine] 
 
 
C.2 ‐ Esempio Project Directive  
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C.3 ‐ Esempio Engineering Change Proposal  
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C.4 ‐ Risultanze del CRB 
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APPENDICE D  
 

MODIFICHE  
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MODIFICHE  

 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 17 è facoltà dell'ASI richiedere e del Contraente proporre 

modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del presente contratto.  

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per l’ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente.  

 Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a modifiche tecniche, gestionali e programmatiche, 

senza  aver prima aggiornato  la  documentazione  relativa  ed aver ottenuto  l’approvazione da parte 

dell’ASI, secondo quanto stabilito nella presente appendice.  

 

 Il  Contraente  dovrà,  pertanto,  mettere  in  essere  una  adeguata  procedura  per  la  proposizione, 

valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione tecnica e programmatica, alle procedure 

gestionali ed alla fornitura.  

Il controllo dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti partecipanti al programma, 
la piena conoscenza dello stato della configurazione effettiva della fornitura e, più in generale, della 
documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del contratto.  

 Tutte  le  modifiche  vengono  suddivise  nelle  seguenti  2  Classi  (come  da  standard  ECSS‐M‐ST‐40C 

Configuration and information management):  

Classe 1 e Classe 2 
La Classe 1 (ex Classe A e B) si suddivide in: 
 

 Classe 1A 
 
Si intendono modifiche di Classe 1A quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni 
stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i termini temporali); una modifica di classe 
1A  si  considera  “NON  onerosa”  se  viene  introdotta,  ad  invarianza  del  prezzo  contrattuale, 
“sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La modifica NON onerosa 
NON comporta la necessità di ulteriori oneri per ASI. 
 
 Classe 1B  

Si intendono modifiche di Classe 1B quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono 
relative a documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI.  
Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel 
contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.  

La Classe 2  
 

Si intendono modifiche di classe 2 quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che 
riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del 
contraente.  
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Descrizione delle procedure di modifica  

La proposta di modifica sarà preparata dal Responsabile tecnico del Contraente dell’attività interessata, 
anche quando non risulterà essere il promotore della proposta stessa.  
La proposta di modifica (ECP‐ Engineering Change Proposal) sarà esaminata dal Responsabile di 
Programma  del Contraente che classificherà le proposte secondo le classi di cui al punto precedente e 
nominerà un Responsabile per la preparazione di tutta la documentazione necessaria per rendere 
operativa la modifica.  
Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno inviate all’ASI per esame.  
In particolare quelle di classe 1A saranno inviate complete di quanto necessita per la preparazione dei 
relativi atti.  
Per l’esame delle proposte di classe 1A e 1B è costituito un Comitato misto ASI/Contraente (Change Review 
Board) composto, di norma, dai Responsabili di Programma (Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 
ASI e Responsabile di Programma del Contraente), dai Responsabili Contrattuali, dai Responsabili di Product 
Assurance, dal RUP ASI  (limitatamente alle proposte di classe 1A), e, se necessario, da esperti  tecnici di 
entrambe  le  Parti.  Tale  Comitato  verrà  convocato  dalla  parte  proponente  la  modifica  entro  10  giorni 
lavorativi dalla presentazione della proposta di modifica e darà il proprio parere consultivo entro 15 giorni 
lavorativi dalla data di convocazione.  

Esecutività delle modifiche  

Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno esecutive solo dopo la loro formale approvazione da parte 
dell’ASI.  
In particolare:  

•  le modifiche di classe 1A diventano esecutive, al  termine delle procedure di modifica contrattuale, 
come previsto dal contratto;  

• le proposte di modifica di classe 1B diventano esecutive solo dopo la loro approvazione da parte del 
Responsabile di Programma/DEC e del Responsabile scientifico dell’ASI (ove nominato);  

• le proposte di modifica di classe 2 saranno rese operative dal contraente dopo il parere favorevole del 
proprio Responsabile di Programma; le modifiche di classe 2 saranno comunicate all’ASI, se richiesto.  

In Appendice C. punto 1 viene riportato il flusso per l’approvazione delle proposte di modifica.  
Per tali proposte e per le modifiche approvate, sarà utilizzata una apposita modulistica concordata con l’ASI.  
Il Contraente preparerà ed applicherà procedure che permettano di rendere esecutivo quanto sopra.  
 

GESTIONE DELLE MODIFICHE  
L’ASI, approva i Configuration (and Data) Management Plan (CM/CADM Plan) sottoposti dalle ditte all’Ente 
per approvazione;  in questi sono definiti  i dettagli per la gestione, da parte del Contraente stesso, delle 
modifiche.  
Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che ne conseguono, possono 
essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire 
via Project Directive (P.D.) (Schema in App. C. punto 2) firmata dal RUP, dal Program Manager/DEC, dal 
Responsabile Contrattuale, e dal Responsabile di Unità. 
Il RUP è l’iniziatore della P.D. per i programmi di collaborazione internazionale, il RUP può emettere la P.D. 
solo dopo che il Configuration Control del Product Assurance ASI abbia correlato la stessa con l’Engineering 
Change Request (ECR), concordata o da concordare con l’Ente internazionale.  
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Il Responsabile di Programma/DEC firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali  impatti della modifica 
sulle attività eseguite e da eseguire secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel contratto e nel suo ATG. 
Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della modifica a livello 
contrattuale.  
Il Responsabile di Unità firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti della modifica sul proprio 
budget.  
Sarà cura del Program Manager/DEC mantenere il registro delle P.D., numerate sequenzialmente.  
Nel caso la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il Contraente emetterà una 
Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App. C. punto 3) che verrà inviata in originale al Program 
Manager/DEC ASI, il quale curerà, dopo il visto per presa conoscenza del RUP:  

• la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa Contratti;  
• la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile della P.A.;  
• la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che la scheda (Cover Sheet) 
dell’ECP sia  riempita  correttamente  in  tutte  le  sue parti.  Sarà comunque sua cura  reperire  tutte  le 
informazioni mancanti prima della convocazione del CRB.  

 
Compito del CRB è:  

• esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed apportare le eventuali 
variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica e programmatica;  

• controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;  
• controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e finanziaria contenuta nell’ECP 
al  fine  di  poter  garantire  una  sollecita  valutazione  dei  costi  e  trasformazione  dell’ECP  in  Atto 
Aggiuntivo.  

 
Sono, per parte ASI, membri del CRB:  

• il RUP (limitatamente alle proposte di classe 1A), che valuta gli impatti sui tempi stabiliti per il progetto 
e  verifica,  con  il  Responsabile  di  Area/Dipartimento/Settore/Unità,  gli  impatti  sulla  disponibilità 
economica; 

• il Program Manager/DEC, che assicura la fattibilità tecnica;  
•  il  Responsabile  Contrattuale,  che  assicura  la  conformità  della  modifica  alle  leggi  ed  alle  clausole 
contrattuali;  

• il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di configurazione valutando anche gli 
impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la qualità.  

 
Le  responsabilità  dei  membri  del  CRB  da  parte  industriale  sono  solitamente  indicate  nel  CADM/CM 
(Configuration And Data Management) Plan, che viene emesso per il programma.  
Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque variare a seconda delle 
necessità contrattuali.  
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MEMBRI INTERESSATI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO  
 
CLASSE ____________________________  IA   _______________IB____________________  
CONTRAENTE  
PROGRAM MANAGER   X   X  
SYSTEM ENGINEERING   X   X  
PROJECT CONTROL   X   3  
CADM RESPONSIBLE   X   X  
PA RESPONSIBLE   X   2  
CONTRACTS RESPONSIBLE   X   ‐  
ASI  
RUP   X  ‐ 
PROGRAM MANAGER/DEC  X   X  
PROJECT MANAGER   1   1  
PA RESPONSIBLE   2   2  
CONTRACTS RESPONSIBLE   X   ‐  
____________________________________________________________________________________  
1 ‐ Nei programmi in cui vi è il responsabile di progetto  
2 ‐ Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto e gli aspetti di affidabilità, sicurezza e qualità 
3 ‐ Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones contrattuali  
Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il Contraente. È facoltà del CRB 
chiedere  documentazione  aggiuntiva;  in  tal  caso  la  documentazione  deve  essere  integrata  a  quella  già 
pervenuta unitamente all’ECP. Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 4, che 
farà parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.  
In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando non sia stato negoziato il 
nuovo  testo contrattuale e/o  i documenti pertinenti  che hanno  impatto sull’ECP,  secondo  le procedure 
approvative interne dell’ASI.  
In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, il RUP/Program Manager 
ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto conseguentemente e secondo quanto stabilito dalle 
procedure di presentazione delle Offerte all’ASI.  
È responsabilità del RUP ASI effettuare le verifiche di copertura a bilancio.  
Una volta presentata  l’offerta verrà sottoposta a valutazione di congruità da parte di una Commissione 
appositamente nominata dall’ASI.  
Il RUP ASI rappresenta il collegamento tra l’offerente e la Commissione.  
Il verbale della Commissione deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali ha svolto la sua attività.  
I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice di emissione/revisione.  
È cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di congruità al Responsabile di 
Unità/RUP che, ove nulla osti:  

•  comunicherà  alla  ditta  l’accettazione  della  modifica  e  il  prezzo  riconosciuto  congruo  da  ASI, 
richiedendone al Contraente l’accettazione;  

• ad accettazione avvenuta, procederà alla formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo secondo le procedure 
approvative interne dell’ASI.  
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APPENDICE E 

METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DEI COSTI 
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1. OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’ 

Obiettivo delle attività è la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti dal Prime e da eventuali 
Subappaltatori/RTI (di seguito per semplicità “Contraente”) sulla base dei criteri e delle procedure di 
seguito riportate. 
La presente metodologia rappresenta un riferimento generale che sarà di volta in volta personalizzato alle 
specificità aziendali. 
La presente metodologia non si applica agli accordi tra PP.AA. e ai bandi di ricerca oggetto di specifiche 
linee guida di rendicontazione.     
 
2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA 

La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività effettuate dal Contraente per conto dell’Agenzia 
Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente contratto, imputate in contabilità 
alla/e commessa/e identificata/e dal/i seguente/i codice/i: 

Codice commessa, Nome programma /progetto, fase, descrizione, altro… 
 
3. CRITERI GENERALI E PROCEDURE 

La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e procedure di seguito enunciati per 
ciascuna tipologia di costi di cui al successivo para 4. 
I criteri generali andranno adattati alle specifiche realtà aziendali a cui andranno applicati. 
 

3.1. CRITERI GENERALI 
I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 ‐ 4.2.1 ‐ 
4.3.1 ‐ 4.4.1 ‐ 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più 
possibile alla realtà operativa. 
 

3.2. PROCEDURE 
Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico monitoraggio dei costi 
sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e verifica dei supporti documentali nonché, ove 
ritenuto necessario, sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto. 
La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di costo, è 
distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 ‐ 4.2.2 ‐ 4.3.2 ‐ 4.4.2 ‐ 4.5.1.2 e 4.5.2.2. 
 

3.3. DOCUMENTAZIONE 

Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche ordinandola in 
modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più efficiente possibile. 
La documentazione di riferimento di norma è la seguente: 
• Fatture in fotocopia/originale/elettonico; 

• Ordini in fotocopia/originale/elettronico; 

• Tabulati di contabilità analitica; 

• Tabulati di contabilità di magazzino; 

•  Cedolini  riepilogativi  mensili  delle  ore  lavorate  dal  personale  impegnato  sulla/e  commessa/e  di 
contratto; 

•  Report,  in  originale,  riepilogativi  delle  ore  lavorate  dal  personale  impegnato  sulla/e  commessa/e di 
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contratto; 

• Copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché delle autorizzazioni alle modifiche 
tecniche, riguardanti i Subappaltatori; 

• Note spese e documenti di spesa,  in originale, relativi alle missioni effettuate dal personale per  la/e 
commessa/e di contratto; 

• Estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il Contraente, per la 
fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc…) 
sulla/e commessa/e di contratto; 

 
Ai  successivi  punti  viene  riportata,  per  ciascuna  tipologia  di  costo,  una  descrizione  più  analitica  della 
documentazione. 
 
4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Lo svolgimento delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il quale deve provvedere 
alla logistica necessaria. 
Lo svolgimento delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione relativa alle seguenti 
tipologie di costo: 
• LAVORO 

• PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO 

• FACILITIES INTERNE 

• VIAGGI E MISSIONI 

• COSTI ESTERNI 

 
I COSTI ESTERNI sono così ripartiti: 

o Altri Costi (Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e missioni) 

o Costi di Subappaltatore (Mandanti nel caso di RTI) 

Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per prestazioni e forniture 
svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della stessa società, ma aventi gestioni autonome e 
separate, sono considerati: 

o Costi  di  subappaltatore  se  a  divisioni,  aree  o  altre  strutture  è  stata  affidata  la  realizzazione  di 

sottosistemi, unità, ecc..; 

o Costi Interni interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto altre attività dirette. 

 
4.1. COSTO DEL LAVORO 

o Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal personale iscritto al libro paga 

del Contraente, entro la durata contrattuale, imputate alla/e commessa/e di contratto per attività 

svolte  nei  centri  di  costo  diretti  riconosciuti  come  tali  nell’analisi  di  congruità  dei  Costi  Orari 

certificati dall’ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine. 

o Le  ore,  classificate  “dirette”,  sono  valorizzate  attraverso  i  Costi  Orari  certificati  da  ASI  o,  in 

mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine. 
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o In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di altre certificazioni di cui al 

comma precedente è subordinato al consenso dell’ASI. 

 
4.1.1. Criterio generale 

Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo incrociato tra le 
ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso 
dipendente rendicontate nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi. 
A  tal  fine  è  pertanto  necessario  che  nei  rapporti  riepilogativi  della  struttura  addetta  al  Controllo  dei 
Programmi  siano  riportate,  oltre  alle  ore  mensili  imputate  dal  dipendente  alle  commesse  esterne  (di 
vendita),  anche  le  ore  impegnate nelle  commesse  interne  (ricerca,  organizzazione,  ecc..)  o/e  in  attività 
indirette. 
Nello  specifico  dell’applicazione  del  criterio  qualora,  relativamente  a  un  dipendente  impiegato  sulla/e 
commessa/e  di  contratto,  il  numero  di  ore  totali  lavorate  mensili  rilevato  dai  cedolini  riepilogativi 
dell’Ufficio del Personale  risulti  inferiore al numero di ore  totali mensili  rendicontate nel  rapporto della 
struttura addetta al Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal Contraente 
per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della differenza negativa accertata; qualora 
la differenza invece risulti positiva o pari a zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente 
sulla/e commessa/e. 
l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano contestualmente verificate 
nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della struttura addetta al Controllo dei Programmi. 
È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione di cui sopra dovuta a 
cause oggettive  (variazioni sul  sistema  informativo di  rilevazione dati, eventi  imprevisti e  imprevedibili), 
siano giustificate da altra documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma. 
Qualora  da  parte  dei  Responsabili  di  Programma  e  a  seguito  dei  controlli,  emergano  informazioni  e 
documenti che prefigurano una realtà  in contrasto con quanto riportato nei documenti di cui ai commi 
precedenti,  si  procede  ad  ulteriori  approfondimenti  dei  controlli  su  altra  documentazione  con  la 
disponibilità piena del Contraente. 
Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di contratto, se, a giudizio 
dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra. 
Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del paragr. 4.1., fornisce il 
costo del lavoro accertato. 

4.1.2. Procedura di rilevazione dati 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 
o Rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e commessa/e in cui siano 

riportate le seguenti informazioni minime: cognome, nome, numero di matricola, centro di costo 

di appartenenza (eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc..). 

o Rilevazione delle ore mensili  lavorate dal personale  impegnato  sulla/e  sola/e  commessa/e  sulla 

base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai responsabili dei rispettivi centri di costo; 

o Rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di personale impegnato nella/e 

commessa/e secondo due differenti modalità: 

 Raccolta  del  numero  di  ore  ordinarie  e  straordinarie  risultanti  dai  cedolini  riepilogativi 

mensili forniti dall’Ufficio del Personale; 
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 Raccolta  del  numero  di  ore  complessive  mensili  risultanti  dai  rapporti  della  struttura 

addetta al Controllo dei Programmi comprendenti tutte le commesse (esterne e interne) 

della società e le attività indirette; 

o Calcolo  automatizzato,  effettuato  direttamente  su  foglio  Excel  utilizzato  per  la  redazione  delle 

tabelle di riepilogo dati, dello scostamento tra le ore dei cedolini e le ore dei rapporti di controllo 

dei  programmi,  e  diminuzione  percentuale,  anch’essa  in  automatico,  dell’eventuale  differenza 

negativa accertata. 

o Aggregazione dei centri di costo nell’area di attività o dei livelli contrattuali nelle figure professionali 

conformemente a quanto risultante dall’analisi di congruità del Costo Orario di riferimento. 

o Valorizzazione  delle  ore  accertate  sulla/e  commessa/e  di  contratto  ai  Costi  Orari  secondo  la 

certificazione di riferimento; 

o Redazione  nella  forma  finale  delle  tabelle  riepilogative  per  mese  del  costo  del  lavoro  ed 

aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità: 

 per centri di costo diretti o per livelli contrattuali; 

 per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali. 

Di seguito si riporta un esempio di tabella per la rilevazione delle ore: 

MESI  COMM  C.C.  MATR.  COGNOME  NOME 
ORE 
ORD 
PERS 

ORE 
STRA 
PERS 

PERS.  
ORD + 
STRA 

ALTRE 
TOTALI 
Uff. 

Personale 

Totali 
Report su 
tutte le 

commesse 

DIFF 
Ore su 

PROGETTO X 
rendicontate 

PROGETTO X 
SU TOT 
REPORT 

PROGETTO X 
ORE 

ACCERTATE 

RIDUZ SU 
PROGETTO X 

                  A  B  C =A+B  D  E =C+D  F  G = E ‐F  H  I= H/F  L = H + G*I  M = H ‐ L 

 
 

4.2. PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO 

Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i prelevamenti da magazzino il 
criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati: 

4.2.1. Criterio generale 

La  determinazione  dei  costi  sostenuti  relativamente  ai  prelevamenti  da  magazzino  imputati  alla/e 
commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli rendicontati dal Contraente attraverso 
l’analisi della documentazione di supporto relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo, 
individuato dal personale ASI addetto al controllo. 
I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono valorizzati al costo standard 
eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta giustificato. 

4.2.2. Procedura di rilevazione dati 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 
o Individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo significativo. 

o Acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione (fatture, ordini, buoni di carico 

e di prelievo); 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Controllo  della  valorizzazione  dei  materiali  a  costo  standard  e  controllo  dell’eventuale 

adeguamento dello stesso. 

o Predisposizione  delle  tabelle  riepilogative  per  mese  sulla  base  dei  tabulati  di  contabilità  di 

magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e commessa/e di progetto. 

 



 

 
 

 
 

CAPITOLATO GENERALE 

Documento: CI-CTR-2018_016 

Revisione: A 

Data: 26-04-2018 
 

Pagina 5 9  d i  6 8  

 CAPITOLATO GENERALE PER I CONTRATTI INDUSTRIALI DI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO 

STIPULATI DALL’AGENZIA SPAZIALE ITALIANA  

 
 
 

 

4.3. FACILITIES INTERNE 
I costi per l’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta sulla/e commessa/e 
di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni: 
TIPO   DESCRIZIONE 
Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la tipologia delle attività per 
le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con cui vanno espresse le quantità da valorizzare. 

4.3.1. Criterio Generale 

I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se previsto dalle certificazioni 
di riferimento di cui al par. 4.1. 
I costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le quantità accertate, 
espresse in unità di misura di cui al paragr. 4.3. e le tariffe di riferimento di cui al paragr. 4.1. 
La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno dell’Azienda per ciascuna delle 
Facilities utilizzate. 
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di dette procedure e le 
modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle strutture ); 

4.3.2. Procedura di rilevazione dati 

 
o Acquisizione della documentazione di supporto (corrispondenza interna con la quale i responsabili 

delle  Facilities  utilizzate  comunicano  ai  responsabili  delle  strutture  (o  commesse)  interessate  il 

rendiconto, per tipo di impianto, per commessa, per mese, delle quantità loro imputate. 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Controllo della valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e di progetto; 

o Predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility; 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle missioni. 

 
4.4. VIAGGI E MISSIONI 

Relativamente  alla  determinazione  dei  costi  sostenuti  dal  Contraente  per  viaggi  e  missioni  il  criterio 
generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati: 

4.4.1. Criterio generale 

I  costi  per  viaggi  e missioni  sono  costituiti  dal  totale  delle  spese  sostenute  a  tale  titolo  dal  personale 
impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e commessa/e di progetto. 
Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità 
della gestione del progetto. 
L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende dal tipo e dalla quantità 
delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione. 
Eventuali indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal contratto di lavoro e non 
rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento. 
Alle spese accertate non si applica il ricarico dell’utile. 
 

4.4.2. Procedura di rilevazione dati 
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I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Nominativo dipendente in missione; 

o Periodo missione; 

o Destinazione; 

o Codice commessa; 

o Acquisizione delle note spese in originale; 

o Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle missioni; 

o Raccolta dei dati  risultanti dagli estratti conto,  in originale, emessi da società per  la  fornitura di 

servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc..). 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Analisi,  unitamente  al  personale  amministrativo  delle  Società,  delle  eventuali  problematiche 

relative alla raccolta dati derivanti dalla documentazione di cui ai due punti precedenti. 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative mensili del costo delle missioni. 

Di seguito si riporta un esempio per la rilevazione dei dati: 
N  Nominativo 

dipendente 
N. 

missione 
Periodo 
missione 

Destinazione  Durata 
gg 

Cod. 
comm. 

Addebito 
nota 
spese 

Addebito 
biglietto 
aereo 

Addebito 
autonoleggio 

Addebito 
albergo 

Importo 
diaria 

Addebito 
non 

riconosciuto 

Totale 
addebito  

Note  Piè di lista 
o 

forfettario 

 
4.5. COSTI ESTERNI 

Con riferimento al paragr 4 i costi esterni sono così ripartiti: 
o Altri Costi ( Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e missioni) 

o Costi di Subappaltatori (Mandanti nel caso di RTI) 

Per ciascuna di queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito riportate. 
 

4.5.1. Altri Costi ( Other Costs ) 

Con  le  precisazioni  di  seguito  esplicitate,  per  “other  costs”  si  intendono  i  costi  esterni,  imputati  nella 
contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di progetto, che sono giustificati dalle relative fatture 
di acquisto. 
Non  rientrano  in  questa  ripartizione  i  costi  dei  subappaltatori,  dei  prelevamenti  di  magazzino  e  delle 
missioni in quanto imputati separatamente. 
 

4.5.1.1. Criterio generale 

Gli  “other  costs”  sono  accertati  se  oltre  all’esito  positivo  del  controllo  documentale,  sono  riconosciuti 
ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività e in linea con la economicità della gestione 
del progetto. 
Il  controllo  documentale  si  effettua  riscontrando  i  costi  imputati  in  contabilità  industriale  nella 
documentazione di contabilità generale con la procedura in vigore presso l’Azienda. 
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di detta procedura e le 
modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle strutture ). 
Il  controvalore  in  Euro  degli  acquisti  in  valuta  estera  è  quello  effettivamente  utilizzato  alla  data  del 
pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione del mese di pagamento. 
Agli “other costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA PSSA2, sono applicati  i 
ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente para 4.1. 
 

4.5.1.2. Procedure di rilevazione dati 
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I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 
o Raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di competenza della/e commessa/e 

di progetto risultanti dai tabulati di contabilità industriale; 

o Predisposizione delle  tabelle  riepilogative per mese dei costi di  cui al punto precedente.  Il mese di 

competenza è quello risultante dalla data di contabilizzazione della fattura; 

o Acquisizione della documentazione (fatture; ordini di acquisto, ecc.…) relativamente ai costi esterni 

risultanti dai tabulati di contabilità industriale; 

o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al punto 3.; 

o Esclusione dei costi dei subappaltatori (compresi eventuali prelevamenti da magazzino ad essi riferiti), 

dei prelevamenti di magazzino e delle missioni essendo questi riportati nelle specifiche ricostruzioni; 

o Evidenziazione  dei  costi  imputati  e  non  documentati  o  documentati  parzialmente  per  i  quali 

necessitano di ulteriori approfondimenti; 

o Acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva; 

o Verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione giustificativa di contabilità 

generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle riepilogative sulla base della procedura interna; 

o Verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione visionata quali ad esempio costi 

non  giustificati,  mancanza  del  riferimento  al  codice  di  commessa,  mancanza  dell’ordine 

d’acquisto,..ecc. 

o Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità industriale ed importi 

verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni: 

 richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di importo superiore ad un 

valore da stabilire dalle parti di comune accordo; 

 analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo inferiore al valore di cui al 

punto precedente; 

 non accettazione degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali si ha totale mancanza 

di  documentazione  giustificativa  anche  per  importi  inferiori  al  limite  indicato  nel  punto 

precedente; 

Di seguito un esempio di raccolta dati in excel: 
COMMESSA  DATA  N. CONTO  DESCRIZIONE  IMPORTO  N. REG.  FORNITORE  IMPORTO RICONOSCIUTO  DESCRIZIONE  PSS A  NOTE  Link alla documentazione 

 
4.5.2. SUBAPPALTATORI (o Mandanti nel caso di RTI) 

Sono costi di subappaltatori quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti con Aziende che, a norma 
del contratto ASI/Contraente (Mandataria), fanno parte del team industriale. 
Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti stipulati con le Società 
subappaltatori/Mandanti il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati è di seguito riportata. 

4.5.2.1. Criterio generale 

Si  applica  il  criterio  descritto  nel  paragrafo  4.5.1.1.  fermo  restando  che  il  costo  accertato  non  potrà 
complessivamente superare, per ciascun subappaltatore/Mandanti, l’importo totale contrattuale stipulato. 
Inoltre al costo accertato non è applicato alcun ricarico da parte del Contraente Principale. 
 
 

4.5.2.2. Procedura di rilevazione dati 
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Le attività relative alla verifica dei costi addebitati dai subappaltatori beneficiano delle attività di controllo 
già effettuate sulla documentazione di supporto relativa ai costi esterni comprensiva delle fatture emesse 
dai subappaltatori. 
Relativamente ai prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che in parte si differenzia da 
quella riportata nel precedente punto. 
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 
• Definizione  dell’importo  contrattuale  totale  per  ciascun  Subappaltatore  sulla  base  dei  contratti  e  di 

eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente; 

• Raccolta,  nell’ambito  delle  attività  relative  ai  costi  esterni,  dei  dati  riguardanti  i  costi  esterni  di 

competenza  dei  subappaltatori  impegnati  sulla/e  commessa/e  di  contratto  risultanti  dai  tabulati  di 

contabilità industriale. 

• Predisposizione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi sostenuti e dei dati 

principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del contratto, prezzo, ...) 

• Acquisizione,  nell’ambito  delle  attività  relative  ai  costi  esterni,  delle  fatture  e  degli  ordini  relativi  ai 

subappaltatori e verifica della corrispondenza di tale documentazione con i dati già inseriti negli appositi 

schemi; 

• Richiesta ed acquisizione della documentazione eventualmente mancante; 

•  Verifica di eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione visionata; 

•  Redazione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi accertati. 

 
4.6. CONCLUSIONI 

A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei Form standard ESA 
PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 per partecipante e totale. 
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PROGRAMMA: PROGETTO:

CODICE WP N. FASE

TITOLO DEL WP

MESE DATA INIZIO: DATA FINE:

direct labour cost proposto adattamento differenzaO Certificati €
0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

1 Total labour hours cost 0.0 0.0 0.0 0

Internal special fac. n./€ n./€ n./€ rate €
Computer 0 0 0 0 0

Tools 0 0 0 0 0

2 total internal spec. fac. 0 0 0 0

MH

Other cost elements € € € 0.0% €

3.1 raw materials 0 0 0 0 0

3.2 mechanical parts 0 0 0 0 0

3.3 semi‐finished products 0 0 0 0 0

3.4 electronics & Electrical Parts 0 0 0 0 0

3. 5  Hirel parts

3.5 a) Hi‐Rel parts ( Company ) 0 0 0 0 0

3.5 b) procured by third party 0 0 0 0 0

3.6 external major products 0 0 0 0 0

3.7 external services 0 0 0 0

3.8 transport & insurance 0 0 0 0

3.9 travels 0 0 0 0

3.1 miscellaneous 0 0 0 0

3 total other direct  costs 0 0 0 0 0

4 sub‐total cost 1+2+3     0

5 profit  0 0% 0

6 Total Price 0

Ditta: PSS A2
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COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI  
Sezione "A"  
COGNIZIONI  
 
A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato l'ASI ha il diritto esclusivo di utilizzare, 
per  le proprie necessità e fini  istituzionali,  le cognizioni pregresse di cui all’Art. 30.3 del contratto come 
evidenziate  nell’Allegato  Tecnico  Gestionale  e,  nella  misura  in  cui  siano  state  ottenute  nel  corso 
dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, le cognizioni:  

a) acquisite dal personale ASI;  
b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di avanzamento delle attività;  
c) acquisite in occasione del controllo delle attività di cui all’Appendice B.  

La facoltà di pubblicare è riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione da parte di ASI.  
 
A.2) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il Contraente si astengono da 
qualsiasi  atto  che  possa  nuocere  alla  brevettabilità  dell'invenzione  sino  al momento  del  deposito  della 
prima domanda di brevetto.  
Sezione " B "  
 
BREVETTI  
 
B.1) Le  invenzioni effettuate e concepite nel  corso dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato 
Tecnico Gestionale  al  contratto,  appartengono al  Contraente  soltanto nel  caso  che  il  Contraente possa 
dimostrare di essere pervenuto alle suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto 
era già di sua esclusiva proprietà (ovvero per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta domanda o 
concessione di brevetto cui consegua un diritto tutelabile) oppure era stato ottenuto in licenza prima della 
stipulazione  di  questo  contratto  e  che  comunque  siano  state  necessariamente  ed  indispensabilmente 
impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla nuova 
invenzione.  
Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i brevetti necessari a 
proteggere  le nuove  invenzioni dopo aver ricevuto dall'ASI  il  suo preventivo benestare per  iscritto. Non 
vengono considerati a questo scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate 
in maniera irrilevante (Brevetto completivo).  
Il Contraente, successivamente provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere ed ottenere i brevetti 
in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto 
degli inventori ad essere indicati quali autori dell'invenzione. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato 
che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.  
 
B.2)  Se  in  uno  o  più  Paesi  il  Contraente,  a mezzo  lettera  raccomandata/PEC  indirizzata  all'ASI,  ovvero 
tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo 
B.1 l'ASI può fare domanda di brevetto a condizione di informarne il Contraente. 

a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi brevetto:  
‐  quando  allo  spirare  del  termine  di  un  anno  dalla  data  di  inoltro  all'ASI  della  prima  relazione 
sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una prima domanda di brevetto o notificato 
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all'ASI la sua intenzione di depositarla;  
‐ ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima domanda di brevetto entro 
il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.  

b)  Si  presume  che  il  Contraente  abbia  rinunciato  a  depositare  domande  analoghe  di  brevetto  o 
estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di primo deposito:  
‐ quando, allo  spirare del  termine di un anno dalla data di deposito da  lui effettuato dalla prima 
domanda  di  brevetto,  non  abbia  depositato  domande  del  genere  o  notificato  all'ASI  la  sua 
intenzione di depositarle;  

‐ ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande entro il termine di sei 
mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.  
In tali casi con apposito Atto si regolarizzerà la diversa attribuzione della proprietà intellettuale. 

 
B.3) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti di cui al paragrafo 
B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei 
confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.  

Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi,  la domanda di brevetto o i brevetti di cui al 
paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può disporre che tali domande di brevetto 
o brevetti vengano ceduti all'ASI.  
 
B.4) Sulla domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1 effettuati e concepiti 
nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l'ASI usufruisce di pieno diritto, per le necessità proprie, 
di una licenza di sfruttamento gratuita, non esclusiva ma irrevocabile.  
Allo  scopo  della  tutela  dei  diritti  dell'ASI,  il  Contraente  dovrà  fare  nella  domanda  di  brevetto  esplicita 
menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al 
successivo punto B.5.  
 
B.5) Sulla domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1,  l'ASI ha  il diritto di 
concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta 
dall'ASI  nel  quadro  di  un  programma  dell'ASI  nella misura  in  cui  la  sublicenza  risulti  necessaria  per  lo 
sfruttamento dei risultati di tale ricerca. 
Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo sfruttamento dei risultati di una 
ricerca condotta dall'ASI è subordinata, qualora il Contraente lo richieda, alla condizione di ottenere una 
licenza o una sublicenza su tali brevetti.  
 
B.6)  In  tutti  gli  altri  casi,  diversi  da  B.1,  le  eventuali  invenzioni  effettuate  o  concepite  nel  corso 
dell'esecuzione  delle  attività  definite  nell'Allegato  Tecnico  Gestionale  al  contratto,  appartengono  in 
proprietà all'ASI.  
Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte, rinuncia a chiedere i brevetti di 
cui al paragrafo B.8 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese. 
 
B.7) Se una delle parti  rinuncia a mantenere  in vigore un brevetto  in uno o più Paesi, deve  informarne 
preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra assumendo di conseguenza 
ogni diritto sul brevetto.  
 
B.8) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione sulle caratteristiche delle invenzioni di 
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cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette invenzioni sono state messe a punto.  
 
B.9) Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto sono stabiliti di 
comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono essere citati nella domanda di 
brevetto. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI. 
 
B.10)  Sulle  domande  di  brevetto  e  sui  brevetti  depositati  da  ASI  o  ceduti  ad  essa,  la  controparte  può 
richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non esclusiva. Qualora l’ASI non accolga tale 
richiesta entro 90 giorni la richiesta si intende rigettata. 
 
B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti sono a carico 
del  Contraente  se  presi  in  applicazione  del  paragrafo  B.1,  mentre  sono  a  carico  dell'ASI  se  presi  in 
applicazione del paragrafo B.6.  
Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai paragrafi B.2, B.3 e B.7 
dovrà:  
‐ sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei brevetti, dovute 
successivamente al trasferimento del loro diritto di depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle 
domande di brevetto o sul brevetto;  
‐ rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei brevetti ceduti.  
 
B.12) I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di cui alla presente sezione 
appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei brevetti.  
 
B.13) Per tutta  la durata del presente contratto,  l'ASI ed  il Contraente si  informano reciprocamente per 
iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente 
contratto:  
‐ di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati nella presente sezione;  
‐ di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;  
‐ di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o una sublicenza;  
‐ dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a conoscenza qualora tali 
brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni contemplate nella sezione "A" o dei brevetti 
contemplati nella presente sezione.  
 
B.14) [In caso di cofinanziamento] Qualora nel corso delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale 
al contratto si generino risultati di proprietà intellettuale, in conformità all’Art. 30.2 nonché in accordo con 
quanto previsto dall’art. 31 del contratto, il Contraente informerà l’ASI, entro 10 giorni dalla conclusione 
delle attività, se intende o meno proteggere tali risultati. 
Le Parti valuteranno, entro un termine di 90 giorni dalla predetta comunicazione, l’opportunità di procedere 
al  deposito  di  una  domanda  di  brevetto  congiunta,  in  coerenza  con  le  rispettive  quote,  rinviando  la 
definizione degli aspetti di dettaglio e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto.  
Tutte  le  spese  relative  alla  protezione  della  proprietà  intellettuale  condivisa,  nonché  al  deposito, 
prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, 
saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità.  
Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua quota di titolarità,  l’altra 
Parte  potrà  subentrare  nella  piena  ed  esclusiva  titolarità  della  proprietà  intellettuale  o  del  brevetto,  a 
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proprio nome e spese, senza nulla dovere alla Parte rinunciataria, previo apposito atto scritto. 
Nel  caso  in  cui  il Contraente  intenda  trasferire  la propria quota di  titolarità della Proprietà  Intellettuale 
Condivisa, dovrà darne comunicazione per iscritto ad ASI che godrà di un diritto di prelazione all’acquisto, 
da  esercitarsi  in  forma  scritta  a  mezzo  PEC  entro  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di  ricezione  della 
comunicazione.  In ogni caso il  trasferimento a Terzi della quota di titolarità del Contraente dovrà essere 
autorizzata da ASI. 
Ciascuna  Parte  ha  diritto  di  usare  la  Proprietà  Intellettuale  Condivisa  per  i  propri  scopi  e  di  concedere 
unilateralmente  a  terzi  licenze  d’uso  non  esclusive  sentito  il  parere,  obbligatorio  e  vincolante,  dell’altra 
Parte.  
In ogni caso ASI potrà limitare e/o impedire l’utilizzo della quota da parte del Contraente ove tale utilizzo 
sia motivatamente valutato da ASI in contrasto con ‐ o tale da porre in pericolo‐ la sicurezza nazionale e/o 
la protezione di interessi nazionali e/o internazionali, o aspetti di rilevanza strategica per l’ASI. 
Sezione " C "  
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
C.1) Le norme della presente Appendice F ‐ Sezione B ‐ si applicano sino allo spirare dei diritti connessi ai 
brevetti ai quali esse si riferiscono.  
Esse  si  applicano  anche  alle  invenzioni  in  corso  di  realizzazione  al momento  della  risoluzione  e  o  della 
scadenza del contratto.  
 
C.2)  Si  considera  come  invenzione  brevettabile,  di  cui  ai  paragrafi  B.1  e  B.6  della  presente  Appendice, 
qualsiasi  invenzione  (scaturita  dall’esecuzione  delle  attività  contrattuali)  avente  attinenza  con  il  campo 
delle attività definito nell'Allegato Tecnico Gestionale durante la vigenza contrattuale o in un periodo di 
tempo successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi. 
 
 
PER IL CONTRAENTE                 PER L'ASI  
 
 
Roma, 
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