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SCOPO E CONTENUTO  

Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti 

dell’ASI relativi all’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo relativi alle attività 

spaziali industriali nonché l’articolato standard del testo contrattuale in vigore 

presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni e brevetti.  

Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente 

Capitolato.  

 

Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specificati in ogni 

singolo contratto.  

Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, debbano 

essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente Capitolato, tali 

eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente menzionate nel 

contratto.  
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CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

A. Contenuti del contratto  

Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:  

a) Quadro normativo di riferimento 

b) le Parti;  

c) le Premesse;  

d) l’oggetto;  

e) la struttura industriale;  

f) la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi;  

g) gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave;  

h) il prezzo e la sua tipologia;  

i) l’imponibilità o meno ai fini IVA;  

l) il piano e le modalità di pagamento;  

m) gli indirizzi per la corrispondenza;  

n) clausola penale 

o) garanzie 

p) Recesso unilaterale 

q) Risoluzione del contratto 

r) Foro competente 

s) l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali 

deroghe pattuite 

t) Allegato Tecnico Gestionale.  

 

B. Contenuti dell’Allegato Tecnico Gestionale  

L’Allegato Tecnico Gestionale deve contenere, tra l’altro, quanto segue:  

a) composizione qualitativa e quantitativa delle attività;  

b) la documentazione tecnica applicabile e di riferimento;  

c) criteri di successo;  

d) requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia;  

e) i documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione della 

riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere presentati;  

f) la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale;  

g) le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità;  

h) le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori; 

i)  la descrizione dei risultati attesi dall’affidamento, della fornitura contrattuale sia 

documentale che relativa all’H/W, al S/W, ai modelli matematici sviluppati.  

 



MOD.ASI-AIP-C1 

6 

 
 

CAPO II  

Contratto 
 

Contratto ASI n…… 

“……” 

Codice Unico di Progetto (CUP)……… 

Codice Identificativo Gara (CIG)……. 

 

TRA 

 

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via del 

Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal 

Direttore Generale ------ e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, via del 

Politecnico snc, 00133 Roma 

E 

La Società/ Il Mandatario RTI1 / Il Rappresentante del Consorzio2 (d'ora innanzi indicata 

come Contraente) con sede legale in ------ con capitale sociale di Euro interamente 

versato, iscritta al Registro delle Imprese di – Codice Fiscale n. e Partita IVA n. -

rappresentata da ---- nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx. 

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell’Allegato 

Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati; 

 

Il presente Contratto consta:  

di n. …..  articoli  

tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del 

Capitolato non debba essere compreso verrà comunque riportato nell’indice e nel 

testo verrà indicato come N.A. 

e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. …. pagine. 

 

 

 

 

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici 

PREMESSE 

[Descrizione sintetica del contesto:] 

                                                           
1 In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole 

di tracciabilità. 

2 Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio 
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qualora applicabile 

L’iniziativa XXXX è stata posta in essere in esecuzione della Convenzione ASI-PCM 

Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure 

M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto 

“Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space 

Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale 

Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC)]. 

[altri visti riguardanti la Convenzione…] 

L’iniziativa ……………. ha per oggetto sperimentazioni ad alto rischio tecnologico, 

attività dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali e processi, ad alto 

rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o applicazioni nuove, anche 

mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. ….. del …  è stato autorizzato l’avvio di 

una procedura negoziata da esperire ai sensi degli artt. 158 e 4 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici - preceduta da indagine di mercato per 

l’affidamento ………... L'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV 

………   "--------------------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 

secondo le previsioni di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto: 

a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono 

esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li 

usi nell' esercizio della sua attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno 

all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà 

intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla 

comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive 

attività di ……….. [CONTESTUALIZZARE SULLA BASE DELL’OGGETTO 

DELL’AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO AI POTENZIALI CASI DI USO FUTURO DEI 

RISULTATI] . 

[oppure] 

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è 

interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono 

cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5. 

In data……………………………. è stato pubblicato, sul sito istituzionale, apposito Avviso di 
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Indagine di mercato con scadenza ………………………., finalizzato ad individuare gli 

operatori economici in possesso delle competenze scientifiche e tecnologiche più 

adeguate per la realizzazione delle attività relative a…………………………………………. 

Con decreto del Direttore Generale dell’ASI n. …….. del ……….. è stata quindi avviata la 

procedura negoziata rivolta agli operatori economici ritenuti idonei alla partecipazione 

in esito alla valutazione delle candidature pervenute in risposta  all’ Avviso di Indagine 

di mercato. La valutazione delle offerte pervenute è avvenuta sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

L’offerta presentata dalla Soc./RTI ……………… è risultata, in base ai criteri indicati nella 

Richiesta di Offerta, quella economicamente più vantaggiosa per un importo 

corrispondente ad €………..) (Euro importo in lettere/00) (IVA, di cui € ………………,00 

(Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € …………..,00 (Euro importo in 

lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a ……. mesi. 

[oppure] 

- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del …….) pari ad € 

……….,00 (Euro importo in lettere/00)  (IVA ……), è stata valutata da parte della 

Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n. ….. del 

…….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA 

…… ) di cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € 

…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva 

delle attività pari a ……. mesi; 

- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del ………….,) la 

Società …. ha accettato l’importo congruito. 

 

Il Direttore Generale, con decreto n. _____, del _______ previa verifica della proposta 

di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della procedura (O dal RUP 

- in caso di verifica di sospetta anomalia dell’offerta- cfr. bando tipo ANAC -), ha 

aggiudicato l’appalto in favore di ________________________; la predetta 

aggiudicazione è stata comunicata in data ……………………… 

 

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, 

con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice;  

È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione [ove applicabile].  

 

[In caso di fasi successive:] 
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Considerato 

- Che in data ../../….  è stato pubblicato sul sito dell’ASI l’avviso di indagine di mercato 

per l’individuazione dei soggetti economici in grado di svolgere le attività di fase …/… 

del progetto …..  

L’art. xx del citato avviso dispone quanto segue: “Resta inteso che l’eventuale soggetto 

affidatario delle suddette fasi …/… si impegna su richiesta di ASI, a garantire il 

proseguimento delle attività anche per le fasi successive (fasi …/….) in accordo ai 

risultati delle fasi ../…”.  

- Che con il Decreto DG n. ….. del …/…./…… sono state approvate le risultanze della 

procedura negoziata per l’affidamento delle attività per le fasi …./…. del progetto ……. 

in esito alla quale in data …/…/…. è stato stipulato il contratto ASI-…………..  

- Che, in considerazione dei risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’appena citato 

contratto l’ASI intende  affidare il proseguimento delle attività relative alla Fase …/…. 

del progetto ……., nell'ambito della missione …., della durata di mesi ….. e per l'importo 

complessivo di euro …… (IVA …..); 

- Che l'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV ………   "-------------

-------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 50/16 secondo le previsioni 

di cui all'art. 158 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, in quanto: 

a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita" i risultati appartengono 

esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice. e all'ente aggiudicatore, affinché li 

usi nell' esercizio della sua attività,". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno 

all’ASI (cui saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà 

intellettuale), che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla 

comunità scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive 

attività di ……….. [RIPORTARE ESATTAMENTE LE MOTIVAZIONI GIA’ INDICATE NELLA 

DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AL CONTRATTO DELLA FASE PRECEDENTE]. 

[oppure] 

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio è 

interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice”. Le attività, infatti sono 

cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5 

- Che con determina a contrarre n. …. del …/../.., l’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi 

degli artt. 158 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera d’invito prot. ASI n. 

……… in data …….. ha inviato alla società ………. una richiesta di offerta avente ad 

oggetto la quotazione delle attività di fase …/… del progetto …... 



MOD.ASI-AIP-C1 

10 

 
 

- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del …….) pari ad € 

……….,00 (Euro importo in lettere/00)  (IVA ……), è stata valutata da parte della 

Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n. ….. del 

…….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA 

…… ) di cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € 

…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva 

delle attività pari a ……. mesi; 

- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del ………….,) la 

Società …. ha accettato l’importo congruito. 

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, 

con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 32 co. 7 e 33 co. 2 del Codice. 

 

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi 

compreso l’ATG, nonché dell’avviso/RdO – definisce in modo adeguato e completo 

l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito tutti gli elementi per una 

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione 

dell’offerta;  

Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 

forma parte integrante e sostanziale.  

 

ARTICOLO 1 

NATURA DELLE PREMESSE 

 

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le 

reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.  

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, 

l’esecuzione delle attività ………………………………………………… come meglio specificate 

nell’Allegato Tecnico Gestionale. 

2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall’Allegato 

Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si 

atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione 

tecnica applicabile ivi indicata. 

2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto 

dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività 



MOD.ASI-AIP-C1 

11 

 
 

aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-Gestionale. 

2.4.  [In caso di PNRR-FC] È fatto in ogni caso divieto al Contraente di beneficiare 

di misure agevolative pubbliche di qualsiasi altra natura, se non nei limiti di cui 

all’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241. 

2.5.  [Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a garantire il 

proseguimento delle attività anche per le fasi successive, in accordo ai risultati del 

presente contratto]. 

ARTICOLO 3 

 DURATA DEL CONTRATTO 

 

3.1  Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la 

durata di ………… mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 

giorni dalla stipula.   

3.2  [In caso di PNRR-FC] I termini di cui sopra e i termini di seguito identificati 

nell’art. 4 per gli eventi chiave, non potranno essere prorogati, salvo l’intervento di 

disposizioni normative nazionali ovvero eurounitarie di estensione dei termini di 

realizzazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Fondo 

Complementare (FC) e salve eventuali deroghe concesse da ASI relativamente agli 

eventi intermedi. 

3.3  [NON APPLICABILE IN CASO DI PNRR-FC: I termini di cui sopra potranno essere 

prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto 

da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non 

imputabili alle Parti]. 

3.4  [NON APPLICABILE IN CASO DI PNRR-FC: Qualora l’eventuale proroga comporti 

oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, 

come disciplinato dal successivo articolo 17. 

ARTICOLO 3-BIS 

PIANO DI RIENTRO  

[In caso di PNRR-FC] 

 

3bis.1  In caso di riscontrato e/o previsto ritardo identificato in corrispondenza di 

eventi tecnici programmatici e/o in qualunque istante nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali, fermo restando il disposto dell’art. 3.2 e quanto previsto 

relativamente all’applicazione delle penali, il Contraente è tenuto a dare tempestiva 

comunicazione ad ASI, entro e non oltre cinque (5) giorni dall’accertamento del 

ritardo stesso. Nella comunicazione il Contraente è tenuto a esporre le ragioni del 

ritardo e a individuare le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato, 

fornendo ad ASI un Piano di Rientro tale da consentire il rispetto dei termini previsti. 
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3bis.2  Il Piano di Rientro verrà approvato dal RUP, sentito il DEC e l’organo di 

verifica Conformità e verrà trasmesso alla PCM-MITD in qualità di amministrazione 

titolare del PNRR-FC. Il Piano di Rientro sarà operativo dopo l’approvazione della 

PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC. 

3bis.3 Il Contraente si impegna a monitorare il rispetto del Piano di Rientro e a dare 

periodicamente evidenza ad ASI dello stato di avanzamento di tale Piano. 

ARTICOLO 4 

PIANO DELLE ATTIVITA’  

 

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in 

aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne 

costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile 

Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI (di cui al successivo art. 14). 

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata 

a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.),: 

 

4.2.1) Riunione Iniziale                                                                 T0 

4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento [specificare eventuale nome Milestone]   (entro)       

T0 +  … mesi 

4.2.x) xxxxx Riunione di Avanzamento [specificare eventuale nome Milestone]    (entro)      

T0 +  … mesi 

4.2.n) Riunione Finale                                                   (entro)   T0 +  … mesi 

[L’individuazione degli eventi chiave e del relativo termine di conclusione delle attività ad 

essi correlati terrà conto non solo degli obiettivi tecnici del Progetto, ma anche della 

necessità di coordinamento con le milestone di attribuzione ad ASI dei fondi di 

finanziamento dell’iniziativa da parte della PCM- Dipartimento per la trasformazione 

digitale in esecuzione della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione 

digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione 

della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” 

(relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione 

del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo 

Complementare (FC). Milestone e Target dovranno essere coerenti con quanto previsto 

nella suddetta Convenzione per ciascun investimento.] 

4.3  L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni 

intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG. 

4.4  [in caso di PNRR-FC] Per ciascuno degli eventi identificati all’art. 4.2. il 



MOD.ASI-AIP-C1 

13 

 
 

Contraente è tenuto a consegnare ad ASI la documentazione di comprova di cui agli 

articoli 38, 39 e 40, come previsto nell’ATG al presente contratto. 

ARTICOLO 5 

PREZZO  

5.1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e nel 

pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.  

5.2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività 

oggetto del presente contratto, è pari a € ……………………………..<di seguito scegliere la 

frase opportuna a seconda dell’applicabilità o meno dell’imposta> non imponibile IVA 

<oppure >+IVA  

di cui:  

a) € ……… (IVA ….) quale quota a prezzo fermo e fisso. 

b) € …….… (IVA ……) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.  

[In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente]. 

 

5.3. [In caso di subappalto] Le attività, pari al …. % del totale contrattuale, che non 

vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In 

particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto 

specificato: 

 …X………….     € ……………… 

            … Y……………     € ……………... 

5.4.  Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le modalità 

di cui all’art. 6. 

5.5. [Nel caso di PNRR-FC] Resta inteso che ASI corrisponderà al Contraente il 

prezzo a proprio carico solo dopo aver ricevuto a sua volta il trasferimento delle 

risorse da parte della PCM-MITD in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento 

per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, 

M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), 

M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 

“In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) 

Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC). 

 

 

[In caso di cofinanziamento:] 

VALORE CONTRATTUALE 

5.1. Il valore complessivo contrattuale si riferisce all’esecuzione a perfetta regola 
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d’arte di tutte le attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni 

tecniche e contrattuali.  

 

5.2. Il valore complessivo delle attività occorrenti per l’esecuzione di……………………….. 

ammonta ad €………………………. di cui €………………………………. a carico del Contraente a 

titolo di co-finanziamento. 

 

5.3. L’importo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le 

attività oggetto del presente contratto, è pari a € ……………………………..  (IVA…….). 

 

5.4. [In caso di subappalto] Le attività, di importo  pari al .....% del totale contrattuale 

che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate nell’ATG. In 

particolare il prezzo di tali attività affidate in subappalto è ripartito come sotto 

specificato: 

 ………X…….     € ……………… 

               ……Y……     € ……………... 

5.5. L’ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a suo carico di cui al precedente comma 

5.3  secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6. 

 

ARTICOLO 6 

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi 

a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.  

 [IN CASO DI ANTICIPAZIONE:] Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del DL 

77/2021 il Contraente ha richiesto l’anticipazione del …..% [PNRR-FC: max 10%) sul 

prezzo del contratto.  

 

[aggiungere eventuali note specifiche] 

 

6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di 

seguito indicate. 

Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verrà corrisposto come 

segue: 

 

a) € ………………….(IVA …………..) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte 

dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.2).  [specificare importo 

recupero anticipazione in proporzione alla percentuale di anticipazione] 

b) € ………………….(IVA …………..) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte 
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dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.x) [specificare importo 

recupero anticipazione in proporzione alla percentuale di anticipazione] 

c) € …………………. (IVA …………) entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell’ASI 

delle fatture relative alla riunione finale.  [L’importo relativo alla voce 6.2 c) RF 

non potrà essere inferiore al 10 % dell’importo contrattuale complessivo] Nel caso 

di voci a rimborso costi, l’importo relativo al rimborso costi dovrà essere sommato 

al predetto 10 % dell’importo complessivo] 

 

6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verrà effettuato 

nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità previste all’art. 6.5 e ss.: 

a) € ……. (IVA ……), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione 

dell’evento di cui all’articolo 4.2….; 

x) € …… (IVA …….), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione 

dell’evento di cui all’articolo 4.2….; 

 

6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovrà 

consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di 

spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il pagamento del prezzo a 

rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della 

seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:  

• Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all’originale. 

• Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all’originale e mandati 
di pagamento. 

• Documentazione di accettazione, ove disponibile. 

• Ogni altra documentazione aggiuntiva utile. 

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la 

documentazione della banca o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio 

€/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In 

assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell’acquisto sarà determinato sulla base 

della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.  

In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese 

costituenti il RTI tramite la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati con le 

medesime modalità di cui ai punti precedenti.  

Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa 

previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere utilizzati per 

le attività successive, da sottoporre a verifica in occasione degli eventi seguenti.  

Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti massimi 

di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in 
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occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo successivi. 

Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto 

all’art. 5.2. b). 

 

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di 

quella relativa alla Riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di 

conformità parziale saranno emesse successivamente ed in conformità alla 

comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di 

Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti 

eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a 

quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 

17.  

 

6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale, agli eventi 

in cui è prevista una verifica di conformità parziale, nonché la fattura relativa 

all’eventuale premio di accelerazione di cui all’art. 7bis, sarà emessa successivamente 

ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte 

dall'ASI: 

 
a)  in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della 

Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e 

sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte dal 

Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad 

esso apportate ai sensi dell’art. 17; 

b) [ove applicabile in caso di PNRR-FC] in base al previo accoglimento del Piano 

di Rientro di cui all’art. 3 bis da parte della PCM-MITD in qualità di 

amministrazione titolare del PNRR-FC; 

c) [ove applicabile in caso di PNRR-FC] subordinatamente al positivo accertamento 
da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC della 
documentazione attestante la conclusione dell’intervento. 

 

6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile 

Unico del Procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto 

dell'ASI/Responsabile di Programma.  

 

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto 

delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, delle regole 

tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del formato fattura 

previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la conseguente 

impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 c. 210 L. 244/2007. 
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6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice 

Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. 

Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del 

RUP e dovrà altresì recare la dizione “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 

633/73” (inserimento della lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità 

dell’imposta). 

[Nel caso di PNRR-FC] La fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: 
“Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 1° 
marzo 2022 PNNR-FC”. 

 

Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i 

dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo 

pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica.  Il 

pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal 

Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime. 

In caso di RTI3 ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli estremi 

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le 

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio 

della fattura relativa al primo pagamento. Il pagamento a ciascuna impresa del RTI 

sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’impresa 

presso l’istituto cassiere che verrà indicato nella fattura; 

  In caso di RTI la fatturazione pro quota di ogni componente dovrà riportare la seguente 

dicitura:  

la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura il n. 

CIG:…………………./ CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:    

c/c____________________ intestato a ____________________________ 

presso___________________________________, Ag.____________________, 

in __________________________, Via ____________________________, IBAN 

__________________________. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera 

                                                           
3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il 

Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei 

confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività 

effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività 

effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del 

Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di 

apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative 

all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di 

ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.  
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nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.  

 

6.10. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) a 6.2.b) 

sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 

30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in 

occasione del pagamento della rata finale in base all’esito dell’accertamento 

dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con 

quella eventualmente applicata a titolo di penale ai sensi del successivo art. 6.12. La 

trattenuta effettuata ai sensi del presente articolo potrà, su richiesta del Contraente, 

essere sostituite da fidejussioni di pari importo. 

 

6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad opera 

del RUP e/o del DEC dell'ASI ovvero dell’organo di Verifica di Conformità, in 

occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, in quanto 

l’attività non sia stata effettuata o non sia conforme in qualità, quantità e tempi a 

quanto previsto nell’ATG e nel presente contratto, si riserva il diritto, fermo restando 

quanto stabilito nel successivo art. 7, di applicare una trattenuta a titolo di penale 

per la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non 

conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad 

assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l’attività stessa [nel 

caso di PNRR-FC ove necessario attivando la procedura di cui all’art. 3 bis]. Di tale 

decisione il Contraente sarà informato per iscritto.   

 
6.12. Nel caso di trattenuta a titolo di penale sui pagamenti, il Contraente emetterà 

fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i 

tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo 

trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di 

positiva valutazione del completamento della relativa attività, e sarà liquidata 

secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi. 

 
6.13. Superato senza esito il termine fissato di cui al comma 6.11 e/o non accettata 

l’attività, la trattenuta a titolo di penale diverrà definitiva, fatto salvo il diritto 

dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto 

contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta 

effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all’art. 16, diverrà 

definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento. 

 

6.14. [Nel caso di PNRR-FC] L’ASI procederà al pagamento delle fatture relativo alla 
milestone finale subordinatamente al positivo accertamento da parte del 
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri della documentazione attestante la conclusione dell’intervento. 
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6.15. L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, 

con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i 

subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si 

applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici. 

 

6.16. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad 

euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48 bis 

del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le 

necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle 

Entrate – Riscossioni. 

ARTICOLO 7 

PENALI 

 

7.1  Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività 

previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità 

parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell’art. 28, il 

Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale 

che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle 

attività per le quali si registra il ritardo.  

7.2  Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali 

dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il 

raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la possibilità di 

applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. 

7.3  Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% 

per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per 

ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. 

7.4  La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente 

comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente 

un verbale di sospensione. 

7.5  Nel caso in cui il ritardo si verifichi nella Riunione Finale, fermo restando 

quanto previsto agli artt. 3 bis e 6.6, ASI tenuto conto anche delle determinazioni 

della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC, applicherà la 

penale nella misura massima di cui all’art. 7.11 anche mediante escussione della 

Garanzia fideiussoria di cui all’art. 10. 

7.6  Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie 

temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si 

presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del 

termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze 
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intermedie fino al valore massimo di cui all’art. 7.11. 

7.7  Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate 

successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in 

occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi 

accumulati nel corso degli eventi precedenti. 

7.8  Ove, in sede di riunione finale il Contraente non abbia dato evidenza, 

mediante apposita relazione e necessaria documentazione a corredo, del rispetto di 

ciascuna delle prescrizioni normative inerenti a: 

a) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai 

sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No 

Significant Harm); 

b) Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging); 

c) Principio di protezione e valorizzazione dei giovani e dell’occupazione 

femminile;  

d) Principio di parità di genere (ove applicabile); 

e) Principio di inclusione lavorativa delle persone disabili (ove applicabile); 

f) Principio del superamento dei divari territoriali (ove applicabile);  

verrà applicata una penale nella misura del XX% (fino al 10%) dell’importo del 

contratto.  

L’applicazione della penale di cui al presente comma sarà comminata, in 

considerazione della gravità dell’inadempimento, altresì in caso di mancato rispetto 

delle disposizioni relative al Team di Progetto di cui all’art. 20 relativamente agli 

interventi relativi al PNRR-FC. 

 

7.9  L’applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni 

riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall’organo di Verifica 

di Conformità, previa relazione del RUP. 

 

7.10  L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare al 

Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo 

verificatosi. 

 
7.11  In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 

XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora 

l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà avvalere della 

risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28. 

 

 
ARTICOLO 7 BIS 

PREMIO DI ACCELERAZIONE 
(eventuale in caso di PNRR-FC) 
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7 bis.1  In ragione dello specifico e preminente interesse all’ultimazione anticipata 

delle attività contrattuali, nel caso in cui l’ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto 

al termine contrattualmente previsto e l’esecuzione dell’appalto sia stata conforme alle 

obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte dell’ASI del certificato di 

verifica di conformità, al Contraente potrà essere riconosciuto, per ciascun giorno 

calendariale di anticipo, un premio di accelerazione.  

  

7bis.2 Il premio di accelerazione sarà applicato sull’importo contrattuale di cui all’art. 

5.2 lett. a) (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) nella misura percentuale 

del x,xx% [sino allo 0,05 %, definita dal RUP in ragione della tipologia di attività oggetto 

del contratto] per ogni giorno di anticipo nella consegna delle attività previste. 

 

7bis.3 Il premio di accelerazione non si applica alle singole riunioni di avanzamento né 

ai collaudi parziali.  

L’adozione di modifiche contrattuali di cui all’art. 17 del presente contratto 

determinate da: 

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

- il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudichino, in tutto o 

in parte, la realizzazione della prestazione oggetto del contratto ovvero la sua 

utilizzazione; 

 comporterà l’inapplicabilità dell’istituto in parola. 

  

7bis.4  L’applicabilità del premio di accelerazione ed il suo ammontare saranno 

accertati dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di anticipo 

sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa 

relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. 

 

7bis.5  L’applicazione delle penali di cui all’art. 7 per singolo evento contrattuale non 

pregiudica l’applicabilità del premio di accelerazione relativo all’ultimazione anticipata 

delle attività contrattuali. 

 

7bis.6  In ogni caso l'ammontare massimo del premio di accelerazione non potrà 

superare il valore del xx% [max 3 % eventualmente definito unilateralmente da ASI in 

funzione della specificità del contratto] dell'importo relativo al prezzo contrattuale di 

cui all'art. 5.2 lett. b).  

 

 

ARTICOLO 8 

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA 
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8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 

192/2012.  

8.2     [In caso di PNRR-FC] In considerazione del fatto che il presente contratto è 

stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al 

trasferimento delle risorse da parte della PCM in forza della Convenzione ASI-PCM 

Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure 

M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto 

“Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space 

Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale 

Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC), 

ASI non sarà responsabile del ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al 

mancato trasferimento da parte della PCM. 

[Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le circostanze 

esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino un termine di 

pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile prevedere un termine maggiore 

(comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualità nell’articolo 

occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4 

 

    

                                               ARTICOLO 9 

ONERI FISCALI 

9.1  Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto 

saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente 

dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° 

comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. 

 

9.2  Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 

8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto 

concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, 

reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla 

Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 

1989).  

[oppure] 

Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 del 

                                                           
4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica 

amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore 
a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori 
a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.  
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D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633. 

 

ARTICOLO 10 

GARANZIE DEFINITIVE 

 

10.1  A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia 

fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari ad € ………… con le 

modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs.50/2016 e 

ss.mm.ii., in favore di ASI5.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta dell’ASI. 

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo 

garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016. 

 

10.2  Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione ………… 

rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa …………… relativa alla responsabilità 

civile terzi con massimale per sinistro dì Euro ……………. (……………………………. /00 Euro). 

 

10.3  L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero arco 

temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni 

contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente 

contratto.   

 

10.4  [nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia della 

anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal Contraente fideiussione 

bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto di credito per una somma pari 

all’importo dell’anticipazione maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma 

delle attività. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente 

recuperati. 

 

                                                           
5 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, 

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese. 
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B. Responsabilità  

 

                                                                        ARTICOLO 11 

            RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE 

 

 

11.1   Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, 

che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del 

presente Contratto. 

 

11.2  Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività 

oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità 

dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte 

subappaltatrici. 

 

11.3  Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le 

disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in 

materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

11.4  Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di 

ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di 

quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni 

variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa 

documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei 

requisiti previsti dalla vigente normativa. 

11.5  Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai 

soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI 

fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, 

fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni 

previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 

1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione 

necessari richiesti.  

11.6  Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto 

nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in 

relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di 

qualificazione prescritti.  

11.7  Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.: 

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati 

con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi 



MOD.ASI-AIP-C1 

25 

 
 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento 

dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni 

finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

11.8  [In caso di PNRR-FC] Il Contraente è tenuto in qualunque momento, ove 

sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta 

e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, in ossequio al 

principio di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento 

dell’Amministrazione, a comunicare tempestivamente ad ASI tali problematiche. Tali 

problematiche saranno gestite in accordo all’articolo 3 Bis e/o attraverso gli strumenti 

di Risk Mangement e Quality Management. 

 

11.9  [in caso di co-finanziamento] Il Contraente si impegna, per tutta la durata del 

Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per 

l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto come specificate nell’ATG. 

 

 

ARTICOLO 12 

SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO 

12.1  [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 105 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

[Oppure, solo per i servizi “cd. esclusi”di cui all’art. 158 c. 1 lett. a]: 

Si applicano i commi. ….. dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. [Inserire solo i 

commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016]. 

 

[Oppure:] 

Non è ammesso subappalto 

 

[Oppure:] 

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende 

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 

 

12.2 [In caso di RTI] È fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto di 

subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo. 
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12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 20 gg 

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nel caso 

che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, e nelle more della 

formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al Contraente di fornire 

evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i subappaltatori. Il Contraente 

si atterrà al disposto dell’art. 105 comma 7 del D. Lgs 50/2016 per tutto quanto ivi 

disposto da fornire ad ASI; 

12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate non vengano trasmesse entro il 

predetto termine i successivi pagamenti al Contraente saranno sospesi. 

12.5 Nel caso di reiterato ritardo da parte del contraente nei pagamenti corrisposti 

ai subappaltatori e/o fornitori, ASI si riserva il diritto di procedere al pagamento 

diretto dei subappaltatori e fornitori. 

 

 

ARTICOLO 13 

DOCUMENTAZIONE 

 

13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la 

documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate. 

 

13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione 

tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta. 

 

C. Organizzazione e controllo delle attività  

 

ARTICOLO 14 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASI  

 

14.1  L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si 

interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che, nell’ambito delle 

proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali. 

 

14.2  Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, 

svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non siano 

specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.  
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14.3  In particolare il RUP: 

a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla 

corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito 

nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad 

esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;  

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;  

c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento 

dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e 

controllo di sua competenza;  

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.  

 

14.4  L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un 

Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si 

interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi 

di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della 

documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a 

carico di ASI. 

 

14.5  L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni 

qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra le 

altre, delle seguenti attività: 

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni 

e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche 

debitamente approvate; 

- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai 

pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al 

pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di 

conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o 

da rilasciare; 

- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura 

dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% 

dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. 

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine 

delle attività contrattuali e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità 

parziale, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle 
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penali. 

 

ARTICOLO 15 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE  

 

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della 

organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI, inclusiva di 

tutto il personale adeguatamente formato preposto all’attuazione delle specifiche 

disposizioni applicabili per lo svolgimento dei programmi del PNRR-FC. 

 

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della riunione 

iniziale: 

• il Responsabile di Programma 

• il Responsabile Contrattuale 

 

15.2 Responsabile di Programma. 

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento 

tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei 

confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti. 

In particolare assicura: 

▪ l’interfaccia dei rapporti con l’ASI; 

▪ la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne; 

▪ il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni; 

▪ la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della 

programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione delle 

azioni; 

▪ la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale 

prodotta nel corso delle attività; 

▪ l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria 

per le riunioni e conseguente alle riunioni. 

 

15.3 Responsabile Contrattuale. 

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli 

aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti 

dal rapporto con i subappaltatori. 

 

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il 

Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al 

Contraente stesso. 
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ARTICOLO 16 

COMMISSIONE/ INCARICATO UNICO [per contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro] 

DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

16.1 L'ASI nominerà una Commissione/Incaricato Unico di Verifica di Conformità la 

cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei 

contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà in occasione della Riunione Finale 

e degli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, ed ogni qualvolta si 

rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti: 

a) accertare l’avvenuta positiva verifica da parte dell’amministrazione titolare PCM-

MITD attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento dei 

relativi milestone e target; 

b) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in 

corrispondenza degli eventi previsti dal contratto; 

c) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e 

secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle 

eventuali modifiche debitamente approvate; 

d) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma 

e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, 

accertare i pagamenti effettuati; 

e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, ove è 

previsto l’intervento della Commissione / Incaricato Unico di Verifica di 

Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI, tenendo conto 

dell’applicabilità di eventuali penali, nonché dell’eventuale applicazione del 

premio di accelerazione; 

f) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all’art. 

6.10; 

g) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in 

essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità; 

h) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, 

recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore. 

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC. 

 

ARTICOLO 17  

MODIFICHE 

[verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nella 
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RDO] 

17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche 

tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.  

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate 

dal Responsabile Unico del Procedimento per l’ASI e dal Responsabile di Programma 

per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 

17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: 

a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; 

b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano 

cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati; 

daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la 

descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le 

eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette 

modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi. 

17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non 

comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono 

cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa contrattuale, saranno rese 

esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell’ASI 

e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento 

identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi. 

17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni 

stabilite dal presente articolo. 

Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza 

di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le 

modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che 

di conseguenza l'ASI ritenga necessari. 

17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D. 

 

ARTICOLO 18 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO 

 

18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, 

apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l’hardware 

acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita 

nell’ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.  

18.2 [in caso di PNRR-FC] L’accettazione da parte di ASI avverrà a positivo 

completamento delle attività, e ferme restando le determinazioni della PCM-MITD in 

qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC. 

18.3 L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è subordinata 

all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.  
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18.4 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di verifica 

di conformità che abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le modalità di cui 

al precedente art. 6.7 l’accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all’ATG. 

A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all’ASI del 

prodotto si considererà efficace. 

Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato di 

verifica di conformità e l’accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite 

fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non siano tutte 

approntate alla verifica di conformità o consegnate. 

18.5 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi 

prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente. 

18.6 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa rinvio 

all’Appendice F “Cognizioni e Brevetti”. 

 

 

        ARTICOLO 19 

GARANZIA  

[applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la 

realizzazione di prodotti prototipali]  

19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto 

nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di 

fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.  

19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..  

19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un 

nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle 

parti riparate.  

19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni 

difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni 

particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno 

determinata.  

19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la 

consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di 

manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti 

e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto 

sopra non sia di responsabilità del Contraente.  

19.7 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono 

risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la 

consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al 

precedente art. 19.1.  

19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del 
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Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto 

dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga 

effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro 

necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di 

viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, 

sentito il Contraente.  

 

ARTICOLO 20 

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI 

20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli 

impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto 

contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell’ATG. 

 

Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato 

dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo 

consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della 

proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.   

 

20.2 [Nel caso di PNRR-FC] Il Contraente si impegna a dare evidenza dell’adeguato 

impiego di risorse così come previsto dall’ATG al presente contratto e dall’offerta 

presentata e accettata da ASI. 

 

20.3 [Nel caso di PNRR-FC] Nel caso di impiego della stessa risorsa su più progetti, il 

Contraente è tenuto a dare apposita comunicazione ad ASI contenente l’elenco delle 

risorse condivise e deve poter dimostrare, in ogni momento, la quantità di ore 

prestate per le attività oggetto del presente contratto e per gli altri progetti su cui la 

medesima risorsa è impiegata. A tal fine, il Contraente dovrà mantenere opportuna 

rendicontazione delle ore per ciascuna risorsa condivisa (rif. Art. 15). La metodologia 

adoperata per dimostrare l’utilizzo delle risorse sul progetto deve essere proposta in 

sede di offerta e sarà applicabile nel corso del programma a valle dell’accettazione 

da parte di ASI. ASI potrà avvalersi ove necessario in tutto o in parte della verifica 

degli elementi di cui all’appendice E del presente capitolato generale.  

20.4 [Nel caso di PNRR-FC] Ove il Contraente non riesca a dimostrare adeguato 

utilizzo di risorse o nei casi in cui le risorse non appaiano adeguate allo svolgimento 

delle attività, ASI potrà richiedere il rafforzamento del Team di programma e le 

risorse proposte dal Contraente dovranno essere sottoposte ad accettazione da parte 

di ASI secondo le procedure di cui sopra. 

Il mancato rispetto dei commi da 2 a 4 del presente articolo comporterà 

l’applicazione della penale di cui all’art.7.8. 
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ARTICOLO 21 

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE  

21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per 

l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, andranno ad essa 

restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del 

contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI ed il Contraente, tenuto conto 

delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del 

Contraente.  

Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono 

stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI. 

Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli 

equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione 

del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.  

21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione 

di detti beni, saranno a carico del Contraente.  

21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente 

sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, 

che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del 

danno da detti beni subito.  

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura 

conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.  

  

ARTICOLO 22 

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA  

22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto 

del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di 

agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad 

importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell’oggetto del 

contratto.  

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su 
indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le 
eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.  

ARTICOLO 23 
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI  

23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti 

per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui 

deve essere eseguito il contratto stesso.  

Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare 

dall'inosservanza di quanto sopra.  

ARTICOLO 24 

TRASPORTI E ASSICURAZIONI  
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24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le 

apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del 

contratto, come indicato nell’ATG. 

Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc... 

sono a carico del Contraente.  

24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, 

di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento 

indicato in contratto. 

Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in 

scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa 

derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.  

24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni 

posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.  

 

ARTICOLO 25 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA 

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua 

esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti. 

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno 

inviate: 

per l'ASI: 

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma 

all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di 

Programma/DEC 

Pec: asi@asi.postacert.it / indirizzo PEC del RUP 

 

per il Contraente: 

………………………………………... 

all'attenzione del Responsabile di Programma.  

Pec: ……  

  Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.  

        

ARTICOLO 26 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’  

26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa 

comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la 

sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno 

determinato l'interruzione delle attività  nonché dello stato di avanzamento delle 

mailto:asi@asi.postacert.it
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stesse , le attività  la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché 

alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. 

L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà 

determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo incaricato 

della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal 

Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella 

documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di 

finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. 

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad 

un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o 

comunque quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la 

risoluzione del contratto senza indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto 

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 

termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.  

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine 

contrattuale. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause diverse 

da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo 

criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.  

26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano 

circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le 

attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento 

della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà sull’istanza di sospensione dandone 

comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza. 

26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui 

all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della 

sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della 

sospensione.  

 

ARTICOLO 27 

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI  

27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, 

comunicando tale decisione al Contraente via PEC.  

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da 

imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione 

dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle 
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attività.  

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI 

ed il Contraente.  

27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma 

precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali 

disponibili e le parti di fornitura realizzate.  

Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato della 

Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione 

giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il 

giudizio è tenuto a sentire il Contraente.  

I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, 

compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.  

27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli 

impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o 

assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una 

conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso. In tal caso 

l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, 

attraverso accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la 

congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo 

incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il 

giudizio definitivo, consulterà il Contraente.  

27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte 

del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo 

stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche 

già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto. 

ARTICOLO 28 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il 

contratto nei seguenti casi:  

a) violazione del termine di conclusione delle attività contrattuali, ovvero dei termini 
stabiliti dal Piano di Rientro, ove questa possa determinare la revoca ovvero la 
riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell’ASI; 

b) ove, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali in qualunque momento 
del ciclo del progetto dovesse essere accertata da ASI l’impossibilità da parte del 
Contraente di raggiungere gli obiettivi contrattuali definiti; 

c) violazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No 
Significant Harm) e dell’art. 39, ove questa possa determinare la revoca ovvero la 
riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell’ASI; 

d) violazione del Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. 

tagging) ove questa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento 

PNRR-FC in favore dell’ASI; 
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e) violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, 39 e 40 [ove applicabile]; 

− inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI; 

− cessione del contratto; 

− sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per 

accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque 

necessari all’esecuzione del contratto;  

− sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione 

controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad 

opera di terzi creditori; 

− violazione della Legge Antimafia;  

− violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento; 

28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie 

per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, 

in forma diretta o da parte di terzi. 

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del 

Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già 

pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa. 

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per 

l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico 

del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti 

Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già 

approvate a norma dell'art. 17.  

28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture 

oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali 

ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di 

terzi. 

 

ARTICOLO 29 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE  

29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile 

e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi 

di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di forza maggiore, non imputabili 

al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità 

nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole 

controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità 

e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la 

comunicazione di cui sopra.  

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia 
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del Contraente ai conseguenti benefici.  

In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di conformità 

accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio 

verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque 

non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.  

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di 

forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da 

convenirsi tra le Parti.  

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi 

sostenuti per effetto di tale ritardo.  

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause 

summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.  

Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali 

eventi.  

 

ARTICOLO 30 

COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE  

 

30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel 

presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti. 

30.2 L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che scaturisca dal 

contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o 

sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati 

dall’Agenzia. 

Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma 

prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi 

e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, senza la preventiva 

autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia. 

 

[Oppure in caso di cofinanziamento, il contratto dovrà stabilire la ripartizione della 

proprietà intellettuale tra le Parti:] 

I risultati immateriali appartengono alle Parti in pari quota - ovvero nelle quote del …% 

di ASI e del …% del Contraente -  come meglio specificato nell’ATG. 

Inoltre, in caso di RTI, consorzi e/o della presenza di eventuali altri soggetti in ogni 

modo esecutori, l’attribuzione e l’esercizio dei rispettivi diritti di proprietà intellettuale 

sui risultati dovranno essere concordati nel rispetto degli apporti di ciascuno. Tale 

ripartizione dovrà risultare da apposito Atto sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti ed 

allegato al contratto come parte integrante del medesimo. 

30.3 Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse 

possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore 
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(compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati 

dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in ogni modo 

esecutori che intende utilizzare per l’espletamento delle attività contrattuali.  

Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della 

stipula. 

30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, 

onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di 

brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con 

l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di 

documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei 

confronti dell'ASI o del Contraente. 

30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione 

scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al 

contratto. 

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le 

misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi 

vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali 

rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi. 

Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate 

o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.  

30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà 

informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia 

all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia 

all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune 

valutazioni.  

30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le 

apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.  

30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, 

stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di 

riproduzione.  

30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, 

le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività 

contrattuali stesse in accordo con le opportunità di valorizzazione di cui al 

successivo art. 31. 

 

 

ARTICOLO 31 

VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO 
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(qualora previsto dal RUP) 

31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati e/o il 

trasferimento tecnologico e scientifico delle competenze acquisite nell’ambito 

dell’esecuzione del presente contratto, mediante l’individuazione congiunta delle 

conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle possibili aree d’interesse 

per la valorizzazione (anche in termini brevettuali). 

A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work Package 

dedicato all’analisi e alla presentazione delle possibilità di valorizzazione nell’utilizzo 

dei risultati del Progetto per finalità diverse da quelle dell’oggetto del Contratto ovvero 

in settori diversi da quello spaziale. 

31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell’eventuale trasferimento tecnologico dei 

Risultati proposti nel suddetto WP potranno essere regolati da un Apposito Atto tra le 

Parti che tenga conto del regime dei Diritti della Proprietà Intellettuale dei risultati del 

Contratti di cui ai precedenti articoli 18 e 30.  

 

ARTICOLO 32 

REGIME DI SEGRETEZZA  

32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i 

subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono 

tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle 

attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché 

per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui 

vengano a conoscenza in virtù del contratto.  

Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il 

subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto 

degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall’ASI 

verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute. 

 

32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni 

pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati 

sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.  

In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le 

pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con 

contratto dell'ASI". 

[IN CASO DI PNRR-FC: In ogni caso le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare il 

logo dell’Unione Europea e l’indicazione: “Attività finanziata dall’Unione europea - 

NextGenerationEU».] 

 

ARTICOLO 33 

ASSICURAZIONI SOCIALI  
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33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi 

di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.  

 

ARTICOLO 34 

FORO COMPETENTE 

 

34.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 

contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma 

competente in via esclusiva. 

 

ARTICOLO 35 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

I servizi e le forniture riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto 

l’osservanza, nell’ordine, di:  

a. Principi di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti 

pubblici); 

b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti 

di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;  

c. Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente 

capitolato; 

d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi; 

g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

i. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale); 

j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia Spaziale 

Italiana; 

k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei 

contratti; 

l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti; 

m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai 

singoli contratti; 

n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI; 

o. Offerta e documentazione della procedura selettiva; 

p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS; 

q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i 

documenti più recenti; 

r. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto 



MOD.ASI-AIP-C1 

42 

 
 

hanno prevalenza i documenti più recenti; 

s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di conflitto 

hanno prevalenza i documenti più recenti. 

t. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

 

ARTICOLO 36 

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI  

36.1  Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni 

di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. ,  del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard 

previsti dal Codice di comportamento dell’ASI (disponibile sul sito internet dell’ASI 

www.asi.it) ed accetta quanto in quest’ultimo contenuto, che costituisce parte 

integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato. 

 

36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti 

e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegna 

a:  

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a tenere una 

condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI al rischio 

dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;  

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre 

dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI o a 

tenere una condotta ad esso non conforme.  

 

36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento 

contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a risolvere il Contratto con 

effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

ARTICOLO 37 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la 

normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali. 

 

http://www.asi.it/
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37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e 

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 

errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione 

dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

 

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente 

certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale. 

 

ART. 38 
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA  

(ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC art. 47 DL 77/2021) 
 

38.1 Il Contraente, ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è 

tenuto a consegnare ad ASI, entro sei mesi dalla conclusione del contratto e/o 

comunque entro diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di 

amministrazione titolare del PNRR-FC: 

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 
della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, 
di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 
parità; 

b) la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente 
la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa dal 
Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali; 

38.2 Il Contraente, conformemente all’impegno presentato in sede di offerta, si 

impegna a utilizzare i seguenti specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di 

cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di 

organizzazione del lavoro: 

a)…… 

b)….. 

c)….. 

 38.3 Il Contraente, conformemente all’impegno presentato in sede di offerta, si 

impegna a a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata 

del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. 

 
 

https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000843206ART19,__m=document
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ART. 39 

PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI 

AMBIENTALI E PRINCIPIO DEL TAGGING CLIMA E DIGITALE  

[ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC] 

Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine 

indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-

FC) la documentazione di comprova del rispetto dell’applicazione dei principi 

trasversali e generali e in particolare del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 

2020/852 e del principio del tagging clima e digitale.  

Il Contraente dovrà fornire le Schede Tecniche nn. 3, 5, 6 e 8 compilate nella parte ex 

post, secondo le indicazioni di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di 

non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) adottata con Circolare del 

MEF n. 32 del 30 dicembre 2021.  

 

ART. 40 

PRINCIPIO DEL SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI 

[ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC] 

Le attività oggetto per presente contratto hanno carattere trasversale su tutto il 

territorio nazionale.  

Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine 

indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-

FC) la documentazione di comprova del rispetto del principio del superamento dei 

divari territoriali. 

 

Roma, 

 Il Contraente                     L’Agenzia Spaziale 

Italiana   

                       Il 

Direttore Generale 

                               

                 

…………………… 

 

 

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui 

sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del 

Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del 

prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 (Sospensione delle attività); 

27 (Recesso unilaterale dell’ASI); 30 (Cognizioni, brevetti, diritti di riproduzione - 
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utilizzazioni future); art. ….. (recante ….) sopra riportate, le cui clausole, rilette e 

approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi 

e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. 

Roma, 

 Il Contraente                     L’Agenzia Spaziale 

Italiana                       

 Il Direttore Generale 

                     

…………………… 
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DOCUMENTAZIONE  
Il Contraente metterà a disposizione un sistema di documentazione centralizzato per 
rispondere ai requisiti del Programma dal punto di vista tecnico, programmatico, 
contrattuale e gestionale.  
Tale sistema di documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate su 
tutti gli aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.  
Dovrà inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo 
specialmente per gli aspetti tecnici e programmatici e per le modifiche al programma.  
La documentazione dovrà, su richiesta dell’ASI, essere fornita su supporto informatico 
oltre che cartaceo (in quest’ultimo caso ove richiesto) o tramite data room.  

 
Valutazione della documentazione tecnica  
La valutazione da parte dell’ASI della documentazione tecnica avverrà in accordo con 
la seguente procedura:  
Documenti per approvazione (a)  

I documenti di questa categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma 
contestuale dell’ASI prima del loro uso da parte del Contraente.  
Essi dovranno essere ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima 
della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del Contraente. 
Entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione, l’ASI notificherà, per iscritto, 
l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, unitamente alla 
comunicazione, invierà al Contraente la copertina del documento (cover sheet) 
firmata; nel secondo, unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente una 
relazione in cui verranno identificati i motivi del rigetto e stabilite le istruzioni 
per la risottomissione del documento revisionato.  
Nel caso in cui il documento giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato 
modificato dal Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei 
lavori, gli eventuali ritardi saranno imputati al Contraente.  
Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del 
documento da parte dell’ASI entro il termine sopraindicato, gli eventuali ritardi 
saranno imputati all’ASI.  

 
Documenti soggetti a revisione da parte ASI (R ) 

I documenti di questa categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non più 
tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la 
distribuzione da parte del Contraente.  
Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data 
pianificata anche senza attendere gli eventuali commenti dell’ASI (ove ciò non 
comporti rischi elevati sul contratto/progetto).  
L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potrà richiedere 
l’adeguamento che sarà concordato fra le Parti.  

 
Documenti per informazione (I)  

I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione da 



MOD.ASI-AIP-C1 

48 

 
 

parte dell’ASI.  
 
Documenti a disposizione (D)  

I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno 
disponibili per eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.  

Le approvazioni ed i commenti dell’ASI sulla documentazione, così come le 
informazioni che il Contraente è tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi 
solo come “autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da 
nessuno dei suoi obblighi contrattuali.  
 
Presentazione della documentazione  
I documenti tecnici saranno forniti all’ASI in modo da permetterne la riproduzione. In 
particolare le specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno essere 
forniti, nel corso del Programma, in formato elettronico (con trasmissione ufficiale a 
mezzo PEC o protocollo generale ASI).  
I disegni saranno anche forniti in numero 2 (due) copie cartacee.  
La documentazione tecnica dovrà essere strutturata in modo tale che la copertina 
contenga l’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha generato 
ed indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina deve riportare 
almeno le seguenti informazioni:  

• identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;  

• titolo del documento e codice di identificazione;  

• indice di emissione e data relativa;  

• numero delle pagine che compongono il documento;  

• firma dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;  

• firma, per approvazione del Responsabile di Programma del Contraente e data 
relativa all’ultima emissione;  

• firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di 
revisione cui si riferisce l’approvazione.  

 
Il secondo foglio deve individuare la storia delle emissioni indicando per ognuna:  

• la data di emissione;  

• le ragioni della nuova emissione 

• il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova 
emissione;  

• le pagine o sezioni/paragrafi interessati alla nuova emissione.  
 
Dal terzo foglio deve essere individuato chiaramente lo stato di revisione delle singole 
pagine che compongono il documento stesso.  
Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora 
incorporato nella revisione.  
L’individuazione della revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul margine 
esterno destro all’altezza della modifica.  
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Rapporti di avanzamento  
Con periodicità almeno trimestrale e comunque ad ogni riunione contrattuale il 
Contraente dovrà presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun 
pacco di lavoro:  

• la certificazione dello stato di avanzamento (precedente ed attuale) con 
descrizione delle attività svolte 

• analisi dei rischi e punti critici  

• la lista e lo stato delle azioni  

• la lista e lo stato delle non conformità 

• la situazione delle ritenute in sospeso  

• la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.  
 
Rapporto mensile  
Con periodicità mensile il Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo 
stato dei punti critici e delle azioni.  
 
Lingua  
La documentazione tecnica potrà essere predisposta in inglese o in italiano secondo 
le disposizioni impartite dai Responsabili di Programma dell’ASI, fatta eccezione per i 
casi specificatamente concordati durante il corso del programma.  
La documentazione relativa allo stato di avanzamento del programma potrà essere in 
inglese o in italiano, previo accordo tra le Parti.  
Data  
 
Sottoscrizione per accettazione Contraente  
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CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 
L’ASI è libera di definire le proprie modalità di controllo delle attività del Contraente.  
Fatto salvo quanto già previsto nell’allegato tecnico Gestionale al contratto e altra 
documentazione applicabile, il controllo delle attività sarà svolto attraverso Riunioni 
Contrattuali, di lavoro, sorveglianze ed ispezioni.  
Ove lo ritenesse opportuno, l’ASI potrà partecipare come osservatore a riunioni di 
lavoro poste in essere dal Contraente.  
Riunioni Contrattuali ASI - Contraente  

Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di norma:  

• la Riunione Iniziale  

• le Riunioni di Avanzamento e/o tecniche di varia natura e denominazione, di 
Consegna e/o di Verifica  

• la Riunione Finale.  
 
Tali riunioni sono richieste dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno sotto 
la direzione dell’ASI ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del Contraente, 
ed eventualmente i consulenti delle Parti.  
È facoltà dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione presente 
alle riunioni.  
L’effettuazione delle riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del 
Contraente, della relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di 
Gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.  
Nel caso in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, 
rispetto a quanto sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della 
riunione saranno imputati al Contraente.  

 
Riunioni di lavoro  

L’ASI ed il Contraente stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche di 
lavoro che si rendessero necessarie nel corso del programma.  
Ove necessario e in presenza di criticità tecnico programmatiche, ASI potrà 
chiamare riunioni specifiche cui il Contraente dovrà partecipare con adeguato 
personale fornendo tutta la documentazione e informazioni previste dal caso in 
discussione. 

 
Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI  

L’ASI, al fine di verificare l’andamento delle attività , ha pieno diritto di sorveglianza 
e ispezione presso il Contraente, i suoi subappaltatori e, in casi di particolare 
rilievo, i fornitori.  
L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilità del 
Contraente e non limita i diritti dell’ASI di: 

a) non accettare la fornitura al momento della verifica di conformità  
b) avvalersi delle clausole di garanzia dopo l’accettazione.  
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Nel corso delle attività e con preavviso al Contraente, l’ASI potrà effettuare 
controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per 
verificare le modalità ed i tempi con cui le attività, oggetto del contratto, vengono 
sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformità con i regolamenti 
e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà l’accesso dei 
rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto, viene 
eseguito.  
Nell’esercizio delle suddette facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti 
appartenenti ad Enti terzi.  
A tale scopo, fatto salvo quanto già previsto dal capitolato tecnico e altri documenti 
applicabili al contratto, l’ASI potrà:  

• accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e 
programmatica inerente all’oggetto contrattuale ed utilizzata come base per 
il programma. L’accesso a cognizioni o brevetti di proprietà del Contraente o 
dei Subappaltatori è subordinato al preventivo assenso di quest’ultimi. 
Eventuali limitazioni all’accesso, cui ASI non abbia esplicitamente 
acconsentito prima della stipula del presente Contratto non saranno 
applicabili;  

• accedere a tutti gli impianti o aree ove si stiano eseguendo attività/lavori 
inerenti al programma; l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle 
norme di sicurezza e segretezza militare; Eventuali limitazioni all’accesso, cui 
ASI non abbia esplicitamente acconsentito prima della stipula del presente 
Contratto non saranno applicabili;  

• partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma 
ovunque si tengano;  

• partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subappaltatori 
ed ai Comitati e Gruppi di Lavoro posti in essere.  

Il Contraente fornirà ai rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i 
compiti loro affidati ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei 
confronti dei subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei 
fornitori.  
Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a 
carattere conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed in 
presenza e con la partecipazione del Contraente stesso. I tempi di accesso devono 
essere compatibili con le motivazioni che richiedono l’accesso e non dovranno in 
alcun caso compromettere la possibilità per ASI di acquisire tutti gli elementi utili 
di accertamento e valutazione. 
Il Contraente sarà responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed ispezioni.  
L’ASI si riserva la facoltà di distaccare proprio personale presso gli impianti del 
Contraente. Il Contraente fornirà ai suddetti rappresentanti dell’ASI il supporto 
logistico idoneo a svolgere i compiti loro affidati.  

 
Verbali  
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Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della 
Riunione che sarà firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.  
Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di 
norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una 
descrizione sintetica degli argomenti e delle conclusioni raggiunte, l’individuazione 
delle azioni da svolgere.  
Il verbale di Riunione sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato almeno 
dai Responsabili di programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure 
considerate rilevanti ai fini della riunione stessa, e sarà stata consegnata copia del 
verbale ai firmatari.  
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C.1 - Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica  

Macro fasi: 

• Proposta di modifica da parte del Contraente o del RUP/ASI (su proposta del 
PM/DEC) 

• Emissione dell’ECP da parte del Contraente 

• Classificazione della modifica da parte del CRB6 
➢ Modifica di Classe 2 – il Contraente procede autonomamente 

all’integrazione della modifica [fine] 
➢ Modifica di Classe 1B – il PM approva la modifica (sentito il RUP) ed il 

Contraente procede all’integrazione della modifica [fine] 
➢ Modifiche di Classe 1A - Il RUP apre l’istruttoria [continua] 

• Determina a Contrarre da parte dell’organo competente;  

• Conclusione dell’iter approvativo  
 
la Determina a Contrarre: 

➢ autorizza la stipula dell’Atto di Proroga, in caso di modifica di classe 1A 
che modifichi esclusivamente la data di scadenza del contratto [fine] 

➢ autorizza la stipula dell’Atto Aggiuntivo, in caso di modifica di classe 1A 
NON onerosa   che NON modifichi il contenuto delle prestazioni richieste7 
[fine] 

➢ autorizza l’emissione della RdO, nei casi di modifica di classe 1A (onerosa 
o meno) che modifichi le prestazioni richieste8 [continua] 

                                                           
6 Classificazione della modifica da parte del CRB  

o Classe 1A = quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel 
contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i soli termini temporali); una modifica di classe 

1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo 

contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La 

modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri da parte di ASI. 
o Classe 1B = quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a 

documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI. Tali modifiche non riguardano 
prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi 

allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI. 
o Classe 2 = quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche 

relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del Contraente. 
 
7 Nel caso di modifica della pianificazione degli eventi senza alcuna modifica delle prestazioni 
richieste. 
 
8 Anche la modifica che si presume non abbia impatti sull’importo del contratto, per sostituzione 
di parte delle prestazioni/attività con altre nuove e differenti, richiede la verifica dell’invarianza 
del prezzo contrattuale. La NON onerosità deve essere dimostrata verificando (durante 
l’istruttoria dell’Atto Aggiuntivo) l’equivalenza economica delle attività eliminate con quelle 
nuove introdotte e l’impossibilità, o la non convenienza, per ASI di portare gli importi in 
economia. 
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o Emissione della RdO  
o Il Contraente predispone ed invia offerta  
o Nomina della Commissione di Valutazione  
o Verifica, accettazione dell’offerta (RUP/UPQ) e trasmissione alla 

Commissione di valutazione 
o Emissione del verbale della Commissione di Valutazione 
o Accettazione del prezzo (ASI/Contraente) 

o Approvazione e stipula dell’Atto Aggiuntivoi 

 
Successive fasi di gestione contrattuale e verifica di conformità [fine] 
 

 
C.2 - Esempio Project Directive  
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C.3 - Esempio Engineering Change Proposal  
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C.4 - Risultanze del CRB 
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MODIFICHE  

• 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 17 è facoltà dell'ASI richiedere e del 
Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante 
l'esecuzione del presente contratto.  
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno 
effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’ASI e dal 
Responsabile di Programma per il Contraente.  

• Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a modifiche tecniche, gestionali e 
programmatiche, senza aver prima aggiornato la documentazione relativa ed aver 
ottenuto l’approvazione da parte dell’ASI, secondo quanto stabilito nella presente 
appendice.  

 

• Il Contraente dovrà, pertanto, mettere in essere una adeguata procedura per la 
proposizione, valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione tecnica e 
programmatica, alle procedure gestionali ed alla fornitura.  
Il controllo dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti 
partecipanti al programma, la piena conoscenza dello stato della configurazione 
effettiva della fornitura e, più in generale, della documentazione tecnica e 
programmatica applicabile nell’ambito del contratto.  

• Tutte le modifiche vengono suddivise nelle seguenti 2 Classi (come da standard ECSS-
M-ST-40C Configuration and information management):  
 
Classe 1 e Classe 2 

 
La Classe 1 (ex Classe A e B) si suddivide in: 
 

➢ Classe 1A 
 
Si intendono modifiche di Classe 1A quelle che comportano variazioni ai termini 
ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i termini 
temporali e la revisione dei prezzi); una modifica di classe 1A si considera “NON 
onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, 
“sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La 
modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri per ASI. 
 

➢ Classe 1B  
Si intendono modifiche di Classe 1B quelle che non rientrano nella classe 
precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già 
approvati dall’ASI.  
Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di 
attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano oneri di 
alcuna natura a carico dell’ASI.  

La Classe 2  
 

Si intendono modifiche di classe 2 quelle che non rientrano nelle classi 
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precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed attività di 
esclusiva responsabilità del contraente.  

 

 

Descrizione delle procedure di modifica  

La proposta di modifica sarà preparata dal Responsabile tecnico del Contraente 
dell’attività interessata, anche quando non risulterà essere il promotore della proposta 
stessa.  
La proposta di modifica (ECP- Engineering Change Proposal) sarà esaminata dal 
Responsabile di Programma del Contraente che classificherà le proposte secondo le 
classi di cui al punto precedente e nominerà un Responsabile per la preparazione di 
tutta la documentazione necessaria per rendere operativa la modifica.  
Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno inviate all’ASI per esame.  
In particolare quelle di classe 1A saranno inviate complete di quanto necessita per la 
preparazione dei relativi atti.  
Per l’esame delle proposte di classe 1A e 1B è costituito un Comitato misto ASI/Contraente 
(Change Review Board) composto, di norma, dai Responsabili di Programma (Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ASI e Responsabile di Programma del Contraente), dai 
Responsabili Contrattuali, dai Responsabili di Product Assurance, dal RUP ASI 
(limitatamente alle proposte di classe 1A), e, se necessario, da esperti tecnici di entrambe 
le Parti. Tale Comitato verrà convocato dalla parte proponente la modifica entro 10 giorni 
lavorativi dalla presentazione della proposta di modifica e darà il proprio parere 
consultivo entro 15 giorni lavorativi dalla data di convocazione.  

Esecutività delle modifiche  

Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno esecutive solo dopo la loro formale 
approvazione da parte dell’ASI.  
In particolare:  

• le modifiche di classe 1A diventano esecutive, al termine delle procedure di modifica 
contrattuale, come previsto dal contratto;  

• le proposte di modifica di classe 1B diventano esecutive solo dopo la loro 
approvazione da parte del Responsabile di Programma/DEC e del Responsabile 
scientifico dell’ASI (ove nominato);  

• le proposte di modifica di classe 2 saranno rese operative dal contraente dopo il 
parere favorevole del proprio Responsabile di Programma; le modifiche di classe 2 
saranno comunicate all’ASI, se richiesto.  

In Appendice C. punto 1 viene riportato il flusso per l’approvazione delle proposte di 
modifica.  
Per tali proposte e per le modifiche approvate, sarà utilizzata una apposita modulistica 
concordata con l’ASI.  
Il Contraente preparerà ed applicherà procedure che permettano di rendere esecutivo 
quanto sopra.  
 

GESTIONE DELLE MODIFICHE  
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L’ASI, approva i Configuration (and Data) Management Plan (CM/CADM Plan) sottoposti 
dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli per la gestione, da 
parte del Contraente stesso, delle modifiche.  
Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che ne 
conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la modifica 
sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.) (Schema in App. C. 
punto 2) firmata dal RUP, dal Program Manager/DEC, dal Responsabile Contrattuale, e dal 
Responsabile di Unità. 
Il RUP è l’iniziatore della P.D. per i programmi di collaborazione internazionale, il RUP può 
emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product Assurance ASI abbia 
correlato la stessa con l’Engineering Change Request (ECR), concordata o da concordare 
con l’Ente internazionale.  
Il Responsabile di Programma/DEC firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti 
della modifica sulle attività eseguite e da eseguire secondo le prescrizioni e i requisiti 
stabiliti nel contratto e nel suo ATG. 
Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali impatti della 
modifica a livello contrattuale.  
Il Responsabile di Unità firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti della 
modifica sul proprio budget.  
Sarà cura del Program Manager/DEC mantenere il registro delle P.D., numerate 
sequenzialmente.  
Nel caso la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il 
Contraente emetterà una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App. C. punto 
3) che verrà inviata in originale al Program Manager/DEC ASI, il quale curerà, dopo il visto 
per presa conoscenza del RUP:  

• la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa Contratti;  
• la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile della P.A.;  
• la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che la scheda 

(Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue parti. Sarà 
comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima della convocazione 
del CRB.  

 
Compito del CRB è:  

• esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed 
apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica e 
programmatica;  

• controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;  
• controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e finanziaria 

contenuta nell’ECP al fine di poter garantire una sollecita valutazione dei costi e 
trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.  

 
Sono, per parte ASI, membri del CRB:  

• il RUP (limitatamente alle proposte di classe 1A), che valuta gli impatti sui tempi 
stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di 
Area/Dipartimento/Settore/Unità, gli impatti sulla disponibilità economica; 

• il Program Manager/DEC, che assicura la fattibilità tecnica;  
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• il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformità della modifica alle leggi ed 
alle clausole contrattuali;  

• il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di configurazione 
valutando anche gli impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la qualità.  

 
Le responsabilità dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate nel 
CADM/CM (Configuration And Data Management) Plan, che viene emesso per il 
programma.  
Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque variare a 
seconda delle necessità contrattuali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMBRI INTERESSATI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO  
 
CLASSE ____________________________  IA   
_______________IB____________________  
CONTRAENTE  
PROGRAM MANAGER  X  X  
SYSTEM ENGINEERING  X  X  
PROJECT CONTROL  X  3  
CADM RESPONSIBLE  X  X  
PA RESPONSIBLE  X  2  
CONTRACTS RESPONSIBLE  X  -  
ASI  
RUP  X - 
PROGRAM MANAGER/DEC X  X  
PROJECT MANAGER  1  1  
PA RESPONSIBLE  2  2  
CONTRACTS RESPONSIBLE  X  -  
________________________________________________________________________
____________  
1 - Nei programmi in cui vi è il responsabile di progetto  
2 - Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto e gli aspetti di affidabilità, 
sicurezza e qualità 
3 - Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones contrattuali  
Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il Contraente. È 
facoltà del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la documentazione deve 
essere integrata a quella già pervenuta unitamente all’ECP. Questo deve chiaramente 
risultare dal foglio di cui in App. C. punto 4, che farà parte integrante dell’ECP in sede di 
approvazione o rigetto.  
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In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando non sia stato 
negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che hanno impatto 
sull’ECP, secondo le procedure approvative interne dell’ASI.  
In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, il 
RUP/Program Manager ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto 
conseguentemente e secondo quanto stabilito dalle procedure di presentazione delle 
Offerte all’ASI.  
È responsabilità del RUP ASI effettuare le verifiche di copertura a bilancio.  
Una volta presentata l’offerta verrà sottoposta a valutazione di congruità da parte di una 
Commissione appositamente nominata dall’ASI.  
Il RUP ASI rappresenta il collegamento tra l’offerente e la Commissione.  
Il verbale della Commissione deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali ha 
svolto la sua attività.  
I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice di 
emissione/revisione.  
È cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di congruità al 
Responsabile di Unità/RUP che, ove nulla osti:  

• comunicherà alla ditta l’accettazione della modifica e il prezzo riconosciuto congruo 
da ASI, richiedendone al Contraente l’accettazione;  

• ad accettazione avvenuta, procederà alla formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo 
secondo le procedure approvative interne dell’ASI.  
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APPENDICE E 

METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DEI 
COSTI 
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1. OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’ 
Obiettivo delle attività è la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti dal 
Prime e da eventuali Subappaltatori/RTI (di seguito per semplicità “Contraente”) sulla 
base dei criteri e delle procedure di seguito riportate. 
La presente metodologia rappresenta un riferimento generale che sarà di volta in volta 
personalizzato alle specificità aziendali. 
La presente metodologia non si applica agli accordi tra PP.AA. e ai bandi di ricerca 
oggetto di specifiche linee guida di rendicontazione.     
 
2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA 
La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività effettuate dal Contraente per conto 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal presente 
contratto, imputate in contabilità alla/e commessa/e identificata/e dal/i seguente/i 
codice/i: 

Codice commessa, Nome programma /progetto, fase, descrizione, 
altro… 
 
3. CRITERI GENERALI E PROCEDURE 
La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e procedure di 
seguito enunciati per ciascuna tipologia di costi di cui al successivo para 4. 
I criteri generali andranno adattati alle specifiche realtà aziendali a cui andranno 
applicati. 
 

3.1. CRITERI GENERALI 
I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 
4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono 
ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa. 
 

3.2. PROCEDURE 
Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico 
monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e verifica 
dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, sull’acquisizione di supporti 
informativi forniti dai vari responsabili di progetto. 
La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia di 
costo, è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 - 4.5.1.2 e 
4.5.2.2. 
 

3.3. DOCUMENTAZIONE 
Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle verifiche 
ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il più efficiente 
possibile. 
La documentazione di riferimento di norma è la seguente: 

• Fatture in fotocopia/originale/elettonico; 

• Ordini in fotocopia/originale/elettronico; 

• Tabulati di contabilità analitica; 
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• Tabulati di contabilità di magazzino; 

• Cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e 
commessa/e di contratto; 

• Report, in originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e 
commessa/e di contratto; 

• Copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché delle 
autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i Subappaltatori; 

• Note spese e documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate dal 
personale per la/e commessa/e di contratto; 

• Estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con il 
Contraente, per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, 
autonoleggio, affitto residence, ecc…) sulla/e commessa/e di contratto; 

 
Ai successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione più 
analitica della documentazione. 
 
4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Lo svolgimento delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il quale 
deve provvedere alla logistica necessaria. 
Lo svolgimento delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione 
relativa alle seguenti tipologie di costo: 

• LAVORO 

• PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO 

• FACILITIES INTERNE 

• VIAGGI E MISSIONI 

• COSTI ESTERNI 

 
I COSTI ESTERNI sono così ripartiti: 

o Altri Costi (Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e 
missioni) 

o Costi di Subappaltatore (Mandanti nel caso di RTI) 
Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per 
prestazioni e forniture svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della stessa 
società, ma aventi gestioni autonome e separate, sono considerati: 

o Costi di subappaltatore se a divisioni, aree o altre strutture è stata affidata la 
realizzazione di sottosistemi, unità, ecc..; 

o Costi Interni interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto altre 
attività dirette. 

 
4.1. COSTO DEL LAVORO 

o Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal personale 
iscritto al libro paga del Contraente, entro la durata contrattuale, imputate alla/e 
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commessa/e di contratto per attività svolte nei centri di costo diretti riconosciuti 
come tali nell’analisi di congruità dei Costi Orari certificati dall’ASI o, in mancanza, 
dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia affine. 

o Le ore, classificate “dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari certificati da 
ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche con metodologia 
affine. 

o In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di altre 
certificazioni di cui al comma precedente è subordinato al consenso dell’ASI. 

 
4.1.1. Criterio generale 

Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il controllo 
incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei cedolini dell’Ufficio 
del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei rapporti riepilogativi della 
struttura addetta al Controllo dei Programmi. 
A tal fine è pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta al 
Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal dipendente 
alle commesse esterne (di vendita), anche le ore impegnate nelle commesse interne 
(ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette. 
Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente 
impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili 
rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al numero di ore 
totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al Controllo dei 
Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal Contraente per quel 
dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della differenza negativa 
accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a zero, viene accettato il 
numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e. 
l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano 
contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della 
struttura addetta al Controllo dei Programmi. 
È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione di cui 
sopra dovuta a cause oggettive (variazioni sul sistema informativo di rilevazione dati, 
eventi imprevisti e imprevedibili), siano giustificate da altra documentazione, fatto salvo 
quanto contenuto nel successivo comma. 
Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano 
informazioni e documenti che prefigurano una realtà in contrasto con quanto riportato 
nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori approfondimenti dei 
controlli su altra documentazione con la disponibilità piena del Contraente. 
Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di 
contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta sufficiente a 
chiarire il contrasto di cui sopra. 
Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del 
paragr. 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato. 

4.1.2. Procedura di rilevazione dati 
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e 
commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime: cognome, 
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nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza (eventualmente 
anche reparto, divisione, direzione ecc..). 

o Rilevazione delle ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e 
commessa/e sulla base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai 
responsabili dei rispettivi centri di costo; 

o Rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di personale 
impegnato nella/e commessa/e secondo due differenti modalità: 

▪ Raccolta del numero di ore ordinarie e straordinarie risultanti dai cedolini 
riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale; 

▪ Raccolta del numero di ore complessive mensili risultanti dai rapporti 
della struttura addetta al Controllo dei Programmi comprendenti tutte le 
commesse (esterne e interne) della società e le attività indirette; 

o Calcolo automatizzato, effettuato direttamente su foglio Excel utilizzato per la 
redazione delle tabelle di riepilogo dati, dello scostamento tra le ore dei cedolini 
e le ore dei rapporti di controllo dei programmi, e diminuzione percentuale, 
anch’essa in automatico, dell’eventuale differenza negativa accertata. 

o Aggregazione dei centri di costo nell’area di attività o dei livelli contrattuali nelle 
figure professionali conformemente a quanto risultante dall’analisi di congruità 
del Costo Orario di riferimento. 

o Valorizzazione delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi Orari 
secondo la certificazione di riferimento; 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative per mese del costo del 
lavoro ed aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità: 

▪ per centri di costo diretti o per livelli contrattuali; 
▪ per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali. 

Di seguito si riporta un esempio di tabella per la rilevazione delle ore: 
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4.2. PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO 
Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i 
prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono 
di seguito riportati: 

4.2.1. Criterio generale 
La determinazione dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino 
imputati alla/e commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli 
rendicontati dal Contraente attraverso l’analisi della documentazione di supporto relativa 
ad un campione di prelevamenti di importo significativo, individuato dal personale ASI 
addetto al controllo. 
I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono valorizzati 
al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta giustificato. 

4.2.2. Procedura di rilevazione dati 
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo significativo. 
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o Acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione (fatture, 
ordini, buoni di carico e di prelievo); 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 
o Controllo della valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo 

dell’eventuale adeguamento dello stesso. 
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese sulla base dei tabulati di 

contabilità di magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e 
commessa/e di progetto. 

 

 

 

4.3. FACILITIES INTERNE 
I costi per l’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta 
sulla/e commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni: 
TIPO  DESCRIZIONE 
Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la tipologia 
delle attività per le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con cui vanno 
espresse le quantità da valorizzare. 

4.3.1. Criterio Generale 
I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se previsto 
dalle certificazioni di riferimento di cui al par. 4.1. 
I costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le 
quantità accertate, espresse in unità di misura di cui al paragr. 4.3. e le tariffe di 
riferimento di cui al paragr. 4.1. 
La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno dell’Azienda per 
ciascuna delle Facilities utilizzate. 
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di 
dette procedure e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle 
strutture ); 

4.3.2. Procedura di rilevazione dati 
 

o Acquisizione della documentazione di supporto (corrispondenza interna con la 
quale i responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili delle 
strutture (o commesse) interessate il rendiconto, per tipo di impianto, per 
commessa, per mese, delle quantità loro imputate. 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Controllo della valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e di 
progetto; 

o Predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility; 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo delle 
missioni. 

 
4.4. VIAGGI E MISSIONI 
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Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e missioni 
il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito riportati: 

4.4.1. Criterio generale 
I costi per viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale titolo dal 
personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e commessa/e di 
progetto. 
Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in linea 
con la economicità della gestione del progetto. 
L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende dal 
tipo e dalla quantità delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione. 
Eventuali indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal contratto 
di lavoro e non rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento. 
Alle spese accertate non si applica il ricarico dell’utile. 
 

4.4.2. Procedura di rilevazione dati 
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Nominativo dipendente in missione; 
o Periodo missione; 
o Destinazione; 
o Codice commessa; 
o Acquisizione delle note spese in originale; 
o Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle missioni; 
o Raccolta dei dati risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da società per 

la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, autonoleggio, 
affitto residence, ecc..). 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 
o Analisi, unitamente al personale amministrativo delle Società, delle eventuali 

problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla documentazione di cui ai 
due punti precedenti. 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative mensili del costo delle 
missioni. 

Di seguito si riporta un esempio per la rilevazione dei dati: 
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4.5. COSTI ESTERNI 

Con riferimento al paragr 4 i costi esterni sono così ripartiti: 
o Altri Costi ( Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, viaggi e 

missioni) 
o Costi di Subappaltatori (Mandanti nel caso di RTI) 

Per ciascuna di queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito 
riportate. 
 

4.5.1. Altri Costi ( Other Costs ) 
Con le precisazioni di seguito esplicitate, per “other costs” si intendono i costi esterni, 
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imputati nella contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di progetto, che sono 
giustificati dalle relative fatture di acquisto. 
Non rientrano in questa ripartizione i costi dei subappaltatori, dei prelevamenti di 
magazzino e delle missioni in quanto imputati separatamente. 
 

4.5.1.1. Criterio generale 
Gli “other costs” sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, sono 
riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività e in linea con la 
economicità della gestione del progetto. 
Il controllo documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilità industriale 
nella documentazione di contabilità generale con la procedura in vigore presso l’Azienda. 
Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la descrizione di 
detta procedura e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di progetto ( o alle 
strutture ). 
Il controvalore in Euro degli acquisti in valuta estera è quello effettivamente utilizzato alla 
data del pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione del mese di pagamento. 
Agli “other costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA PSSA2, 
sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente para 4.1. 
 

4.5.1.2. Procedure di rilevazione dati 
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 
o Raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di competenza 

della/e commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilità industriale; 
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese dei costi di cui al punto 

precedente. Il mese di competenza è quello risultante dalla data di contabilizzazione 
della fattura; 

o Acquisizione della documentazione (fatture; ordini di acquisto, ecc.…) relativamente 
ai costi esterni risultanti dai tabulati di contabilità industriale; 

o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al punto 3.; 
o Esclusione dei costi dei subappaltatori (compresi eventuali prelevamenti da 

magazzino ad essi riferiti), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni essendo 
questi riportati nelle specifiche ricostruzioni; 

o Evidenziazione dei costi imputati e non documentati o documentati parzialmente per 
i quali necessitano di ulteriori approfondimenti; 

o Acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva; 
o Verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione 

giustificativa di contabilità generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle 
riepilogative sulla base della procedura interna; 

o Verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione visionata 
quali ad esempio costi non giustificati, mancanza del riferimento al codice di 
commessa, mancanza dell’ordine d’acquisto,..ecc. 

o Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità 
industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni: 

▪ richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di importo 
superiore ad un valore da stabilire dalle parti di comune accordo; 

▪ analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo inferiore al 
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valore di cui al punto precedente; 
▪ non accettazione degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali si ha 

totale mancanza di documentazione giustificativa anche per importi inferiori 
al limite indicato nel punto precedente; 

Di seguito un esempio di raccolta dati in excel: 
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4.5.2. SUBAPPALTATORI (o Mandanti nel caso di RTI) 

Sono costi di subappaltatori quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti con 
Aziende che, a norma del contratto ASI/Contraente (Mandataria), fanno parte del team 
industriale. 
Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti 
stipulati con le Società subappaltatori/Mandanti il criterio generale e la procedura di 
rilevazione dei dati è di seguito riportata. 

4.5.2.1. Criterio generale 
Si applica il criterio descritto nel paragrafo 4.5.1.1. fermo restando che il costo accertato 
non potrà complessivamente superare, per ciascun subappaltatore/Mandanti, l’importo 
totale contrattuale stipulato. Inoltre al costo accertato non è applicato alcun ricarico da 
parte del Contraente Principale. 
 
 

4.5.2.2. Procedura di rilevazione dati 
Le attività relative alla verifica dei costi addebitati dai subappaltatori beneficiano delle 
attività di controllo già effettuate sulla documentazione di supporto relativa ai costi 
esterni comprensiva delle fatture emesse dai subappaltatori. 
Relativamente ai prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che in parte 
si differenzia da quella riportata nel precedente punto. 
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 
• Definizione dell’importo contrattuale totale per ciascun Subappaltatore sulla base dei 

contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente; 

• Raccolta, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, dei dati riguardanti i costi 
esterni di competenza dei subappaltatori impegnati sulla/e commessa/e di contratto 
risultanti dai tabulati di contabilità industriale. 

• Predisposizione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi 
sostenuti e dei dati principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del contratto, 
prezzo, ...) 

• Acquisizione, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, delle fatture e degli 
ordini relativi ai subappaltatori e verifica della corrispondenza di tale documentazione 
con i dati già inseriti negli appositi schemi; 

• Richiesta ed acquisizione della documentazione eventualmente mancante; 

•  Verifica di eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione 
visionata; 

•  Redazione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi 
accertati. 
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4.6. CONCLUSIONI 

A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei 
Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 
per partecipante e totale. 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: PROGETTO:

CODICE WP N. FASE

TITOLO DEL WP

MESE DATA INIZIO: DATA FINE:

direct labour cost proposto adattamento differenzaCO Certificati €
0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

1 Total labour hours cost 0.0 0.0 0.0 0

Internal special fac. n./€ n./€ n./€ rate €
Computer 0 0 0 0 0

Tools 0 0 0 0 0

2 total internal spec. fac. 0 0 0 0

MH

Other cost elements € € € 0.0% €

3.1 raw materials 0 0 0 0 0

3.2 mechanical parts 0 0 0 0 0

3.3 semi-finished products 0 0 0 0 0

3.4 electronics & Electrical Parts 0 0 0 0 0

3. 5  Hirel parts

3.5 a) Hi-Rel parts ( Company ) 0 0 0 0 0

3.5 b) procured by third party 0 0 0 0 0

3.6 external major products 0 0 0 0 0

3.7 external services 0 0 0 0

3.8 transport & insurance 0 0 0 0

3.9 travels 0 0 0 0

3.1 miscellaneous 0 0 0 0

3 total other direct  costs 0 0 0 0 0

4 sub-total cost 1+2+3   0

5 profit 0 0% 0

6 Total Price 0

Ditta: PSS A2
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COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI  
Sezione "A"  
COGNIZIONI  
 
A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato l'ASI ha il diritto 
esclusivo di utilizzare, per le proprie necessità e fini istituzionali, le cognizioni pregresse di 
cui all’Art. 30.3 del contratto come evidenziate nell’Allegato Tecnico Gestionale, nella 
misura in cui siano state ottenute nel corso dell'esecuzione del programma definito 
nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, e le cognizioni:  

a) acquisite dal personale ASI;  
b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di avanzamento 
delle attività;  
c) acquisite in occasione del controllo delle attività di cui all’Appendice B.  

La facoltà di pubblicare è riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione da parte 
di ASI.  
 
A.2) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il Contraente 
si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilità dell'invenzione sino al 
momento del deposito della prima domanda di brevetto.  
Sezione " B "  
 
BREVETTI  
 
B.1) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma definito 
nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono al Contraente soltanto nel 
caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle suddette invenzioni sulla 
scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era già di sua esclusiva proprietà (ovvero 
per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta domanda o concessione di brevetto 
cui consegua un diritto tutelabile) oppure era stato ottenuto in licenza prima della 
stipulazione di questo contratto e che comunque siano state necessariamente ed 
indispensabilmente impiegate nello svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del 
contratto, che ha portato alla nuova invenzione.  
Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo nome i 
brevetti necessari a proteggere le nuove invenzioni dopo aver ricevuto dall'ASI il suo 
preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo scopo i brevetti su 
apparecchiature commerciali eventualmente modificate in maniera irrilevante (Brevetto 
completivo).  
Il Contraente, successivamente provvederà, a propria cura, nome e spese, a richiedere ed 
ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il termine di priorità 
del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere indicati quali autori 
dell'invenzione. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che l’attività è stata 
effettuata con contratto dell'ASI.  
 
B.2) Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera raccomandata/PEC indirizzata 
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all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) e b) rinunzia a 
chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può fare domanda di brevetto a condizione 
di informarne il Contraente. 

a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi brevetto:  
- quando allo spirare del termine di un anno dalla data di inoltro all'ASI della prima 

relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una prima domanda 
di brevetto o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarla;  

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima 
domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui 
al comma precedente.  

b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande analoghe 
di brevetto o estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo eccettuato il paese di 
primo deposito:  
- quando, allo spirare del termine di un anno dalla data di deposito da lui effettuato 

dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande del genere o 
notificato all'ASI la sua intenzione di depositarle;  

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande entro 
il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma precedente.  
In tali casi con apposito Atto si regolarizzerà la diversa attribuzione della proprietà 
intellettuale. 

 
B.3) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i brevetti 
di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI e sempre che il 
cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli obblighi che incombono al 
Contraente in base al presente allegato.  

Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto o i 
brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale può 
disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.  
 
B.4) Sulla domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1 
effettuati e concepiti nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l'ASI usufruisce di 
pieno diritto, per le necessità proprie, di una licenza di sfruttamento gratuita, non 
esclusiva ma irrevocabile.  
Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda di 
brevetto esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del diritto 
dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.5.  
 
B.5) Sulla domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1, l'ASI 
ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo sfruttamento dei 
risultati di una ricerca condotta dall'ASI nel quadro di un programma dell'ASI nella misura 
in cui la sublicenza risulti necessaria per lo sfruttamento dei risultati di tale ricerca. 
Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo sfruttamento 
dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI è subordinata, qualora il Contraente lo 
richieda, alla condizione di ottenere una licenza o una sublicenza su tali brevetti.  
 
B.6) In tutti gli altri casi, diversi da B.1, le eventuali invenzioni effettuate o concepite nel 
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corso dell'esecuzione delle attività definite nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, 
appartengono in proprietà all'ASI.  
Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte, rinuncia a 
chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.8 il Contraente può chiedere ed ottenere i detti 
brevetti a propria cura, nome e spese. 
 
B.7) Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o più Paesi, deve 
informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà subentrare all'altra 
assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.  
 
B.8) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione sulle caratteristiche 
delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette invenzioni sono state messe 
a punto.  
 
B.9) Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di brevetto 
sono stabiliti di comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli inventori debbono 
essere citati nella domanda di brevetto. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato che 
l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI. 
 
B.10) Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da ASI o ceduti ad essa, la 
controparte può richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non 
esclusiva. Qualora l’ASI non accolga tale richiesta entro 90 giorni la richiesta si intende 
rigettata. 
 
B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela dei 
brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1, mentre 
sono a carico dell'ASI se presi in applicazione del paragrafo B.6.  
Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai 
paragrafi B.2, B.3 e B.7 dovrà:  
- sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela 
dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di depositare 
domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul brevetto;  
- rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei brevetti 
ceduti.  
 
B.12) I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di cui alla 
presente sezione appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della proprietà dei 
brevetti.  
 
B.13) Per tutta la durata del presente contratto, l'ASI ed il Contraente si informano 
reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attività definite 
nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto:  
- di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati nella 
presente sezione;  
- di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;  
- di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o una 



MOD.ASI-AIP-C1 

80 

 
 

sublicenza;  
- dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a 
conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni 
contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.  
 
B.14) [In caso di cofinanziamento] Qualora nel corso delle attività definite nell'Allegato 
Tecnico Gestionale al contratto si generino risultati di proprietà intellettuale, in conformità 
all’Art. 30.2 nonché in accordo con quanto previsto dall’art. 31 del contratto, il Contraente 
informerà l’ASI, entro 10 giorni dalla conclusione delle attività, se intende o meno 
proteggere tali risultati. 
Le Parti valuteranno, entro un termine di 90 giorni dalla predetta comunicazione, 
l’opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, in coerenza 
con le rispettive quote, rinviando la definizione degli aspetti di dettaglio e della modalità 
di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto.  
Tutte le spese relative alla protezione della proprietà intellettuale condivisa, nonché al 
deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti nel caso di risultati 
suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in proporzione alle rispettive 
quote di titolarità.  
Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua quota di 
titolarità, l’altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità della proprietà 
intellettuale o del brevetto, a proprio nome e spese, senza nulla dovere alla Parte 
rinunciataria, previo apposito atto scritto. 
Nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria quota di titolarità della Proprietà 
Intellettuale Condivisa, dovrà darne comunicazione per iscritto ad ASI che godrà di un 
diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi in forma scritta a mezzo PEC entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In ogni caso il trasferimento 
a Terzi della quota di titolarità del Contraente dovrà essere autorizzata da ASI. 
Ciascuna Parte ha diritto di usare la Proprietà Intellettuale Condivisa per i propri scopi e di 
concedere unilateralmente a terzi licenze d’uso non esclusive sentito il parere, obbligatorio 
e vincolante, dell’altra Parte.  
In ogni caso ASI potrà limitare e/o impedire l’utilizzo della quota da parte del Contraente 
ove tale utilizzo sia motivatamente valutato da ASI in contrasto con - o tale da porre in 
pericolo- la sicurezza nazionale e/o la protezione di interessi nazionali e/o internazionali, 
o aspetti di rilevanza strategica per l’ASI. 
Sezione " C "  
 
DISPOSIZIONI GENERALI  
 
C.1) Le norme della presente Appendice F - Sezione B - si applicano sino allo spirare dei 
diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.  
Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della 
risoluzione e o della scadenza del contratto.  
 
C.2) Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.6 della presente 
Appendice, qualsiasi invenzione (scaturita dall’esecuzione delle attività contrattuali) 
avente attinenza con il campo delle attività definito nell'Allegato Tecnico Gestionale 
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durante la vigenza contrattuale o in un periodo di tempo successivo con un minimo di due 
mesi ed un massimo di sei mesi. 
 
 
PER IL CONTRAENTE         PER L'ASI  
 
 
Roma, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


