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SCOPO E CONTENUTO  

Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti 

dell’ASI relativi all’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo relativi alle 

attività spaziali industriali nonché l’articolato standard del testo contrattuale in 

vigore presso l’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni 

e brevetti.  

Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente 

Capitolato.  

 

Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specificati in ogni 

singolo contratto.  

Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificità delle attività, 

debbano essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente 

Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente 

menzionate nel contratto.  
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CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

A. Contenuti del contratto  

Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:  

a) Quadro normativo di riferimento 

b) le Parti;  

c) le Premesse;  

d) l’oggetto;  

e) la struttura industriale;  

f) la durata delle attività contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi;  

g) gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave;  

h) il prezzo e la sua tipologia;  

i) l’imponibilità o meno ai fini IVA;  

l) il piano e le modalità di pagamento;  

m) gli indirizzi per la corrispondenza;  

n) clausola penale 

o) garanzie 

p) Recesso unilaterale 

q) Risoluzione del contratto 

r) Foro competente 

s) l’accettazione delle presenti norme generali e l’evidenziazione delle eventuali 

deroghe pattuite 

t) Allegato Tecnico Gestionale.  

 

B. Contenuti dell’Allegato Tecnico Gestionale  

L’Allegato Tecnico Gestionale deve contenere, tra l’altro, quanto segue:  

a) composizione qualitativa e quantitativa delle attività;  
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b) la documentazione tecnica applicabile e di riferimento;  

c) criteri di successo;  

d) requisiti tecnici, e modalità di progetto e di interfaccia;  

e) i documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con l’indicazione 

della riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere 

presentati;  

f) la struttura ed il piano dei lavori; l’organizzazione industriale;  

g) le modalità tecniche di esecuzione ed il livello di qualità;  

h) le responsabilità, le interfacce e le modalità specifiche di controllo dei lavori; 

i)  la descrizione dei risultati attesi dall’affidamento, della fornitura contrattuale 

sia documentale che relativa all’H/W, al S/W, ai modelli matematici sviluppati.  

 

CAPO II  

Contratto 

 

Contratto ASI n…… 

“……” 

Codice Unico di Progetto (CUP)……… 

Codice Identificativo Gara (CIG)……. 

 

TRA 

 

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via 

del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata 

dal Direttore Generale ------ e domiciliato per la carica presso la sede dell’ASI, 

via del Politecnico snc, 00133 Roma 

E 

La Società/ Il Mandatario RTI1 / Il Rappresentante del Consorzio2 (d'ora innanzi 

indicata come Contraente) con sede legale in ------ con capitale sociale di Euro 

interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di – Codice Fiscale n. e 

Partita IVA n. rappresentata da ---- nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx. 

                                                           
1 In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovrà, tra l’altro, comprendere le clausole 

di tracciabilità. 

2 Inserire dati di riferimento dell’atto costitutivo del consorzio 
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Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e 

nell’Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati; 

 

Il presente Contratto consta:  

di n. …..  articoli  

tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del 

Capitolato non debba essere compreso verrà comunque riportato nell’indice 

e nel testo verrà indicato come N.A. 

e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. …. pagine. 

 

 

 

 

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici 

PREMESSE 

[Descrizione sintetica del contesto:] 

qualora applicabile 

L’iniziativa ……………. ha per oggetto sperimentazioni ad alto rischio 

tecnologico, attività dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali 

e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o 

applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

 

Pertanto, con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. ….. del …  è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura selettiva aperta con negoziazione ai sensi di 

quanto previsto dall’art. [selezionare opzione adeguata: 56, co. 1, lett. c) / 135] 
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e nel rispetto dei principi di cui e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 

del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di ricerca 

e sviluppo inerenti a “…………….”   

Le attività in parola hanno ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo e, in quanto 

tali, identificabili con il codice del Common Procurement Vocabulary (CPV) n. 

[indicare il CPV applicabile] da considerarsi esclusa dall'applicazione del 

Codice dei Contratti secondo le previsioni di cui all'art. 135 dello stesso, in 

quanto: 

a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono 

esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della 

propria attivita'". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui 

saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), 

che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità 

scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive 

attività di ……….. [CONTESTUALIZZARE SULLA BASE 

DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO AI 

POTENZIALI CASI DI USO FUTURO DEI RISULTATI] . 

[oppure] 

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio 

sia interamente retribuita dalla stazione appaltante”. Le attività, infatti sono 

cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5. 

 

In data……………………………. è stato pubblicato, sul sito istituzionale, 

apposito Avviso di Indagine di mercato con scadenza ………………………., 

finalizzato ad individuare gli operatori economici in possesso delle competenze 

scientifiche e tecnologiche più adeguate per la realizzazione delle attività 

relative a…………………………………………. 

Con decreto del Direttore Generale dell’ASI n. …….. del ……….. è stata quindi 

avviata la procedura negoziata rivolta agli operatori economici ritenuti idonei 

alla partecipazione in esito alla valutazione delle candidature pervenute in 

risposta  all’ Avviso di Indagine di mercato. La valutazione delle offerte 

pervenute è avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  

L’offerta presentata dalla Soc./RTI ……………… è risultata, in base ai criteri 

indicati nella Richiesta di Offerta, quella economicamente più vantaggiosa per 

un importo corrispondente ad €………..) (Euro importo in lettere/00) (IVA, di 

cui € ………………,00 (Euro importo in lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € 
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…………..,00 (Euro importo in lettere/00) a rimborso costi per una durata 

complessiva delle attività pari a ……. mesi. 

[oppure] 

- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del …….) 

pari ad € ……….,00 (Euro importo in lettere/00)  (IVA ……), è stata valutata 

da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con 

Decreto n. ….. del …….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro 

importo in lettere/00) (IVA …… ) di cui € ………………,00 (Euro importo in 

lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € …………..,00 (Euro importo in 

lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a ……. 

mesi; 

- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del 

………….,) la Società …. ha accettato l’importo congruito. 

 

Il Direttore Generale, con decreto n. _____, del _______ previa verifica della 

proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della 

procedura (O dal RUP - in caso di verifica di sospetta anomalia dell’offerta- cfr. 

bando tipo ANAC -), ha aggiudicato l’appalto in favore di 

________________________; la predetta aggiudicazione è stata comunicata in 

data ……………………… 

 

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato 

sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 17 co. 5 del Codice;  

È decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione [ove applicabile].  

 

[In caso di fasi successive:] 

Considerato 

- Che in data ../../….  è stato pubblicato sul sito dell’ASI l’avviso di indagine di 

mercato per l’individuazione dei soggetti economici in grado di svolgere le 

attività di fase …/… del progetto …..  

L’art. xx del citato avviso dispone quanto segue: “Resta inteso che l’eventuale 

soggetto affidatario delle suddette fasi …/… si impegna su richiesta di ASI, a 
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garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive (fasi …/….) 

in accordo ai risultati delle fasi ../…”.  

- Che con il Decreto DG n. ….. del …/…./…… sono state approvate le risultanze 

della procedura negoziata per l’affidamento delle attività per le fasi …./…. del 

progetto ……. in esito alla quale in data …/…/…. è stato stipulato il contratto 

ASI-…………..  

- Che, in considerazione dei risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’appena 

citato contratto l’ASI intende  affidare il proseguimento delle attività relative alla 

Fase …/…. del progetto ……., nell'ambito della missione …., della durata di 

mesi ….. e per l'importo complessivo di euro …… (IVA …..); 

Che l'attività in parola rientra tra i servizi di ricerca e sviluppo, CPV ………   "-

-------------------", da considerarsi esclusa dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 

secondo le previsioni di cui all'art. 135 dello stesso, in quanto: 

a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono 

esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della 

propria attivita'". Infatti i risultati dell’affidamento apparterranno all’ASI (cui 

saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale), 

che non se ne riserverà l’uso esclusivo, ma li renderà disponibili alla comunità 

scientifica e industriale al fine di consentirne l'utilizzazione per successive 

attività di ……….. [CONTESTUALIZZARE SULLA BASE 

DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO CON RIFERIMENTO AI 

POTENZIALI CASI DI USO FUTURO DEI RISULTATI] . 

[oppure] 

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio 

sia interamente retribuita dalla stazione appaltante”. Le attività, infatti sono 

cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5. 

- Che con determina a contrarre n. …. del …/../.., l’Agenzia Spaziale Italiana ai 

sensi degli artt. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 

31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., con lettera d’invito prot. ASI n. ……… in data 

…….. ha inviato alla società ………. una richiesta di offerta avente ad oggetto 

la quotazione delle attività di fase …/… del progetto …... 

- che, l’offerta economica pervenuta dalla società …… (Prot. …… del …….) 

pari ad € ……….,00 (Euro importo in lettere/00)  (IVA ……), è stata valutata 

da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con 

Decreto n. ….. del …….), che ha ritenuto congruo il prezzo di € ……,00 (Euro 
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importo in lettere/00) (IVA …… ) di cui € ………………,00 (Euro importo in 

lettere /00) a prezzo fermo e fisso ed € …………..,00 (Euro importo in 

lettere/00) a rimborso costi per una durata complessiva delle attività pari a ……. 

mesi; 

- che, con comunicazione prot. ………. del ………… (prot. ASI n. ……….. del 

………….,) la Società …. ha accettato l’importo congruito. 

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) è stato 

sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 17 co. 5 del Codice. 

 

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati 

- ivi compreso l’ATG, nonché dell’avviso/bando/RdO – definisce in modo 

adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito 

tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e 

per la formulazione dell’offerta;  

Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del 

presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 

forma parte integrante e sostanziale.  

 

ARTICOLO 1 

NATURA DELLE PREMESSE 

 

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono 

le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del 

Contratto.  

 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito 

specificate, l’esecuzione delle attività 

………………………………………………… come meglio specificate 

nell’Allegato Tecnico Gestionale. 
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2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti 

dall’Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente 

Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi 

allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata. 

2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo 

scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, 

attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-

Gestionale. 

2.4.  [Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a garantire il 

proseguimento delle attività anche per le fasi successive, in accordo ai risultati 

del presente contratto]. 

ARTICOLO 3 

 DURATA DEL CONTRATTO 

 

3.1  Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività 

avranno la durata di ………… mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), 

che si terrà entro 30 giorni dalla stipula.   

3.2  I termini di cui sopra potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a 

carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per 

motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.  

3.3  Qualora l’eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l’ASI, essa sarà 

regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo 

articolo 17. 

ARTICOLO 4 

PIANO DELLE ATTIVITA’  

 

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in 

aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne 

costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al 

Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP) e al Responsabile di 

Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ASI 

(di cui al successivo art. 14). 
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4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza 

considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.): 

 

4.2.1) Riunione Iniziale                                                                 T0 

4.2.2) Prima Riunione di Avanzamento                  (entro)       T0 +  … mesi 

4.2.x) xxxxx Riunione di Avanzamento                   (entro)      T0 +  … mesi 

4.2.n) Riunione Finale                                                   (entro)   T0 +  … mesi 

 

4.3  L’ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare 

riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG. 

ARTICOLO 5 

PREZZO  

5.1. Il prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attività e 

nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.  

5.2. L’importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le 

attività oggetto del presente contratto, è pari a € ……………………………..<di 

seguito scegliere la frase opportuna a seconda dell’applicabilità o meno 

dell’imposta> non imponibile IVA <oppure >+IVA  

di cui:  

a) € ……… (IVA ….) quale quota a prezzo fermo e fisso. 

b) € …….… (IVA ……) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.  

[In caso di RTI il prezzo dovrà indicare il dettaglio per ciascun componente]. 

 

5.3. [In caso di subappalto] Le attività, di importo pari al  ….% del totale 

contrattuale, che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono 

specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in 

subappalto è ripartito come sotto specificato: 

 …X………….     € ……………… 

            … Y……………     € ……………... 

5.4.  Tale prezzo sarà corrisposto dall’ASI al Contraente secondo il piano e le 
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modalità di cui all’art. 6. 

 

 

[In caso di cofinanziamento:] 

VALORE CONTRATTUALE 

5.1. Il valore complessivo contrattuale si riferisce all’esecuzione a perfetta 

regola d’arte di tutte le attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle 

prescrizioni tecniche e contrattuali.  

 

5.2. Il valore complessivo delle attività occorrenti per l’esecuzione 

di……………………….. ammonta ad €………………………. di cui 

€………………………………. a carico del Contraente a titolo di co-

finanziamento. 

 

5.3. L’importo complessivo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di 

tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € 

……………………………..  (IVA…….). 

 

5.4. [In caso di subappalto] Le attività, di importo non superiore pari a .....% 

del totale contrattuale che non vengono direttamente effettuate dal Contraente 

sono specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attività affidate in 

subappalto è ripartito come sotto specificato: 

 ………X…….     € ……………… 

               ……Y……     € ……………... 

5.5. L’ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a suo carico di cui al 

precedente comma 5.3  secondo il piano e le modalità di cui all’art. 6. 

 

ARTICOLO 6 

PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO 
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6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli 

importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.  

[IN CASO DI ANTICIPAZIONE] Ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 del 

Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità il Contraente ha 

richiesto l’anticipazione del …..% (max 20%), ferma restando l’applicazione 

della normativa nazionale in tema di anticipazione sul prezzo del contratto, 

corrispondente a € xxxxx,00 (IVA non imponibile) [in caso di RTI: così 

suddivisi:…]. 

L’anticipazione verrà riconosciuta al Contraente in occasione dell’evento di cui 

all’art. 4.2.1), previa presentazione dell’apposita fideiussione a garanzia 

dell’anticipazione di cui all’art. 10.4, per un importo pari a (importo 

corrispondente all’anticipazione) € XXXXX (IVA non imponibile) maggiorata 

del tasso legale d’interessi. 

[aggiungere eventuali note specifiche] 

6.2. L’importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità 

di seguito indicate. 

Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verrà corrisposto 

come segue: 

 

a) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione 

da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.2).  

b) € ………………….(IVA …………..) entro 30 giorni dalla data di ricezione 

da parte dell’ASI delle fatture relative all’evento di cui all’art. 4.2.x) 

c) € …………………. (IVA …………) entro 30 giorni dalla data di ricezione 

da parte dell’ASI delle fatture relative alla riunione finale.  

 

6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verrà 

effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità previste all’art. 

6.5 e ss.: 

a) € ……. (IVA ……), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in 

occasione dell’evento di cui all’articolo 4.2….; 

x) € …… (IVA …….), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in 

occasione dell’evento di cui all’articolo 4.2….; 

 

6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovrà 

consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il 

rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il 
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pagamento del prezzo a rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da 

parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato 

elettronico), a seconda dei casi:  

• Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità 

all’originale. 

• Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all’originale e 

mandati di pagamento. 

• Documentazione di accettazione, ove disponibile. 

• Ogni altra documentazione aggiuntiva utile. 

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la 

documentazione della banca o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio 

€/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. 

In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell’acquisto sarà determinato 

sulla base della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.  

In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle 

imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati 

con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.  

Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di 

spesa previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere 

utilizzati per le attività successive, da sottoporre a verifica in occasione degli 

eventi seguenti.  

Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti 

massimi di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere 

rilasciato in occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo 

successivi. 

Resta inteso che quanto sopra è da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto 

all’art. 5.2. b). 

 

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione 

di quella relativa alla Riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica 

di conformità parziale saranno emesse successivamente ed in conformità alla 

comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di 

Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei 

corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività 
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svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso 

apportate ai sensi dell’art. 17.  

 

6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale e agli 

eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, sarà emessa 

successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle 

determinazioni assunte dall'ASI in base all’esito dell’accertamento, effettuato 

dall’organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, 

sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, 

delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle 

eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’ art. 17.  

 

6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal 

Responsabile Unico di Progetto o Direttore dell’esecuzione del contratto 

dell'ASI/Responsabile di Programma.  

 

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel 

rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, 

delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del 

formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena l’irricevibilità della stessa e la 

conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1 

c. 210 L. 244/2007. 

 

6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il 

Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di 

Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio 

(UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare le seguenti 

dizioni: 

 

- “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73” (inserimento della 

lettera “S” nel campo destinato ad indicare l’esigibilità dell’imposta); 

- “Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell’articolo 1, comma 254, della Legge n. 160/2019. Anno di riferimento 

20…”. 

Il Contraente comunicherà all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i 

corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l’invio della fattura 

relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni 

eventuale modifica.  Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui 
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conti correnti indicati dal Contraente, presso l’istituto cassiere che verrà indicato 

nelle fatture medesime. 

In caso di RTI3 ciascuna impresa componente il RTI comunicherà all’ASI gli 

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non 

esclusiva,  nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il 

pagamento a ciascuna impresa del RTI sarà effettuato tramite bonifico bancario 

sul conto corrente intestato all’impresa presso l’istituto cassiere che verrà 

indicato nella fattura; 

In caso di RTI la fatturazione pro quota di ogni componente dovrà riportare la 

seguente dicitura:  

la presente Società (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura 

il n. CIG:…………………./ CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:    

c/c____________________ intestato a ____________________________ 

presso___________________________________, 

Ag.____________________, in __________________________, Via 

____________________________, IBAN __________________________. 

L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 

agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii.  

 

6.10. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a) 

a 6.2.b) sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell’importo stesso anche ai fini 

di cui all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. Gli importi trattenuti saranno 

liquidati in occasione del pagamento della rata finale in base all’esito 

dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta 

è cumulabile con quella eventualmente applicata ai sensi del successivo art. 6.11. 

Le trattenute effettuate ai sensi del presente articolo potranno, su richiesta del 

Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo. 

                                                           
3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il 

Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei 

confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività 

effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività 

effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del 

Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di 

apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative 

all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di 

ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.  
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6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad 

opera del RUP e/o del DEC dell'ASI o dell’organo di Verifica di Conformità, in 

occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, si 

riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di 

trattenere la parte del pagamento corrispondente all’attività non effettuata o non 

conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo 

ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l’attività stessa. 

Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. 

 

6.12. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un 

importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le 

modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto 

sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva 

valutazione del completamento della relativa attività e sarà liquidata secondo gli 

stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi.  Superato senza esito il 

termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata l’attività, la 

trattenuta potrà divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare 

l'influenza di tale parte sull’accettabilità complessiva dell’oggetto contrattuale. 

Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.  La trattenuta effettuata 

in occasione della verifica di conformità, di cui all’art. 16, diverrà definitiva al 

superamento del termine stabilito per il completamento. 

L’ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all’accertamento, 

con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i 

subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.); si applica in ogni caso l’art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti 

Pubblici. 

 

6.13. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore 

ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 

48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui 

al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 

40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la 

piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni. 

    

                                          

ARTICOLO 7 
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PENALI    

 

7.1  Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività 

previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui è prevista la verifica di 

conformità parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non 

scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun 

giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla 

parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il 

ritardo. 

Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali 

dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, 

per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l’ASI si riserva la 

possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale. 

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,02 % 

[salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di 

legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e 

dello 0,05 % [salva possibilità di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei 

limiti di legge] per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi. 

 

7.2  L’applicabilità della penale ed il suo ammontare saranno accertati 

dall’organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di ritardo 

sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa 

relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC. 

 

7.3  L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di addebitare 

al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del 

ritardo verificatosi. 

 

7.4  In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore 

del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora 

l’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l’ASI si potrà 

avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28. 

 

ARTICOLO 8 

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA 
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8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal 

D.lgs. 192/2012.  

[Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le 

circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino 

un termine di pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile prevedere un 

termine maggiore (comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale 

eventualità nell’articolo occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4 

 

ARTICOLO 9 

ONERI FISCALI 

9.1  Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente 

contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa 

fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di 

cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633. 

 

9.2  Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi 

dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, 

in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed 

allestimento di satelliti, reso applicabile all’ASI dall’art. 34 bis D.L. 02/03/1989 

n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 

(Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).  

[oppure] 

Le attività del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18 

del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633. 

 

ARTICOLO 10 

GARANZIE DEFINITIVE 

                                                           
4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica 

amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore 
a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del 
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori 

a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”.  
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10.1  A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la 

garanzia fidejussoria n. ……………… rilasciata da …………… di importo pari 

ad € ………… con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 117 

del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in favore di ASI5.  

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ASI. 

La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo 

garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 117 del D. Lgs. n. 

36/2023. 

 

10.2  Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione 

………… rilasciata da ……………….. per la polizza assicurativa …………… 

relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro dì Euro 

……………. (……………………………. /00 Euro). 

 

10.3  L’operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l’intero 

arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle 

obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio 

oggetto del presente contratto.   

 

10.4  [nei contratti in cui è possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia 

della anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovrà essere prestata dal 

Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto 

di credito per una somma pari all’importo dell’anticipazione maggiorata del 

tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività. La garanzia 

sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del 

contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati. 

                                                           
5 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, 

dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese. 
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B. Responsabilità  

 

ARTICOLO 11 

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE 

 

 

11.1   Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e 

responsabilità,  che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi 

durante l'esecuzione del presente Contratto. 

 

11.2  Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle 

attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza 

e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle 

ditte subappaltatrici. 

 

11.3  Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte 

le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del 

contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione.  

11.4  Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione 

di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario 

e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori 

nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre 

tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle 

necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

11.5  Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione 

relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei 

confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante 

dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei 

confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia 

documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.  

11.6  Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo 

soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, 

laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i 

requisiti di qualificazione prescritti.  



MOD.ASI-AIP-C1 

25 

 
 

11.7  Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.: 

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti 

stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 

del 13 agosto 2010 e s.m.i. 

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo territorialmente competente della notizia 

dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate 

transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

 

11.8  Il Contraente è tenuto a rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione 

del Patto di integrazione, al momento della partecipazione alla procedura di 

gara. Tali obblighi si intendono riferiti al Contraente, il quale avrà l’onere di 

pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e 

subappaltatori. La clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori assume gli 

obblighi di rispetto del Patto di integrità dovrà, altresì, essere inserita nei 

contratti stipulati con i subappaltatori stessi.  

11.9  L’accertamento del mancato rispetto da parte del Contraente anche di uno 

solo degli obblighi indicati nel Patto di integrità sottoscritto in sede di 

partecipazione alla procedura di gara, che avverrà all’esito di un 

contraddittorio con il Contraente medesimo, potrà comportare l’applicazione, 

fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, della sanzione della 

risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la 

violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto. Resta ferma la 

facoltà per l’Agenzia di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora 

lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono 

fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e 

l’applicazione di eventuali penali.  

 

11.10  [in caso di co-finanziamento] Il Contraente si impegna, per tutta la 

durata del Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti 

pubblici per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto come specificate 

nell’ATG. 
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ARTICOLO 12 

SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO 

12.1  [nel caso si voglia Introdurre l’intera disposizione] Si applica l’art. 119 

del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 

 

[Oppure, solo per i servizi “cd. esclusi”di cui all’art. 135 c. 1 lett. a/ART.56]: 

Si applicano i commi. ….. dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. [Inserire 

solo i commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 119 del D.lgs. 

36/2023]. 

 

[Oppure:] 

Non è ammesso subappalto 

 

[Oppure:] 

Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende 

affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 

 

12.2 [In caso di RTI] È fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto 

di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo. 

12.3 È fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno 

20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data, 

e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, è fatto obbligo al 

Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i 

subappaltatori. Il Contraente si atterrà al disposto dell’art. 119 comma 5 del D. 

Lgs 36/2023 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI; 

12.4 Il Contraente dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con 

l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate 
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non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al 

Contraente saranno sospesi. 

 

 

ARTICOLO 13 

DOCUMENTAZIONE 

 

13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la 

documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate. 

 

13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la 

documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta. 

 

C. Organizzazione e controllo delle attività  

 

ARTICOLO 14 

ORGANIZZAZIONE DELL’ASI  

 

14.1  L’ASI si avvarrà di un Responsabile unico di Progetto (RUP) che si 

interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che , 

nell’ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio  delle attività 

contrattuali. 

[EVENTUALE] Ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e 

coordinamento del RUP, l’ASI si potrà inoltre avvalere di un responsabile di 

procedimento per la fase di esecuzione. 

 

14.2  Il RUP, ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 del D. Lgs. n. 36/2023, 

svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non 

siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.  

 

14.3  In particolare il RUP: 
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a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla 

corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito 

nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali 

modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;  

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del 

contratto;  

c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 

svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di 

coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;  

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.  

 

14.4  L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un 

Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il 

quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il 

DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio 

nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della 

documentazione da produrre a carico di ASI. 

 

14.5  L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni 

qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l’effettuazione, tra 

le altre, delle seguenti attività: 

- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le 

prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali 

modifiche debitamente approvate; 

- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico di Progetto in merito ai 

pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al 

pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una 

verifica di conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte 

da applicare o da rilasciare; 

- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a 

misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 

80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 

117 del D. Lgs. n. 36/2023; 

- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico di Progetto al termine 

delle attività contrattuali e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità 

parziale, segnalando l’eventuale sussistenza delle condizioni per l’applicazione 

delle penali. 
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ARTICOLO 15 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE  

 

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della 

organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI. 

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all’ASI nel corso della 

riunione iniziale: 

• il Responsabile di Programma 

• il Responsabile Contrattuale 

 

15.2 Responsabile di Programma. 

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il 

coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli 

è responsabile, nei confronti dell’ASI, della validità e completezza dei risultati 

tecnici conseguiti. 

In particolare assicura: 

▪ l’interfaccia dei rapporti con l’ASI; 

▪ la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne; 

▪ il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni; 

▪ la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della 

programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione 

delle azioni; 

▪ la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale 

prodotta nel corso delle attività; 

▪ l’organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione 

necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni. 

 

15.3 Responsabile Contrattuale. 

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di 

Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi 

compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori. 
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Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il 

Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte 

direttamente al Contraente stesso. 

 

ARTICOLO 16 

COMMISSIONE/ INCARICATO UNICO [per contratti di importo inferiore a 

500.000,00 euro] 

DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

16.1 L'ASI nominerà una Commissione / Incaricato Unico di Verifica di 

Conformità la cui regolamentazione è prevista dal “Disciplinare verifica di 

conformità e collaudo dei contratti dell’Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunirà 

in occasione della Riunione Finale e degli eventi in cui è prevista una verifica di 

conformità parziale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del 

Programma, avente i seguenti compiti: 

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in 

corrispondenza degli eventi previsti dal contratto; 

b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e 

secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati 

e nelle eventuali modifiche debitamente approvate; 

c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi 

corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, 

forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle 

provviste, accertare i pagamenti effettuati; 

d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6, 

ove è previsto l’intervento della Commissione / Incaricato Unico di Verifica 

di Conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non 

liquidate dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ASI, tenendo conto 

dell’applicabilità di eventuali penali; 

e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui 

all’art. 6.10; 

f) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora 

in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformità; 

g) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle 

attività, recesso unilaterale dell’ASI, risoluzione del contratto, causa di forza 

maggiore. 
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Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e 

il DEC. 

 

ARTICOLO 17  

MODIFICHE  

[verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come 

facoltative nella RDO] 

17.1 E' facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre 

modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del 

contratto.  

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno 

effettuate dal Responsabile Unico di Progetto per l’ASI e dal Responsabile di 

Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C). 

17.2 Le modifiche definite nell’Appendice D. di classe 1A: 

a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI; 

b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano 

cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi 

allegati; 

daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la 

descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e 

le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle 

attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi 

Atti Aggiuntivi. 

17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che 

non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non 

introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa 

contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile 

Unico di Progetto dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, 

sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli 

stessi. 

17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle 

disposizioni stabilite dal presente articolo. 
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Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza 

l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo 

o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso 

tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari. 

17.5 . [variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto] 

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, ASI può imporre al contraente l'esecuzione alle condizioni 

originariamente previste. In tal caso il contraente non può fare valere il diritto 

alla risoluzione del contratto. 

 

17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D. 

 

      ARTICOLO 18 

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO 

  

18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature 

specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il 

software e l’hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa 

documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, così come 

descritta in ATG, diverrà di proprietà dell’ASI.  

18.2 L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nell’ATG è 

subordinata all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione 

ivi prevista.  

18.3 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di 

verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l’ASI comunicherà con le 

modalità di cui al precedente art. 6.7 l’accettazione finale del prodotto previste 

dagli allegati all’ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio 

di proprietà all’ASI del prodotto si considererà efficace.   

Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l’approvazione del certificato 

di verifica di conformità e l’accettazione finale. Le attività non si considerano 

eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l’intero complesso non 

siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate. 



MOD.ASI-AIP-C1 

33 

 
 

18.4 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, 

verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del 

Contraente. 

18.5 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa 

rinvio all’Appendice F “Cognizioni e Brevetti”. 

 

        ARTICOLO 19 

GARANZIA  

[applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano 

anche la realizzazione di prodotti prototipali]  

19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto 

nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i 

materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.  

19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..  

19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà 

esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data 

della riconsegna delle parti riparate.  

19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, 

di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e 

darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle 

ragioni che l'hanno determinata.  

19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo 

la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di 

custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per 

successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti 

applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del 

Contraente.  

19.7 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che 

possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del 

contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati 

difetti di cui al precedente art. 19.1.  

19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del 

Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al 
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trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di 

riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio 

carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese 

(ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla 

base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.  

 

ARTICOLO 20 

PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E 

MATERIALI  

20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, 

gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare 

l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto 

indicato nell’ATG. 

Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato 

dall’ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, 

previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla 

ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso. 

  

      ARTICOLO 21 

BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE  

21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione 

dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG, 

andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine 

delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l’ASI 

ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano 

parti integrate nella fornitura del Contraente.  

Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali 

sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI. 

Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti 

gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per 

l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come 

sopra precisato.  
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21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, 

manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.  

21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il 

Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne 

all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in 

relazione all'entità del danno da detti beni subito.  

Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura 

conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.  

  

ARTICOLO 22 

MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA  

22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il 

supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la 

concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il 

Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed 

unità integrate nell’oggetto del contratto.  

Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali 

su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di 

tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.  

ARTICOLO 23 

PERMESSI E AUTORIZZAZIONI  

23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni 

occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore 

nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.  

Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare 

dall'inosservanza di quanto sopra.  

ARTICOLO 24 

TRASPORTI E ASSICURAZIONI  

24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte 

le apparecchiature, unità integrate e di quant’altro previsto per l'esecuzione del 

contratto, come indicato nell’ATG. 
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Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, 

etc... sono a carico del Contraente.  

24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente 

contratto, di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione 

fino al momento indicato in contratto. 

Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in 

scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa 

derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.  

24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai 

beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.  

 

ARTICOLO 25 

COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA 

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e 

la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti. 

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno 

inviate: 

per l'ASI: 

Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma 

all'attenzione del Responsabile Unico di Progetto [EVENTUALE: del 

responsabile di procedimento per la fase di esecuzione] e del 

Responsabile di Programma/DEC 

Pec: asi@asi.postacert.it / indirizzo PEC del RUP – responsabile di 

procedimento per la fase di esecuzione 

 

 

per il Contraente: 

………………………………………... 

all'attenzione del Responsabile di Programma.  

Pec: ……  

  Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.  

mailto:asi@asi.postacert.it
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ARTICOLO 26 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’  

26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa 

comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, 

la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che 

hanno determinato l'interruzione delle attività  nonché dello stato di 

avanzamento delle stesse , le attività  la cui esecuzione rimane interrotta e le 

cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 

ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro 

onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso 

accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità 

della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, 

qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio 

definitivo, consulterà il Contraente.  

La sospensione può, altresì, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessità o 

di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze 

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 

amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino 

per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista 

per l'esecuzione delle attività, o comunque quando superino sei mesi 

complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza 

indennità; se l’ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori 

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.  

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause 

della sospensione, l’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo 

termine contrattuale. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall’ASI per cause 

diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei 

danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del 

codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, 

comma 1.  
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26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora 

ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via 

temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI deciderà 

sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al 

Contraente con indicazione della decorrenza. 

26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui 

all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della 

sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della 

sospensione.  

 

ARTICOLO 27 

RECESSO UNILATERALE DELL'ASI  

27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal 

contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.  

Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da 

imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta 

comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari 

per l'interruzione delle attività.  

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra 

l'ASI ed il Contraente.  

27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al 

comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i 

materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.  

Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato 

della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della 

documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato 

prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.  

I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, 

compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.  

27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le 

spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente 

sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque 

rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del 
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contratto stesso. In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà 

determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell’organo 

incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione 

presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi 

incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, 

consulterà il Contraente.  

27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a 

fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato 

del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso 

e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto. 

ARTICOLO 28 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di 

risolvere il contratto nei seguenti casi:  

− inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI; 

− cessione del contratto; 

− sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per 

accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o 

comunque necessari all’esecuzione del contratto;  

− sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, 

amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, 

azione esecutiva ad opera di terzi creditori; 

− violazione della Legge Antimafia;  

− violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento; 

− violazione del Patto di integrità sottoscritto in sede di partecipazione 

alla procedura di gara/presentazione dell’offerta. 

28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure 

necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto 

del contratto, in forma diretta o da parte di terzi. 

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito 

del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo 

già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore 

dell'ASI stessa. 



MOD.ASI-AIP-C1 

40 

 
 

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, 

per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono 

a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali 

Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle 

modifiche già approvate a norma dell'art. 17. L'ASI si impegna, comunque, ad 

utilizzare quanto più possibile le attività già eseguite. 

28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture 

oggetto del presente Contratto, l’ASI si riserva il diritto al risarcimento di 

eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche 

nei confronti di terzi. 

ARTICOLO 29 

CAUSA DI FORZA MAGGIORE  

29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo 

possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a 

conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di 

forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa 

derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni 

caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non 

implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza 

maggiore non può in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.  

La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa 

rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.  

In base alla citata comunicazione, l’organo incaricato della Verifica di 

conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza 

maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve 

tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della 

segnalazione dell'evento.  

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto 

all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata 

per un periodo da convenirsi tra le Parti.  

In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi 

aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.  

In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle 

cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure 

necessarie.  
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Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di 

tali eventi.  

ARTICOLO 30 

COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI 

FUTURE  

 

30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto 

nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti. 

30.2 L’ASI è proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che 

scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di 

satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei 

contratti finanziati dall’Agenzia. 

Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o 

forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o 

sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ASI, 

senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Agenzia. 

 

[Oppure in caso di cofinanziamento, il contratto dovrà stabilire la 

ripartizione della proprietà intellettuale tra le Parti:] 

I risultati immateriali appartengono alle Parti in pari quota - ovvero nelle quote 

del …% di ASI e del …% del Contraente -  come meglio specificato nell’ATG. 

Inoltre, in caso di RTI, consorzi e/o della presenza di eventuali altri soggetti in 

ogni modo esecutori, l’attribuzione e l’esercizio dei rispettivi diritti di proprietà 

intellettuale sui risultati dovranno essere concordati nel rispetto degli apporti 

di ciascuno. Tale ripartizione dovrà risultare da apposito Atto sottoscritto da 

tutti i soggetti coinvolti ed allegato al contratto come parte integrante del 

medesimo. 

30.3 Il Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse 

possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore 

(compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi 

tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in 

ogni modo esecutori che intende utilizzare per l’espletamento delle attività 

contrattuali.  
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Nell’ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della 

stipula. 

30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, 

pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla 

violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e 

che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle 

violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti 

dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente. 

30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni 

rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse 

ricevere in relazione al contratto. 

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente 

prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e 

dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni 

in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di 

terzi. 

Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno 

accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.  

30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera, dovrà 

informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi 

sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, 

sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune 

valutazioni.  

30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le 

apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.  

30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al 

contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati 

i diritti di riproduzione.  

30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività 

contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto 

risultante dalle attività contrattuali stesse in accordo con le opportunità di 

valorizzazione di cui al successivo art. 31. 
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ARTICOLO 31 

VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO E SCIENTIFICO 

(qualora previsto dal RUP) 

31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei 

risultati e/o il trasferimento tecnologico e scientifico delle competenze acquisite 

nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, mediante l’individuazione 

congiunta delle conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle 

possibili aree d’interesse per la valorizzazione (anche in termini brevettuali). 

A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work 

Package dedicato all’analisi e alla presentazione delle possibilità di 

valorizzazione nell’utilizzo dei risultati del Progetto per finalità diverse da 

quelle dell’oggetto del Contratto ovvero in settori diversi da quello spaziale. 

31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell’eventuale trasferimento 

tecnologico dei Risultati proposti nel suddetto WP potranno essere regolati da 

un Apposito Atto tra le Parti che tenga conto del regime dei Diritti della 

Proprietà Intellettuale dei risultati del Contratti di cui ai precedenti articoli 18 

e 30.  

 

ARTICOLO 32 

REGIME DI SEGRETEZZA  

32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di 

impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti 

e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto 

giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita 

autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, 

cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del 

contratto.  

Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il 

subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al 

rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' 

assunte dall’ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute. 
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32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le 

inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno 

essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.  

In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI 

e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività 

effettuata con contratto dell'ASI".  

 

ARTICOLO 33 

ASSICURAZIONI SOCIALI 

33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli 

obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.  

 

ARTICOLO 34 

FORO COMPETENTE 

 

34.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente 

contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma 

competente in via esclusiva. 

 

ARTICOLO 35 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

I servizi e le forniture riguardanti l’Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi 

sotto l’osservanza, nell’ordine, di:  

a. Principi di cui al libro I, parte I, titolo I del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di 

seguito Codice dei Contratti pubblici); 

b. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di 

contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;  

c. Codice dei Contratti Pubblici e relativi Allegati, ove non diversamente 

previsto nel presente capitolato; 

d. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 
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e. D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

f. L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi; 

g. Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 

h. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

i. D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale); 

j. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Agenzia 

Spaziale Italiana; 

k. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei 

contratti; 

l. condizioni speciali stabilite nei singoli contratti; 

m. disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e 

brevetti, ai singoli contratti; 

n. Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell’ASI; 

o. Offerta e documentazione della procedura selettiva; 

p. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS; 

q. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i 

documenti più recenti; 

r. tutti i documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di 

conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti; 

s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di 

conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti. 

ARTICOLO 36 

CODICE DI COMPORTAMENTO ASI  

36.1  Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle 

disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. ,  del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle 

norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI 

(disponibile sul sito internet dell’ASI www.asi.it) ed accetta quanto in 

quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, 

anche se non materialmente allegato. 

 

36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri 

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1381 c.c., si impegna a:  

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a 

tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l’ASI 

al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;  

http://www.asi.it/
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2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da 

indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di 

comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.  

 

36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce 

inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l’ASI a 

risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento. 

ARTICOLO 37 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 

679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali. 

 

37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono 

esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da 

un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

 

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da 

ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale. 

 

Roma, 

Il Contraente                 L’Agenzia Spaziale Italiana 

       Il Direttore Generale  
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Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di 

cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 

(Responsabilità del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna 

finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 

(Sospensione delle attività); 27 (Recesso unilaterale dell’ASI); 30 (Cognizioni, 

brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future); art. ….. (recante ….) sopra 

riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni 

conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 

cod. civ. 

Roma, 

 Il Contraente                   L’Agenzia Spaziale Italiana 

                   Il Direttore Generale 
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DOCUMENTAZIONE  

Il Contraente metterà a disposizione un sistema di documentazione centralizzato 

per rispondere ai requisiti del Programma dal punto di vista tecnico, 

programmatico, contrattuale e gestionale.  

Tale sistema di documentazione fornirà in ogni momento informazioni aggiornate 

su tutti gli aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.  

Dovrà inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo 

specialmente per gli aspetti tecnici e programmatici e per le modifiche al 

programma.  

La documentazione dovrà, su richiesta dell’ASI, essere fornita su supporto 

informatico oltre che cartaceo (in quest’ultimo caso ove richiesto) o tramite data 

room.  

 

Valutazione della documentazione tecnica  

La valutazione da parte dell’ASI della documentazione tecnica avverrà in accordo 

con la seguente procedura:  

Documenti per approvazione (a)  

I documenti di questa categoria richiedono l’approvazione scritta o la firma 

contestuale dell’ASI prima del loro uso da parte del Contraente.  

Essi dovranno essere ricevuti dall’ASI non più tardi di 15 gg. lavorativi prima 

della data in cui ne è pianificato l’uso o la distribuzione da parte del 

Contraente. Entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione, l’ASI notificherà, 

per iscritto, l’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso, 

unitamente alla comunicazione, invierà al Contraente la copertina del 

documento (cover sheet) firmata; nel secondo, unitamente alla 

comunicazione, invierà al Contraente una relazione in cui verranno 

identificati i motivi del rigetto e stabilite le istruzioni per la risottomissione 

del documento revisionato.  

Nel caso in cui il documento giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato 

modificato dal Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei 

lavori, gli eventuali ritardi saranno imputati al Contraente.  

Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del 

documento da parte dell’ASI entro il termine sopraindicato, gli eventuali 

ritardi saranno imputati all’ASI.  
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Documenti soggetti a revisione da parte ASI (R ) 

I documenti di questa categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non più 

tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne è pianificato l’uso o la 

distribuzione da parte del Contraente.  

Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data 

pianificata anche senza attendere gli eventuali commenti dell’ASI (ove ciò 

non comporti rischi elevati sul contratto/progetto).  

L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potrà 

richiedere l’adeguamento che sarà concordato fra le Parti.  

 

Documenti per informazione (I)  

I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione da 

parte dell’ASI.  

 

Documenti a disposizione (D)  

I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno 

disponibili per eventuali verifiche da parte dell’ASI presso l’originatore.  

Le approvazioni ed i commenti dell’ASI sulla documentazione, così come le 

informazioni che il Contraente è tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi 

solo come “autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da 

nessuno dei suoi obblighi contrattuali.  

 

Presentazione della documentazione  

I documenti tecnici saranno forniti all’ASI in modo da permetterne la riproduzione. 

In particolare le specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno 

essere forniti, nel corso del Programma, in formato elettronico (con trasmissione 

ufficiale a mezzo PEC o protocollo generale ASI).  

I disegni saranno anche forniti in numero 2 (due) copie cartacee.  

La documentazione tecnica dovrà essere strutturata in modo tale che la copertina 

contenga l’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha 

generato ed indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina 

deve riportare almeno le seguenti informazioni:  

• identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;  
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• titolo del documento e codice di identificazione;  

• indice di emissione e data relativa;  

• numero delle pagine che compongono il documento;  

• firma dell’estensore del documento, per l’ultima emissione;  

• firma, per approvazione del Responsabile di Programma del Contraente e 

data relativa all’ultima emissione;  

• firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di 

revisione cui si riferisce l’approvazione.  

 

Il secondo foglio deve individuare la storia delle emissioni indicando per ognuna:  

• la data di emissione;  

• le ragioni della nuova emissione 

• il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova 

emissione;  

• le pagine o sezioni/paragrafi interessati alla nuova emissione.  

 

Dal terzo foglio deve essere individuato chiaramente lo stato di revisione delle 

singole pagine che compongono il documento stesso.  

Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora 

incorporato nella revisione.  

L’individuazione della revisione verrà indicata a mezzo di una riga verticale sul 

margine esterno destro all’altezza della modifica.  

 

Rapporti di avanzamento  

Con periodicità almeno trimestrale e comunque ad ogni riunione contrattuale il 

Contraente dovrà presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun 

pacco di lavoro:  

• la certificazione dello stato di avanzamento (precedente ed attuale) con 

descrizione delle attività svolte 

• analisi dei rischi e punti critici  

• la lista e lo stato delle azioni  

• la lista e lo stato delle non conformità 

• la situazione delle ritenute in sospeso  

• la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.  
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Rapporto mensile  

Con periodicità mensile il Contraente dovrà presentare un rapporto contenente lo 

stato dei punti critici e delle azioni.  

 

Lingua  

La documentazione tecnica potrà essere predisposta in inglese o in italiano secondo 

le disposizioni impartite dai Responsabili di Programma dell’ASI, fatta eccezione 

per i casi specificatamente concordati durante il corso del programma.  

La documentazione relativa allo stato di avanzamento del programma potrà essere 

in inglese o in italiano, previo accordo tra le Parti.  

Data  

 

Sottoscrizione per accettazione Contraente  
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CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 

L’ASI è libera di definire le proprie modalità di controllo delle attività del 

Contraente.  

Il controllo delle attività sarà svolto attraverso Riunioni Contrattuali, di lavoro, 

sorveglianze ed ispezioni.  

Ove lo ritenesse opportuno, l’ASI potrà partecipare come osservatore a riunioni di 

lavoro poste in essere dal Contraente.  

Riunioni Contrattuali ASI - Contraente  

Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di 

norma:  

• la Riunione Iniziale  

• le Riunioni di Avanzamento e/o di Consegna e/o di Verifica  

• la Riunione Finale.  

 

Tali riunioni sono richieste dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno 

sotto la direzione dell’ASI ed alle stesse parteciperà personale dell’ASI, del 

Contraente, ed eventualmente i consulenti delle Parti.  

È facoltà dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione 

presente alle riunioni.  

L’effettuazione delle riunioni è condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del 

Contraente, della relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di 

Gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.  

Nel caso in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione, 

rispetto a quanto sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della 

riunione saranno imputati al Contraente.  

 

Riunioni di lavoro  

L’ASI ed il Contraente stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche di 

lavoro che si rendessero necessarie nel corso del programma.  

 

Sorveglianze ed ispezioni dell’ASI  
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L’ASI, al fine di verificare l’andamento delle attività , ha pieno diritto di 

sorveglianza e ispezione presso il Contraente, i suoi subappaltatori e, in casi di 

particolare rilievo, i fornitori.  

L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilità del 

Contraente e non limita i diritti dell’ASI di: 

a) non accettare la fornitura al momento della verifica diconformità  

b) avvalersi delle clausole di garanzia dopo l’accettazione.  

 

 

Nel corso delle attività e con preavviso al Contraente, l’ASI potrà effettuare 

controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per 

verificare le modalità ed i tempi con cui le attività, oggetto del contratto, vengono 

sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformità con i 

regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurerà l’accesso 

dei rappresentanti dell’ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto, 

viene eseguito.  

Nell’esercizio delle suddette facoltà l’ASI potrà avvalersi di propri consulenti 

appartenenti ad Enti terzi.  

A tale scopo l’ASI potrà:  

• accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e 

programmatica inerente l’oggetto contrattuale ed utilizzata come base per 

il programma. L’accesso a cognizioni o brevetti di proprietà del Contraente 

o dei Subappaltatori è subordinato al preventivo assenso di quest’ultimi;  

• accedere a tutti gli impianti o aree ove si stiano eseguendo lavori inerenti 

il programma; l’accesso sarà consentito nell’osservanza delle norme di 

sicurezza e segretezza militare;  

• partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma 

ovunque si tengano;  

• partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subappaltatori 

ed ai Comitati e Gruppi di Lavoro posti in essere.  

Il Contraente fornirà ai rappresentanti dell’ASI il supporto idoneo a svolgere i 

compiti loro affidati ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei 

confronti dei subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei 

fornitori.  
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Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, così come le eventuali visite a 

carattere conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed 

in presenza e con la partecipazione del Contraente stesso.  

Il Contraente sarà responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed 

ispezioni.  

L’ASI si riserva la facoltà di distaccare proprio personale presso gli impianti del 

Contraente. Il Contraente fornirà ai suddetti rappresentanti dell’ASI il supporto 

logistico idoneo a svolgere i compiti loro affidati.  

 

Verbali  

Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verrà predisposto un verbale della 

Riunione che sarà firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ASI.  

Tale verbale, che sarà contraddistinto da un numero progressivo, conterrà di 

norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una 

descrizione sintetica degli argomenti e delle conclusioni raggiunte, 

l’individuazione delle azioni da svolgere.  

Il verbale di Riunione sarà considerato chiuso quando sarà stato firmato almeno 

dai Responsabili di programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure 

considerate rilevanti ai fini della riunione stessa, e sarà stata consegnata copia 

del verbale ai firmatari.  
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C.1 - Flusso per l’approvazione delle proposte di modifica  

Macro fasi: 

• Proposta di modifica da parte del Contraente o del RUP/ASI (su proposta del 

PM/DEC) 

• Emissione dell’ECP da parte del Contraente 

• Classificazione della modifica da parte del CRB6 

➢ Modifica di Classe 2 – il Contraente procede autonomamente 

all’integrazione della modifica [fine] 

➢ Modifica di Classe 1B – il PM approva la modifica (sentito il RUP) ed il 

Contraente procede all’integrazione della modifica [fine] 

➢ Modifiche di Classe 1A - Il RUP apre l’istruttoria [continua] 

• Determina a Contrarre da parte dell’organo competente;  

• Conclusione dell’iter approvativo  

 

la Determina a Contrarre: 

➢ autorizza la stipula dell’Atto di Proroga, in caso di modifica di classe 1A 

che modifichi esclusivamente la data di scadenza del contratto [fine] 

➢ autorizza la stipula dell’Atto Aggiuntivo, in caso di modifica di classe 1A 

NON onerosa   che NON modifichi il contenuto delle prestazioni richieste7 

[fine] 

➢ autorizza l’emissione della RdO, nei casi di modifica di classe 1A (onerosa 

o meno) che modifichi le prestazioni richieste8 [continua] 

                                                           
6 Classificazione della modifica da parte del CRB  

o Classe 1A = quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel 
contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i soli termini temporali); una modifica di classe 

1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo 

contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La 

modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri da parte di ASI. 
o Classe 1B = quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a 

documenti tecnici e programmatici già approvati dall’ASI. Tali modifiche non riguardano 
prestazioni, attività, modalità e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi 

allegati, e non comportano oneri di alcuna natura a carico dell’ASI. 
o Classe 2 = quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche 

relative a requisiti, progetto ed attività di esclusiva responsabilità del Contraente. 
 
7 Nel caso di modifica della pianificazione degli eventi senza alcuna modifica delle prestazioni 
richieste. 
 
8 Anche la modifica che si presume non abbia impatti sull’importo del contratto, per sostituzione 
di parte delle prestazioni/attività con altre nuove e differenti, richiede la verifica dell’invarianza 
del prezzo contrattuale. La NON onerosità deve essere dimostrata verificando (durante 
l’istruttoria dell’Atto Aggiuntivo) l’equivalenza economica delle attività eliminate con quelle 
nuove introdotte e l’impossibilità, o la non convenienza, per ASI di portare gli importi in 
economia. 
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o Emissione della RdO  

o Il Contraente predispone ed invia offerta  

o Nomina della Commissione di Valutazione  

o Verifica, accettazione dell’offerta (RUP/UPQ) e trasmissione alla 

Commissione di valutazione 

o Emissione del verbale della Commissione di Valutazione 

o Accettazione del prezzo (ASI/Contraente) 

o Approvazione e stipula dell’Atto Aggiuntivoi 

 

Successive fasi di gestione contrattuale e verifica di conformità [fine] 

 

 

C.2 - Esempio Project Directive  
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C.3 - Esempio Engineering Change Proposal  
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C.4 - Risultanze del CRB 
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MODIFICHE  

• 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 17 è facoltà dell'ASI richiedere e 

del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione 

durante l'esecuzione del presente contratto.  

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno 

effettuate dal Responsabile Unico di Progetto per l’ASI e dal Responsabile di 

Programma per il Contraente.  

• Il Contraente non potrà in alcun modo procedere a modifiche tecniche, 

gestionali e programmatiche, senza aver prima aggiornato la documentazione 

relativa ed aver ottenuto l’approvazione da parte dell’ASI, secondo quanto 

stabilito nella presente appendice.  

 

• Il Contraente dovrà, pertanto, mettere in essere una adeguata procedura per la 

proposizione, valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione 

tecnica e programmatica, alle procedure gestionali ed alla fornitura.  

Il controllo dovrà essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti 

partecipanti al programma, la piena conoscenza dello stato della 

configurazione effettiva della fornitura e, più in generale, della 

documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del contratto.  

• Tutte le modifiche vengono suddivise nelle seguenti 2 Classi (come da standard 

ECSS-M-ST-40C Configuration and information management):  

Classe 1 e Classe 2 

La Classe 1 (ex Classe A e B) si suddivide in: 

 

➢ Classe 1A 

 

Si intendono modifiche di Classe 1A quelle che comportano variazioni ai 

termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi 

compresi i termini temporali); una modifica di classe 1A si considera 

“NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale, 

“sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La 

modifica NON onerosa NON comporta la necessità di ulteriori oneri per 

ASI. 

 

➢ Classe 1B  
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Si intendono modifiche di Classe 1B quelle che non rientrano nella classe 

precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici già 

approvati dall’ASI.  

Tali modifiche non riguardano prestazioni, attività, modalità e tempi di 

attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano 

oneri di alcuna natura a carico dell’ASI.  

La Classe 2  

 

Si intendono modifiche di classe 2 quelle che non rientrano nelle classi 

precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed 

attività di esclusiva responsabilità del contraente.  

 

 

Descrizione delle procedure di modifica  

La proposta di modifica sarà preparata dal Responsabile tecnico del Contraente 

dell’attività interessata, anche quando non risulterà essere il promotore della 

proposta stessa.  

La proposta di modifica (ECP- Engineering Change Proposal) sarà esaminata dal 

Responsabile di Programma  del Contraente che classificherà le proposte secondo 

le classi di cui al punto precedente e nominerà un Responsabile per la 

preparazione di tutta la documentazione necessaria per rendere operativa la 

modifica.  

Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno inviate all’ASI per esame.  

In particolare quelle di classe 1A saranno inviate complete di quanto necessita per 

la preparazione dei relativi atti.  

Per l’esame delle proposte di classe 1A e 1B è costituito un Comitato misto 

ASI/Contraente (Change Review Board) composto, di norma, dai Responsabili di 

Programma (Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ASI e Responsabile di 

Programma del Contraente), dai Responsabili Contrattuali, dai Responsabili di 

Product Assurance, dal RUP ASI (limitatamente alle proposte di classe 1A), e, se 

necessario, da esperti tecnici di entrambe le Parti. Tale Comitato verrà convocato 

dalla parte proponente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione 

della proposta di modifica e darà il proprio parere consultivo entro 15 giorni 

lavorativi dalla data di convocazione.  
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Esecutività delle modifiche  

Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno esecutive solo dopo la loro 

formale approvazione da parte dell’ASI.  

In particolare:  

• le modifiche di classe 1A diventano esecutive, al termine delle procedure di 

modifica contrattuale, come previsto dal contratto;  

• le proposte di modifica di classe 1B diventano esecutive solo dopo la loro 

approvazione da parte del Responsabile di Programma/DEC e del 

Responsabile scientifico dell’ASI (ove nominato);  

• le proposte di modifica di classe 2 saranno rese operative dal contraente dopo 

il parere favorevole del proprio Responsabile di Programma; le modifiche di 

classe 2 saranno comunicate all’ASI, se richiesto.  

In Appendice C. punto 1 viene riportato il flusso per l’approvazione delle proposte 

di modifica.  

Per tali proposte e per le modifiche approvate, sarà utilizzata una apposita 

modulistica concordata con l’ASI.  

Il Contraente preparerà ed applicherà procedure che permettano di rendere 

esecutivo quanto sopra.  

 

GESTIONE DELLE MODIFICHE  

L’ASI, approva i Configuration (and Data) Management Plan (CM/CADM Plan) 

sottoposti dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli per 

la gestione, da parte del Contraente stesso, delle modifiche.  

Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che 

ne conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la 

modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.) 

(Schema in App. C. punto 2) firmata dal RUP, dal Program Manager/DEC, dal 

Responsabile Contrattuale, e dal Responsabile di Unità. 

Il RUP è l’iniziatore della P.D. per i programmi di collaborazione internazionale, il 

RUP può emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product 

Assurance ASI abbia correlato la stessa con l’Engineering Change Request (ECR), 

concordata o da concordare con l’Ente internazionale.  
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Il Responsabile di Programma/DEC firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali 

impatti della modifica sulle attività eseguite e da eseguire secondo le prescrizioni e 

i requisiti stabiliti nel contratto e nel suo ATG. 

Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali 

impatti della modifica a livello contrattuale.  

Il Responsabile di Unità firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti 

della modifica sul proprio budget.  

Sarà cura del Program Manager/DEC mantenere il registro delle P.D., numerate 

sequenzialmente.  

Nel caso la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il 

Contraente emetterà una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App. 

C. punto 3) che verrà inviata in originale al Program Manager/DEC ASI, il quale 

curerà, dopo il visto per presa conoscenza del RUP:  

• la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unità Organizzativa 

Contratti;  

• la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile 

della P.A.;  

• la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che 

la scheda (Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue 

parti. Sarà comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima 

della convocazione del CRB.  

 

Compito del CRB è:  

• esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed 

apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilità tecnica 

e programmatica;  

• controllare la fattibilità tecnica e programmatica della modifica;  

• controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e 

finanziaria contenuta nell’ECP al fine di poter garantire una sollecita 

valutazione dei costi e trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.  

 

Sono, per parte ASI, membri del CRB:  
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• il RUP (limitatamente alle proposte di classe 1A), che valuta gli impatti sui 

tempi stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di 

Area/Dipartimento/Settore/Unità, gli impatti sulla disponibilità economica; 

• il Program Manager/DEC, che assicura la fattibilità tecnica;  

• il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformità della modifica alle 

leggi ed alle clausole contrattuali;  

• il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di 

configurazione valutando anche gli impatti sull’affidabilità, la sicurezza, la 

qualità.  

 

Le responsabilità dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate 

nel CADM/CM (Configuration And Data Management) Plan, che viene emesso per 

il programma.  

Il CRB è, di norma, costituito come di seguito; la composizione può comunque 

variare a seconda delle necessità contrattuali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRI INTERESSATI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO  

 

CLASSE ____________________________  IA   

_______________IB____________________  

CONTRAENTE  

PROGRAM MANAGER  X  X  

SYSTEM ENGINEERING  X  X  
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PROJECT CONTROL  X  3  

CADM RESPONSIBLE  X  X  

PA RESPONSIBLE  X  2  

CONTRACTS RESPONSIBLE  X  -  

ASI  

RUP  X - 

PROGRAM MANAGER/DEC X  X  

PROJECT MANAGER  1  1  

PA RESPONSIBLE  2  2  

CONTRACTS RESPONSIBLE  X  -  

__________________________________________________________________

__________________  

1 - Nei programmi in cui vi è il responsabile di progetto  

2 - Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto e gli aspetti di affidabilità, 

sicurezza e qualità 

3 - Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones 

contrattuali  

Il CRB deve approvare, modificare o respingere l’ECP dopo confronto con il 

Contraente. È facoltà del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la 

documentazione deve essere integrata a quella già pervenuta unitamente all’ECP. 

Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 4, che farà 

parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.  

In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando 

non sia stato negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che 

hanno impatto sull’ECP, secondo le procedure approvative interne dell’ASI.  

In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB, 

il RUP/Program Manager ASI richiederà al contraente l’emissione dell’ECP rivisto 

conseguentemente e secondo quanto stabilito dalle procedure di presentazione delle 

Offerte all’ASI.  

È responsabilità del RUP ASI effettuare le verifiche di copertura a bilancio.  

Una volta presentata l’offerta verrà sottoposta a valutazione di congruità da parte di 

una Commissione appositamente nominata dall’ASI.  



MOD.ASI-AIP-C1 

72 

 
 

Il RUP ASI rappresenta il collegamento tra l’offerente e la Commissione.  

Il verbale della Commissione deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali 

ha svolto la sua attività.  

I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi è, con indice 

di emissione/revisione.  

È cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di 

congruità al Responsabile di Unità/RUP che, ove nulla osti:  

• comunicherà alla ditta l’accettazione della modifica e il prezzo riconosciuto 

congruo da ASI, richiedendone al Contraente l’accettazione;  

• ad accettazione avvenuta, procederà alla formalizzazione dell’Atto Aggiuntivo 

secondo le procedure approvative interne dell’ASI.  
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1. OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’ 

Obiettivo delle attività è la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti 

dal Prime e da eventuali Subappaltatori/RTI (di seguito per semplicità 

“Contraente”) sulla base dei criteri e delle procedure di seguito riportate. 

La presente metodologia rappresenta un riferimento generale che sarà di volta in 

volta personalizzato alle specificità aziendali. 

La presente metodologia non si applica agli accordi tra PP.AA. e ai bandi di 

ricerca oggetto di specifiche linee guida di rendicontazione.     

 

2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA 

La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attività effettuate dal Contraente 

per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal 

presente contratto, imputate in contabilità alla/e commessa/e identificata/e dal/i 

seguente/i codice/i: 

Codice commessa, Nome programma /progetto, fase, descrizione, altro… 

 

3. CRITERI GENERALI E PROCEDURE 

La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e 

procedure di seguito enunciati per ciascuna tipologia di costi di cui al 

successivo para 4. 

I criteri generali andranno adattati alle specifiche realtà aziendali a cui 

andranno applicati. 

 

3.1. CRITERI GENERALI 

I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi 

punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di 

costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa. 

 

3.2. PROCEDURE 

Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico 

monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e 

verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, 

sull’acquisizione di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto. 
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La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia 

di costo, è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2 - 4.3.2 - 4.4.2 - 

4.5.1.2 e 4.5.2.2. 

 

3.3. DOCUMENTAZIONE 

Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle 

verifiche ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il 

più efficiente possibile. 

La documentazione di riferimento di norma è la seguente: 

• Fatture in fotocopia/originale/elettonico; 

• Ordini in fotocopia/originale/elettronico; 

• Tabulati di contabilità analitica; 

• Tabulati di contabilità di magazzino; 

• Cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e 

commessa/e di contratto; 

• Report, in originale, riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato 

sulla/e commessa/e di contratto; 

• Copie dei contratti e degli eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché delle 

autorizzazioni alle modifiche tecniche, riguardanti i Subappaltatori; 

• Note spese e documenti di spesa, in originale, relativi alle missioni effettuate dal 

personale per la/e commessa/e di contratto; 

• Estratti conto, in originale, emessi da società, eventualmente convenzionate con 

il Contraente, per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, 

pernottamento, autonoleggio, affitto residence, ecc…) sulla/e commessa/e di 

contratto; 

 

Ai successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione 

più analitica della documentazione. 

 

4. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Lo svolgimento delle attività di verifica avviene presso la sede del Contraente il 

quale deve provvedere alla logistica necessaria. 

Lo svolgimento delle attività di verifica si effettua esaminando la documentazione 

relativa alle seguenti tipologie di costo: 
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• LAVORO 

• PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO 

• FACILITIES INTERNE 

• VIAGGI E MISSIONI 

• COSTI ESTERNI 

 

I COSTI ESTERNI sono così ripartiti: 

o Altri Costi (Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, 

viaggi e missioni) 

o Costi di Subappaltatore (Mandanti nel caso di RTI) 

Inoltre, per eventuali costi associati ad attività sulla/e commessa/e di contratto per 

prestazioni e forniture svolte da divisioni, aree o altre strutture facenti parte della 

stessa società, ma aventi gestioni autonome e separate, sono considerati: 

o Costi di subappaltatore se a divisioni, aree o altre strutture è stata affidata la 

realizzazione di sottosistemi, unità, ecc..; 

o Costi Interni interdivisionali / interarea / interstruttura se queste hanno svolto 

altre attività dirette. 

 

4.1. COSTO DEL LAVORO 

o Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal 

personale iscritto al libro paga del Contraente, entro la durata contrattuale, 

imputate alla/e commessa/e di contratto per attività svolte nei centri di costo 

diretti riconosciuti come tali nell’analisi di congruità dei Costi Orari 

certificati dall’ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche 

con metodologia affine. 

o Le ore, classificate “dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari 

certificati da ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche 

con metodologia affine. 

o In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, l’utilizzo di 

altre certificazioni di cui al comma precedente è subordinato al consenso 

dell’ASI. 

 

4.1.1. Criterio generale 

Le ore imputate dal Contraente alla/e commessa/e sono verificate attraverso il 

controllo incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei 

cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei 

rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi. 
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A tal fine è pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta 

al Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal 

dipendente alle commesse esterne (di vendita), anche le ore impegnate nelle 

commesse interne (ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attività indirette. 

Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente 

impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili 

rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al 

numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al 

Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal 

Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della 

differenza negativa accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a 

zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e. 

l’ASI riconosce come accertate solo l’ammontare delle ore lavorate che siano 

contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della 

struttura addetta al Controllo dei Programmi. 

È facoltà dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione 

di cui sopra dovuta a cause oggettive (variazioni sul sistema informativo di 

rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili), siano giustificate da altra 

documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma. 

Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano 

informazioni e documenti che prefigurano una realtà in contrasto con quanto 

riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori 

approfondimenti dei controlli su altra documentazione con la disponibilità piena del 

Contraente. 

Le ore sono ritenute non accertate e, perciò, non imputabili alla/e commessa/e di 

contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta 

sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra. 

Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del 

paragr. 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato. 

4.1.2. Procedura di rilevazione dati 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e 

commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime: 

cognome, nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza 

(eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc..). 
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o Rilevazione delle ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e 

commessa/e sulla base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai 

responsabili dei rispettivi centri di costo; 

o Rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unità di 

personale impegnato nella/e commessa/e secondo due differenti modalità: 

▪ Raccolta del numero di ore ordinarie e straordinarie risultanti dai 

cedolini riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale; 

▪ Raccolta del numero di ore complessive mensili risultanti dai 

rapporti della struttura addetta al Controllo dei Programmi 

comprendenti tutte le commesse (esterne e interne) della società e le 

attività indirette; 

o Calcolo automatizzato, effettuato direttamente su foglio Excel utilizzato per 

la redazione delle tabelle di riepilogo dati, dello scostamento tra le ore dei 

cedolini e le ore dei rapporti di controllo dei programmi, e diminuzione 

percentuale, anch’essa in automatico, dell’eventuale differenza negativa 

accertata. 

o Aggregazione dei centri di costo nell’area di attività o dei livelli contrattuali 

nelle figure professionali conformemente a quanto risultante dall’analisi di 

congruità del Costo Orario di riferimento. 

o Valorizzazione delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi 

Orari secondo la certificazione di riferimento; 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative per mese del costo 

del lavoro ed aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalità: 

▪ per centri di costo diretti o per livelli contrattuali; 

▪ per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali. 

Di seguito si riporta un esempio di tabella per la rilevazione delle ore: 
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4.2. PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO 

Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i 

prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei 

dati sono di seguito riportati: 

4.2.1. Criterio generale 

La determinazione dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino 

imputati alla/e commessa/e di progetto è effettuata sulla base della verifica di quelli 

rendicontati dal Contraente attraverso l’analisi della documentazione di supporto 

relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo, individuato dal 

personale ASI addetto al controllo. 

I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono 

valorizzati al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta 

giustificato. 

4.2.2. Procedura di rilevazione dati 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo 

significativo. 

o Acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione 

(fatture, ordini, buoni di carico e di prelievo); 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Controllo della valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo 

dell’eventuale adeguamento dello stesso. 

o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese sulla base dei tabulati 

di contabilità di magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e 

commessa/e di progetto. 

 

 

 

4.3. FACILITIES INTERNE 
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I costi per l’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione 

diretta sulla/e commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni: 

TIPO  DESCRIZIONE 

Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la 

tipologia delle attività per le quali sono stati utilizzati nonché l’unità di misura con 

cui vanno espresse le quantità da valorizzare. 

4.3.1. Criterio Generale 

I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta se 

previsto dalle certificazioni di riferimento di cui al par. 4.1. 

I costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le 

quantità accertate, espresse in unità di misura di cui al paragr. 4.3. e le tariffe di 

riferimento di cui al paragr. 4.1. 

La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno 

dell’Azienda per ciascuna delle Facilities utilizzate. 

Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la 

descrizione di dette procedure e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di 

progetto ( o alle strutture ); 

4.3.2. Procedura di rilevazione dati 

 

o Acquisizione della documentazione di supporto (corrispondenza interna con 

la quale i responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili 

delle strutture (o commesse) interessate il rendiconto, per tipo di impianto, 

per commessa, per mese, delle quantità loro imputate. 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Controllo della valorizzazione delle quantità addebitate alla/e commessa/e 

di progetto; 

o Predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility; 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo 

delle missioni. 

 

4.4. VIAGGI E MISSIONI 

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e 

missioni il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito 

riportati: 

4.4.1. Criterio generale 
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I costi per viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale 

titolo dal personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e 

commessa/e di progetto. 

Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attività e in 

linea con la economicità della gestione del progetto. 

L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende 

dal tipo e dalla quantità delle attività ad essa/e dedicata/e durante la missione. 

Eventuali indennità al personale per missione sono riconosciute se previste dal 

contratto di lavoro e non rientrano nel calcolo dei Costi Orari di riferimento. 

Alle spese accertate non si applica il ricarico dell’utile. 

 

4.4.2. Procedura di rilevazione dati 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Nominativo dipendente in missione; 

o Periodo missione; 

o Destinazione; 

o Codice commessa; 

o Acquisizione delle note spese in originale; 

o Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle 

missioni; 

o Raccolta dei dati risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da società 

per la fornitura di servizi (ad es: biglietti aereo, treno, pernottamento, 

autonoleggio, affitto residence, ecc..). 

o Verifica della completezza e della idoneità della documentazione; 

o Analisi, unitamente al personale amministrativo delle Società, delle 

eventuali problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla 

documentazione di cui ai due punti precedenti. 

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative mensili del costo 

delle missioni. 

Di seguito si riporta un esempio per la rilevazione dei dati: 
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4.5. COSTI ESTERNI 

Con riferimento al paragr 4 i costi esterni sono così ripartiti: 

o Altri Costi ( Other Costs del PSS A escluso prelevamenti da magazzino, 

viaggi e missioni) 

o Costi di Subappaltatori (Mandanti nel caso di RTI) 

Per ciascuna di queste due ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di 

seguito riportate. 

 

4.5.1. Altri Costi ( Other Costs ) 

Con le precisazioni di seguito esplicitate, per “other costs” si intendono i costi 

esterni, imputati nella contabilità industriale aziendale alla/e commessa/e di 

progetto, che sono giustificati dalle relative fatture di acquisto. 

Non rientrano in questa ripartizione i costi dei subappaltatori, dei prelevamenti di 

magazzino e delle missioni in quanto imputati separatamente. 

 

4.5.1.1. Criterio generale 

Gli “other costs” sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, 

sono riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attività e 

in linea con la economicità della gestione del progetto. 

Il controllo documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilità 

industriale nella documentazione di contabilità generale con la procedura in vigore 

presso l’Azienda. 

Prima dell’inizio dell’attività di controllo il Contraente fornisce all’ASI la 

descrizione di detta procedura e le modalità di imputazione alla/e commessa/e di 

progetto ( o alle strutture ). 

Il controvalore in Euro degli acquisti in valuta estera è quello effettivamente 

utilizzato alla data del pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione del 

mese di pagamento. 

Agli “other costs” accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA 

PSSA2, sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente 

para 4.1. 
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4.5.1.2. Procedure di rilevazione dati 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

o Raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti i costi esterni di 

competenza della/e commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilità 

industriale; 

o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese dei costi di cui al punto 

precedente. Il mese di competenza è quello risultante dalla data di 

contabilizzazione della fattura; 

o Acquisizione della documentazione (fatture; ordini di acquisto, ecc.…) 

relativamente ai costi esterni risultanti dai tabulati di contabilità industriale; 

o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al 

punto 3.; 

o Esclusione dei costi dei subappaltatori (compresi eventuali prelevamenti da 

magazzino ad essi riferiti), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni 

essendo questi riportati nelle specifiche ricostruzioni; 

o Evidenziazione dei costi imputati e non documentati o documentati 

parzialmente per i quali necessitano di ulteriori approfondimenti; 

o Acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva; 

o Verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneità della documentazione 

giustificativa di contabilità generale rispetto ai dati già inseriti nelle tabelle 

riepilogative sulla base della procedura interna; 

o Verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione 

visionata quali ad esempio costi non giustificati, mancanza del riferimento al 

codice di commessa, mancanza dell’ordine d’acquisto,..ecc. 

o Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilità 

industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni: 

▪ richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di 

importo superiore ad un valore da stabilire dalle parti di comune 

accordo; 

▪ analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo 

inferiore al valore di cui al punto precedente; 

▪ non accettazione degli addebiti posti in contabilità industriale per i quali 

si ha totale mancanza di documentazione giustificativa anche per importi 

inferiori al limite indicato nel punto precedente; 

Di seguito un esempio di raccolta dati in excel: 
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4.5.2. SUBAPPALTATORI (o Mandanti nel caso di RTI) 

Sono costi di subappaltatori quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti 

con Aziende che, a norma del contratto ASI/Contraente (Mandataria), fanno parte 

del team industriale. 

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti 

stipulati con le Società subappaltatori/Mandanti il criterio generale e la procedura 

di rilevazione dei dati è di seguito riportata. 

4.5.2.1. Criterio generale 

Si applica il criterio descritto nel paragrafo 4.5.1.1. fermo restando che il costo 

accertato non potrà complessivamente superare, per ciascun 

subappaltatore/Mandanti, l’importo totale contrattuale stipulato. Inoltre al costo 

accertato non è applicato alcun ricarico da parte del Contraente Principale. 

 

 

4.5.2.2. Procedura di rilevazione dati 

Le attività relative alla verifica dei costi addebitati dai subappaltatori beneficiano 

delle attività di controllo già effettuate sulla documentazione di supporto relativa ai 

costi esterni comprensiva delle fatture emesse dai subappaltatori. 

Relativamente ai prelevamenti di magazzino è prevista una attività di verifica che 

in parte si differenzia da quella riportata nel precedente punto. 

I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente: 

• Definizione dell’importo contrattuale totale per ciascun Subappaltatore sulla 

base dei contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente; 

• Raccolta, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, dei dati riguardanti i 

costi esterni di competenza dei subappaltatori impegnati sulla/e commessa/e di 

contratto risultanti dai tabulati di contabilità industriale. 

• Predisposizione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei 

costi sostenuti e dei dati principali risultanti dai singoli contratti (es.: oggetto del 

contratto, prezzo, ...) 

• Acquisizione, nell’ambito delle attività relative ai costi esterni, delle fatture e 

degli ordini relativi ai subappaltatori e verifica della corrispondenza di tale 

documentazione con i dati già inseriti negli appositi schemi; 

• Richiesta ed acquisizione della documentazione eventualmente mancante; 

•  Verifica di eventuali problematiche a seguito dell’esame della documentazione 

visionata; 
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•  Redazione delle tabelle riepilogative per Subappaltatore e per mese dei costi 

accertati. 

 

4.6. CONCLUSIONI 

A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati 

nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in 

particolare nei PSSA2 per partecipante e totale. 

 

 

PROGRAMMA: PROGETTO:

CODICE WP N. FASE

TITOLO DEL WP

MESE DATA INIZIO: DATA FINE:

direct labour cost proposto adattamento differenzaCO Certificati €
0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0.00 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

0.0 0.0 0.0 0 0

1 Total labour hours cost 0.0 0.0 0.0 0

Internal special fac. n./€ n./€ n./€ rate €
Computer 0 0 0 0 0

Tools 0 0 0 0 0

2 total internal spec. fac. 0 0 0 0

MH

Other cost elements € € € 0.0% €

3.1 raw materials 0 0 0 0 0

3.2 mechanical parts 0 0 0 0 0

3.3 semi-finished products 0 0 0 0 0

3.4 electronics & Electrical Parts 0 0 0 0 0

3. 5  Hirel parts

3.5 a) Hi-Rel parts ( Company ) 0 0 0 0 0

3.5 b) procured by third party 0 0 0 0 0

3.6 external major products 0 0 0 0 0

3.7 external services 0 0 0 0

3.8 transport & insurance 0 0 0 0

3.9 travels 0 0 0 0

3.1 miscellaneous 0 0 0 0

3 total other direct  costs 0 0 0 0 0

4 sub-total cost 1+2+3   0

5 profit 0 0% 0

6 Total Price 0

Ditta: PSS A2
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COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI  

Sezione "A"  

COGNIZIONI  

 

A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato l'ASI ha il 

diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessità e fini istituzionali, le 

cognizioni pregresse di cui all’Art. 30.3 del contratto come evidenziate 

nell’Allegato Tecnico Gestionale e, nella misura in cui siano state ottenute nel corso 

dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al 

contratto, le cognizioni:  

a) acquisite dal personale ASI;  

b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di 

avanzamento delle attività;  

c) acquisite in occasione del controllo delle attività di cui all’Appendice B.  

La facoltà di pubblicare è riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione 

da parte di ASI.  

 

A.2) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, l'ASI ed il 

Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilità 

dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda di brevetto.  

Sezione " B "  

 

BREVETTI  

 

B.1) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma 

definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono al Contraente 

soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle 

suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era già di 

sua esclusiva proprietà (ovvero per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta 

domanda o concessione di brevetto cui consegua un diritto tutelabile) oppure era 

stato ottenuto in licenza prima della stipulazione di questo contratto e che 
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comunque siano state necessariamente ed indispensabilmente impiegate nello 

svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla 

nuova invenzione.  

Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo 

nome i brevetti necessari a proteggere le nuove invenzioni dopo aver ricevuto 

dall'ASI il suo preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo 

scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in 

maniera irrilevante (Brevetto completivo).  

Il Contraente, successivamente provvederà, a propria cura, nome e spese, a 

richiedere ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il 

termine di priorità del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere 

indicati quali autori dell'invenzione. In ogni caso dovrà sempre essere esplicitato 

che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI.  

 

B.2) Se in uno o più Paesi il Contraente, a mezzo lettera raccomandata/PEC 

indirizzata all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a) 

e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 l'ASI può fare domanda di 

brevetto a condizione di informarne il Contraente. 

a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi 

brevetto:  

- quando allo spirare del termine di un anno dalla data di inoltro all'ASI della 

prima relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una 

prima domanda di brevetto o notificato all'ASI la sua intenzione di 

depositarla;  

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima 

domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di 

cui al comma precedente.  

b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande 

analoghe di brevetto o estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo 

eccettuato il paese di primo deposito:  

- quando, allo spirare del termine di un anno dalla data di deposito da lui 

effettuato dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande 

del genere o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarle;  

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande 

entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma 

precedente.  
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In tali casi con apposito Atto si regolarizzerà la diversa attribuzione della 

proprietà intellettuale. 

 

B.3) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto 

o i brevetti di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente l'ASI 

e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli 

obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.  

Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o più Paesi, la domanda di brevetto 

o i brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente l'ASI la quale 

può disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'ASI.  

 

B.4) Sulla domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1 

effettuati e concepiti nel corso dell’esecuzione del presente contratto, l'ASI 

usufruisce di pieno diritto, per le necessità proprie, di una licenza di sfruttamento 

gratuita, non esclusiva ma irrevocabile.  

Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASI, il Contraente dovrà fare nella domanda 

di brevetto esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del 

diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.5.  

 

B.5) Sulla domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1, 

l'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo 

sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI nel quadro di un 

programma dell'ASI nella misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo 

sfruttamento dei risultati di tale ricerca. 

Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo 

sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI è subordinata, qualora il 

Contraente lo richieda, alla condizione di ottenere una licenza o una sublicenza su 

tali brevetti.  

 

B.6) In tutti gli altri casi, diversi da B.1, le eventuali invenzioni effettuate o 

concepite nel corso dell'esecuzione delle attività definite nell'Allegato Tecnico 

Gestionale al contratto, appartengono in proprietà all'ASI.  

Se in uno o più Paesi l'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte, 

rinuncia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.8 il Contraente può chiedere ed 

ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese. 
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B.7) Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o più Paesi, 

deve informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potrà 

subentrare all'altra assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.  

 

B.8) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASI una relazione sulle 

caratteristiche delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette 

invenzioni sono state messe a punto.  

 

B.9) Le descrizioni e i disegni riguardanti l'invenzione da allegare alla domanda di 

brevetto sono stabiliti di comune accordo tra l'ASI ed il Contraente; i nomi degli 

inventori debbono essere citati nella domanda di brevetto. In ogni caso dovrà 

sempre essere esplicitato che l’attività è stata effettuata con contratto dell'ASI. 

 

B.10) Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da ASI o ceduti ad essa, la 

controparte può richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non 

esclusiva. Qualora l’ASI non accolga tale richiesta entro 90 giorni la richiesta si 

intende rigettata. 

 

B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela 

dei brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1, 

mentre sono a carico dell'ASI se presi in applicazione del paragrafo B.6.  

Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai 

paragrafi B.2, B.3 e B.7 dovrà:  

- sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la 

tutela dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di 

depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul 

brevetto;  

- rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei 

brevetti ceduti.  

 

B.12) I canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di 

cui alla presente sezione appartengono all'ASI o al Contraente a seconda della 

proprietà dei brevetti.  
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B.13) Per tutta la durata del presente contratto, l'ASI ed il Contraente si informano 

reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attività definite 

nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto:  

- di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati 

nella presente sezione;  

- di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;  

- di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o 

una sublicenza;  

- dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a 

conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni 

contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.  

 

B.14) [In caso di cofinanziamento] Qualora nel corso delle attività definite 

nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto si generino risultati di proprietà 

intellettuale, in conformità all’Art. 30.2 nonché in accordo con quanto previsto 

dall’art. 31 del contratto, il Contraente informerà l’ASI, entro 10 giorni dalla 

conclusione delle attività, se intende o meno proteggere tali risultati. 

Le Parti valuteranno, entro un termine di 90 giorni dalla predetta comunicazione, 

l’opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, in 

coerenza con le rispettive quote, rinviando la definizione degli aspetti di dettaglio 

e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto.  

Tutte le spese relative alla protezione della proprietà intellettuale condivisa, 

nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti 

nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in 

proporzione alle rispettive quote di titolarità.  

Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua 

quota di titolarità, l’altra Parte potrà subentrare nella piena ed esclusiva titolarità 

della proprietà intellettuale o del brevetto, a proprio nome e spese, senza nulla 

dovere alla Parte rinunciataria, previo apposito atto scritto. 

Nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria quota di titolarità della 

Proprietà Intellettuale Condivisa, dovrà darne comunicazione per iscritto ad ASI 

che godrà di un diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi in forma scritta a 

mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 

In ogni caso il trasferimento a Terzi della quota di titolarità del Contraente dovrà 

essere autorizzata da ASI. 
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Ciascuna Parte ha diritto di usare la Proprietà Intellettuale Condivisa per i propri 

scopi e di concedere unilateralmente a terzi licenze d’uso non esclusive sentito il 

parere, obbligatorio e vincolante, dell’altra Parte.  

In ogni caso ASI potrà limitare e/o impedire l’utilizzo della quota da parte del 

Contraente ove tale utilizzo sia motivatamente valutato da ASI in contrasto con - o 

tale da porre in pericolo- la sicurezza nazionale e/o la protezione di interessi 

nazionali e/o internazionali, o aspetti di rilevanza strategica per l’ASI. 

Sezione " C "  

 

DISPOSIZIONI GENERALI  

 

C.1) Le norme della presente Appendice F - Sezione B - si applicano sino allo 

spirare dei diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.  

Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della 

risoluzione e o della scadenza del contratto.  

 

C.2) Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.6 della 

presente Appendice, qualsiasi invenzione (scaturita dall’esecuzione delle attività 

contrattuali) avente attinenza con il campo delle attività definito nell'Allegato 

Tecnico Gestionale durante la vigenza contrattuale o in un periodo di tempo 

successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi. 

 

 

PER IL CONTRAENTE        

 PER L'ASI  

 

Roma, 
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