ALL.1

Capitolato generale per i contratti industriali di servizi di ricerca e sviluppo
[con opzione PNRR-FC]

SCOPO E CONTENUTO

CAPO I - Disposizioni Generali
A. Contenuti del contratto
B. Contenuti dell’ Allegato Tecnico e di Gestione

CAPO Il - Contratto
A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE

ART. 1 Natura delle premesse

ART. 2 Oggetto del contratto

ART. 3 Durata del contratto

ART. 3 bis Piano di rientro

ART. 4 Piano delle attivita

ART. 5 Prezzo/Valore contrattuale
ART. 6 Piano e modalita di pagamento
ART. 7 Penali/Penali PNRR

ART. 7 bis Premio di accelerazione
ART. 8 Ritardo nei pagamenti, interessi di mora
ART. 9 Oneri fiscali

ART.10 Garanzie definitive

B. Responsabilita
ART.11 Responsabilita del Contraente

ART.12 Subappalto/Divieto di Subappalto
ART.13 Documentazione

C. Organizzazione e controllo delle attivita
ART.14 Organizzazione dell’ASI
ART.15 Organizzazione del Contraente




ART.16 Commissione/Incaricato unico di verifica di conformita (per contratti
di importo inferiore a 500.000,00 euro)

ART.17 Modifiche

ART.18 Accettazione, Consegna finale e Proprieta del prodotto

ART.19 Garanzia

ART.20 Personale, Impianti, Attrezzature, Strumenti e Materiali

ART.21 Beni posti dall’ASI a disposizione del Contraente

ART.22 Materiali di provenienza estera

ART.23 Permessi e autorizzazioni

ART.24 Trasporti e assicurazioni

ART.25 Comunicazioni e corrispondenza

ART.26 Sospensione delle attivita

ART.27 Recesso unilaterale dell’ ASI

ART.28 Risoluzione del contratto

ART.29 Causa di forza maggiore

ART.30 Cognizioni, Brevetti, Diritti di riproduzione - Utilizzazioni future
ART. 31 Valorizzazione dei risultati e trasferimento tecnologico e scientifico
ART.32 Regime di segretezza

ART.33 Assicurazioni sociali

ART.34 Foro competente

ART.35 Quadro normativo di riferimento

ART.36 Codice di comportamento ASI

ART. 37 Trattamento dei dati personali

ART. 38 Pari opportunita e inclusione lavorativa

ART. 39 Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali e principio del tagging clima e digitale

ART. 40 Principio del superamento dei divari territoriali

ART. XX Clausola risolutiva espressa

APPENDICE A

DOCUMENTAZIONE
Valutazione della documentazione tecnica
Presentazione della documentazione
Rapporti di avanzamento
Rapporto mensile
Lingua

APPENDICE B
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’




Riunioni Contrattuali ASI-Contraente
Riunioni di lavoro

Sorveglianze ed ispezioni dell’ ASI
Verbali

APPENDICE C
1. Flusso per I’approvazione delle proposte di modifica
2. Esempio Project Directive
3. Esempio Engineering Change Proposal
4. Risultanze del CRB

APPENDICE D
MODIFICHE

APPENDICE E
METODOLOGIA DI CONTROLLO DEI COSTI

APPENDICE F
COGNIZIONI E BREVETTI




SCOPO E CONTENUTO

Il presente documento contiene le norme generali applicabili a tutti i contratti
dell’ASI relativi all’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo relativi alle
attivita spaziali industriali nonché I’articolato standard del testo contrattuale in
vigore presso 1I’ASI, dell’allegato tecnico e di gestione, dell’allegato cognizioni
e brevetti.

Le metodologie di controllo dei costi sono esplicitate in Appendice E. al presente
Capitolato.

Sono evidenziati in corsivo gli articoli che dovranno essere specificati in ogni
singolo contratto.

Qualora nei singoli contratti, in relazione alla specificita delle attivita,
debbano essere inseriti patti difformi da quelli contenuti nel presente
Capitolato, tali eventuali deroghe pattuite debbono essere esplicitamente
menzionate nel contratto.




CAPOI

DISPOSIZIONI GENERALI
A. Contenuti del contratto
Il contratto deve contenere, tra quanto altro giudicato necessario, quanto segue:
a) Quadro normativo di riferimento
b) le Parti;
c) le Premesse;
d) I’oggetto;
e) la struttura industriale;
f) la durata delle attivita contrattuali e la eventuale suddivisione in periodi;
g) gli eventi del piano dei lavori con identificazione separata di quelli chiave;
h) il prezzo e la sua tipologia;
i) ’imponibilita o meno ai fini IVA,
1) il piano e le modalita di pagamento;
m) gli indirizzi per la corrispondenza;
n) clausola penale
0) garanzie
p) Recesso unilaterale
q) Risoluzione del contratto
r) Foro competente
s) I’accettazione delle presenti norme generali e 1’evidenziazione delle eventuali
deroghe pattuite
t) Allegato Tecnico Gestionale.

B. Contenuti dell’ Allegato Tecnico Gestionale

L’Allegato Tecnico Gestionale deve contenere, tra 1’altro, quanto segue:

a) composizione qualitativa e quantitativa delle attivita;

b) la documentazione tecnica applicabile e di riferimento;

c) criteri di successo;

d) requisiti tecnici, e modalita di progetto e di interfaccia;

e) 1 documenti che debbono essere prodotti dal Contraente, con 1’indicazione
della riunione di programma alla quale i documenti stessi debbono essere
presentati;

f) la struttura ed il piano dei lavori; I’organizzazione industriale;

g) le modalita tecniche di esecuzione ed il livello di qualita;

h) le responsabilita, le interfacce e le modalita specifiche di controllo dei lavori;
1) la descrizione dei risultati attesi dall’affidamento, della fornitura contrattuale
sia documentale che relativa all’H/W, al S/W, ai modelli matematici sviluppati.




CAPO |1
Contratto

3 ”»

Codice Unico di Progetto (CUP).........
Codice Identificativo Gara (CIG).......
[IN CASO DI PNRR]

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via
del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata
dal Direttore Generale ------ e domiciliato per la carica presso la sede dell’ ASI,
via del Politecnico snc, 00133 Roma

E
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 2 (da ora in avanti indicato anche
come “RTI” o “Contraente”) costituito da:l
La Societa — [eventuale] Mandatario RTI/Il Rappresentante del Consorzio (d'ora
innanzi indicata come Contraente) con sede legale in ------ con capitale sociale
di Euro interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di — Codice Fiscale
n. e Partita IVA n. rappresentata da ---- nella sua qualita di XXXXXXXXXXXXXXXX;
[in caso di RTI] in ragione dell’atto di conferimento di mandato collettivo di
rappresentanza Repertorio n. xxxx raccolta n. xxx presso lo studio del Notaio
dott. xxxxx registrato in xxxx il GG mese ANNO al n. XXXX Serie XX.

D1 seguito congiuntamente identificate come “Parti”.
Le Parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e
nell’ Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;

Il presente Contratto consta:
- din. ..... articoli e n. XX pagine;

Y In caso di RTI inserire dati mandato speciale di rappresentanza che dovra, tra l'altro, comprendere le
clausole di tracciabilita.

2 \nserire dati di riferimento dell atto costitutivo del consorzio




tutti gli articoli del Capitolato Generale. Nel caso in cui qualche articolo del
Capitolato non debba essere compreso verra comungque riportato nell’indice
e nel testo verra indicato come N.A.

- diun Allegato Tecnico-Gestionale di n. .... Pagine;
- Patto di integrita [se non presentato in sede di gara]
- eventuali altri allegati;

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici
PREMESSE
[Descrizione sintetica del contesto:]

qualora applicabile

L’iniziativa XXXX é stata posta in essere in esecuzione:

- della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale
per la realizzazione delle misure MI1C2.14.1 “SatCom”, MIC2.14.2
“Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”),
MIC2.14.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e
M1C2.14.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa
E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare
(FO)I;

- dell’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le
politiche spaziali e aerospaziali (UPSA) e I’Agenzia Spaziale Italiana per
la realizzazione della Misura M1C2.14.2 “Osservazione della Terra”
(relativa ai progetti “Laboratori Matera 2 upgrade” e “Innovazione
spazio/downstream”) in attuazione del Fondo Complementare (FC),
sottoscritto in data 28/12/2023 e gli allegati Piani Operativi;

- eventuale altra Convenzione/Accordo PNNR-Fondo Complementare;

[altri visti riguardanti la Convenzione...|

L’iniziativa ................ ha per oggetto sperimentazioni ad alto rischio
tecnologico, attivita dimostrative e di sperimentazione relative a parti, materiali
e processi, ad alto rischio tecnologico, basate sulla ricerca e prova di metodi o
applicazioni nuove, anche mediante loro verifica sul terreno dell’esperienza.




[Per tutte le ipotesi]:

Le attivita in parola hanno ad oggetto servizi di ricerca e sviluppo e, in quanto
tali, identificabili con il codice del Common Procurement VVocabulary (CPV) n.
[indicare il CPV applicabile] da considerarsi esclusa dall'applicazione del
Codice dei Contratti secondo le previsioni di cui all'art. 135 dello stesso, in
quanto:

a) non ricorre il caso di cui alla lettera a) che recita "i risultati appartengono
esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della
propria attivita". Infatti i risultati dell affidamento apparterranno all’ASI (cui
saranno integralmente attribuiti gli eventuali diritti di proprieta intellettuale),
che non se ne riservera l’'uso esclusivo, ma li rendera disponibili alla comunita
scientifica e industriale al fine di consentirne I'utilizzazione per successive

attivita di ... ... ..... [contestualizzare sulla base dell’oggetto dell’affidamento
con riferimento ai potenziali casi di uso futuro dei risultati] .
[oppure]

b) non ricorre il caso di cui alla lettera b) che recita “la prestazione del servizio
sia interamente retribuita dalla stazione appaltante ”. Le attivita, infatti sono
cofinanziate dal Contraente come meglio specificato nel successivo articolo 5.

A. [In caso di indagine di mercato e successivo invio RdO]:

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASIn. ..... del ... ¢ stato autorizzata
la pubblicazione di un’indagine di mercato ai sensi di quanto previsto dall’art.
[selezionare opzione adeguata: 56, co. 1, lett. ¢) / 135 del D.lgs. n. 36/2023] e
nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e
ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo inerenti a
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Indata...............oooil ¢ stato pubblicato, sul sito istituzionale,
apposito Avviso di Indagine di mercato con scadenza ............................ ,
finalizzato ad individuare gli operatori economici in possesso delle competenze
scientifiche e tecnologiche piu adeguate per la realizzazione delle attivita relative

Con decreto del Direttore Generale dell’ASIn. ........ del........... ¢ stata avviata
la procedura negoziata rivolta agli operatori economici ritenuti idonei alla
partecipazione in esito alla valutazione delle candidature pervenute in risposta
all’Avviso di Indagine di mercato. La valutazione delle offerte pervenute é




avvenuta sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
[in caso di piu offerte]:

L’offerta presentata dalla Soc./RTI .................. ¢ risultata, in base ai criteri
indicati nella Richiesta di Offerta, quella economicamente pit vantaggiosa per
un importo pari a €........... (IVA....),dicui € .................. ,00 a prezzo
fermo e fisso, ed € .............. ,00 a rimborso costi, per una durata complessiva
delle attivita paria ....... mesi.

[oppure, in caso di unica offerta]:

L’offerta economica pervenuta dalla Soc./RTI ...... (Prot. ...... del ....... ) pari
a€ ... ,00 (IVA ...... ), & stata valutata da parte della Commissione di
congruita appositamente designata, che ha ritenuto congruo il prezzo di €
...... ,00 IVA ...... ), dicui € ..................,00 (IVA.....) a prezzo fermo e
fisso,ed€.............. ,00 (IVA.....) arimborso costi, per una durata complessiva
delle attivita paria ....... mesi;

Con comunicazione prot. .......... del ............ (prot. ASI n. ........... del
............. ,) la Societa .... ha accettato I’importo congruito.

B. [In caso di procedura selettiva aperta con negoziazione]:

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASIn. ..... del ... ¢ stato autorizzato
I’avvio di una procedura selettiva aperta con negoziazione ai sensi di quanto
previsto dall’art. [selezionare opzione adeguata: 56, co. 1, lett. ¢) / 135 del D.Igs.
n. 36/2023] e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs.
31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., per I’affidamento dei servizi di ricerca e sviluppo
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mmerentia “................ ;

L’offerta presentata dalla Soc./RTI .................. ¢ risultata, in base ai criteri
indicati nel Bando, quella economicamente piu vantaggiosa per un importo
corrispondente ad €........... 00, (IVA....),dicui€.................. ,00 (IVA....)
a prezzo fermo e fisso, ed € .............. ,00 (IVA.....) arimborso costi, per una
durata complessiva delle attivita paria ....... mesi.

[oppure, in caso di unica offerta]

L’offerta economica pervenuta dalla societa ...... (Prot. ...... del ....... ) pari ad
€.l ,00 (Euro importo in lettere/00) (IVA ...... ), € stata valutata da parte
della Commissione di congruita appositamente designata, che ha ritenuto




congruo il prezzodi € ...... ,00 (IVA ...... Ydicui€ ..., ,00 a prezzo

fermo e fisso, ed € .............. ,00 a rimborso costi, per una durata complessiva
delle attivita paria ....... mesi.
Con comunicazione prot. .......... del ............ (prot. ASI n. ........... del

............. ,) la Societa .... ha accettato I’importo congruito.
[Nei casi A) e B)]:

Il Direttore Generale, con decreto n. ... del ..., previa verifica della proposta di
aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata, ha aggiudicato I’appalto
in favoredi ...........

La predetta aggiudicazione é stata comunicata con nota prot. ASIn. ... del ...

E decorso il termine di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione [ove applicabile].

C. [bando a tematiche disciplinari ex art. 55 del RAFC*

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASIn. ..... del ... ¢ stata autorizzata
la pubblicazione di un bando a tematiche disciplinari ai sensi di quanto previsto
dall’art.135 del D.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 55 del Regolamento di
amministrazione contabilita ¢ finanza dell’ ASI e nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii., per I’affidamento dei
servizi di ricerca e sviluppo inerenti a ““................ ”

Con il Decreto del Direttore Generale dell’ASI n. ..... del ... , sono state
approvate le risultanze e la graduatoria finale della suddetta procedura, in base
alla quale il progetto “........... ”” si collocava alla xx" posizione per un importo
del progetto a carico dell’ASIparia€ .......... 00 (IVA ...... ) e una durata delle
attivita pari a ..... mesi;

[eventuale] con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASI n.

...... del ..... e stato approvato lo scorrimento di tale graduatoria sino alla ....”
posizione;
Con Comunicazione prot. ASIn. .... del ....., ¢ stata richiesta I’accettazione del

prezzo congruito al Contraente, come risultante dalla succitata graduatoria, che
ha accettato la valutazione effettuata da ASI, con nota acquisita agli atti con prot.
ASIn. ....del ..... anche a nome e per conto degli altri partecipanti al progetto,
per un importo complessivo a prezzo fermo e fisso paria€ ...... 00 (IVA ........ ).




E decorso il termine di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione [ove applicabile].

D. [In caso di Fasi successive:]

In data ../../.... ¢& stato pubblicato sul sito dell’ASI I’Avviso di indagine di
mercato per I’individuazione dei soggetti economici in grado di svolgere le
attivita di fase .../... del progetto .....

Il paragrafo XX del citato Avviso dispone quanto segue: “Resta inteso che
[’eventuale soggetto affidatario delle suddette fasi .../... si impegna su richiesta
di ASI, a garantire il proseguimento delle attivita anche per le fasi successive
(fasi .../....) in accordo ai risultati delle fasi ../...”.

Con il Decreto DGn. ..... del.../..../...... sono state approvate le risultanze della
procedura negoziata per 1’affidamento delle attivita per le fasi ..../.... del
progetto ....... in esito alla quale in data .../.../.... ¢ stato stipulato il contratto

In considerazione dei risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’appena citato
contratto I’ASI intende affidare il proseguimento delle attivita relative alla Fase
.../.... del progetto ....... , nell'ambito della missione ...., della durata di mesi
..... e per I'importo complessivo di euro ...... (IVA ....);

Con determina a contrarre n. .... del .../../.., I’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi
degli artt. 135 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs.
31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., con lettera d’invito prot. ASI n. ......... in data
........ ha inviato alla societa .......... una richiesta di offerta avente ad oggetto
la quotazione delle attivita di fase .../... del progetto ......

L’offerta economica pervenuta dalla societa ...... (Prot. ...... del ....... ) pari ad
€ .l ,00 (IVA ...... ), € stata valutata da parte della Commissione di
congruita appositamente designata, che ha ritenuto congruo il prezzo di €
...... L0(VA ......)dicui€..................,00 (IVA...) a prezzo fermo e fisso
ed€ .............. ,00 (IVA...) a rimborso costi per una durata complessiva delle

Con comunicazione prot. .......... del ............ (prot. ASI n. ........... del
............. ) la Societa .... ha accettato I’importo congruito.




[Per tutte le ipotesi]:

Con comunicazione acquisita al protocollo ASI conn. ..... del ..... il Contraente
ha chiesto 1’anticipazione del prezzo del contratto per una percentuale pari al
[max 30%] dell’importo contrattuale.

L’aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Contraente) ¢ stato
sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 17 co. 5 del Codice.
[in casi di eccezionale urgenza motivata]

L’ASI, in ossequio al principio del risultato, ed essendo eccezionalmente urgente
la stipula del contratto in quanto [inserire idonea motivazione tecnica] procede
alla stipula, sotto clausola risolutiva espressa, in pendenza delle verifiche
amministrative relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs.
n. 36/2023.

a) L’aggiudicatario ¢ stato inoltre sottoposto alle verifiche antimafia con esito
positivo.
[oppure]
b) L’aggiudicatario ¢ stato inoltre sottoposto alle verifiche antimafia attivata,
relativamente ai seguenti OE:
- Xxxx con richiesta protocollo Prefettura PR_RMUTG_Ingresso Xxxxx;
- yyyy con richiesta protocollo Prefettura PR_RMUTG _Ingresso XXxxx...
[a scelta]:
i.  Essendo decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, ASI pertanto
procede alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva espressa ai
sensi dell’art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011.
ii.  Tenuto conto dell’urgenza di procedere all’avvio del contratto per le
seguenti ragioni ....... , ASI procede alla stipula sotto condizione
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

ASI ha comunque proceduto alla stipula del contratto in applicazione dell’art. 50
co. 3 “Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e
PNC” del D.L. 77/2021, derogando al regime ordinario relativo ai controlli di
cui all’art. 32, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile al contratto de quo in
forza dell’art. 226 co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023) relativamente [alle societa....;
ai subappaltatori xxxxx].

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati




- ivi compreso I’ATG, nonché dell’avviso/bando/RdO — definisce in modo
adeguato e completo I’oggetto delle prestazioni da eseguire e di aver acquisito
tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e
per la formulazione dell’ offerta;

Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del
presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne
forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono
le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del
Contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito
specificate, I’esecuzione delle attivita
......................................................... come meglio specificate
nell’ Allegato Tecnico Gestionale.

2.2. Quanto sopra sara realizzato secondo le modalita e i tempi previsti
dall’Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente
Contratto. Le Parti si atterranno, nell’ordine, al presente Contratto, ai suoi
allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3. 1l Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo
scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto,
attivita aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell’Allegato Tecnico-
Gestionale.

2.4. [In caso di PNRR-FC] E fatto in ogni caso divieto al Contraente di
beneficiare di misure agevolative pubbliche di qualsiasi altra natura, se non
nei limiti di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241.

2.5. [Eventuale: Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a
garantire il proseguimento delle attivita anche per le fasi successive, in
accordo ai risultati del presente contratto].

ARTICOLO 3




DURATA DEL CONTRATTO

3.1 1l contratto entrerd in vigore dalla data di stipula e le relative attivita
avranno la durata di ............ mesi a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.),
che si terra entro 30 giorni dalla stipula.

3.2 [In caso di PNRR-FC] I termini di cui sopra e i termini di seguito
identificati nell’art. 4 per gli eventi chiave, non potranno essere prorogati,
salvo Dintervento di disposizioni normative nazionali ovvero eurounitarie di
estensione dei termini di realizzazione del Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR) e Fondo Complementare (FC) e salve eventuali deroghe
concesse da ASI relativamente agli eventi intermedi.

3.3 [NON APPLICABILE IN CASO DI PNRR-FC:] I termini di cui sopra
potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante
apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per
sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti.

3.4 [NON APPLICABILE IN CASO DI PNRR-FC:] Qualora I’eventuale
proroga comporti oneri aggiuntivi per I’ ASI, essa sara regolamentata da apposito
Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17.

ARTICOLO 3-BIS
PIANO DI RIENTRO
[In caso di PNRR-FC]

3bis.1 In caso di riscontrato e/o previsto ritardo identificato in corrispondenza
di eventi tecnici programmatici e/o in qualunque istante nel corso
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando il disposto
dell’art. 3.2 e quanto previsto relativamente all’applicazione delle penali, il
Contraente € tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ASl, entro e non oltre
cinque (5) giorni dall’accertamento del ritardo stesso. Nella comunicazione il
Contraente é tenuto a esporre le ragioni del ritardo e a individuare le possibili
soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato, fornendo ad ASI un
Piano di Rientro tale da consentire il rispetto dei termini previsti.

3bis.2 1l Piano di Rientro verra approvato dal RUP, sentito il DEC e I’organo
di verifica Conformita e verra trasmesso all’amministrazione titolare del
PNRR-FC. Il Piano di Rientro sara operativo dopo [!’approvazione
dell’Amministrazione titolare del PNRR-FC.

3bis.3 Il Contraente si impegna a monitorare il rispetto del Piano di Rientro e
a dare periodicamente evidenza ad ASI dello stato di avanzamento di tale
Piano.




ARTICOLO 4
PIANO DELLE ATTIVITA’

4.1 1l Contraente si impegna a condurre le attivita, oggetto del contratto, in
aderenza al Piano delle Attivita, contenuto nell’ATG, e si impegna a verificarne
costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al
Responsabile Unico di Progetto (di seguito RUP) e al Responsabile di
Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell’ ASI
(di cui al successivo art. 14).

4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza
considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.0.M.):

4.2.1 Riunione iniziale - KO TO

422 Prima riunione di avanzamento [PDR-1] (entro) TO + xM
4.2.3 Seconda riunione di avanzamento [CDR-1]  (entro) TO + XM
4.2.4 Terza riunione di avanzamento [ORR-1] (entro) TO + xM
4.2.5 Quarta riunione di avanzamento [CDR-2] (entro) TO + xM
4.2.6 Quinta riunione di avanzamento [ORR-2] (entro) TO + xxM
4.2.7 Sesta riunione di avanzamento [ORR-3] (entro) TO + xxM
4.2.8 Settima riunione di avanzamento [PDR-2] (entro) TO + xxM
XXXX XXXXX XXXX

4.2.9 Riunione finale [FR] (entro) TO + xxM*

[In caso di PNRR:] *comungue entro il 30 giugno 2026

[In caso di PNRR-FC]L 'individuazione degli eventi chiave e del relativo termine
di conclusione delle attivita ad essi correlati terra conto non solo degli obiettivi
tecnici del Progetto, ma anche della necessita di coordinamento con le milestone
di attribuzione ad ASI dei fondi di finanziamento dell’iniziativa da parte della
Amministrazione Titolare in esecuzione della Convenzione ASI-PCM
Dipartimento per la trasformazione digitale [ovvero altra Convenzione] per la
realizzazione delle misure M1C2.14.1 “SatCom”, M1C2.14.2 “Osservazione della
Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.14.3 “Space Factory”
(relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.14.4 “In-Orbit Economy” in
attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1
Componente 2 e Fondo Complementare (FC) [ovvero altre misure/missioni].
[Milestone e Target dovranno essere coerenti con quanto previsto nella
Convenzione indicata per ciascun investimento.]




[eventuale] Le attivita prevedono un collaudo parziale all’evento di cui all’art.
4.2.xX.

[eventuale] Nell’ATG sono identificate ulteriori riunioni tecniche di revisione del
progetto, cui non sono associate milestone di pagamento.

4.3 L’ ASI si riserva la facolta, durante il corso del Contratto, di convocare
riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell’ATG.

4.4  [incaso di PNRR-FC/ Per ciascuno degli eventi identificati all’art. 4.2.
il Contraente e tenuto a consegnare ad ASI la documentazione di comprova di
cui agli articoli 38, 39 e 40, come previsto nell’ATG al presente contratto.

ARTICOLO 5
PREZZO

5.1. 1l prezzo si riferisce all’esecuzione a perfetta regola d’arte delle attivita e
nel pieno adempimento delle modalita e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
5.2. L’importo che I'ASI versera al Contraente per l'esecuzione di tutte le
attivita oggetto del presente contratto, € paria€ .............cooeiiiiiiiiiiin <di
seguito scegliere la frase opportuna a seconda dell’applicabilita o meno
dell’imposta> non imponibile IVA <oppure >+IVA

di cui:
a)€......... (IVA ...)) quale quota a prezzo fermo e fisso.
b)€.......... (IVA ...... ) quale tetto massimo di spesa, soggetto a rimborso costi.

[In caso di RTI il prezzo dovra indicare il dettaglio per ciascun componente].

5.3. [In caso di subappalto] Le attivita, pari al .... % del totale contrattuale,
che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono specificate
nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attivita affidate in subappalto é ripartito
come sotto specificato:

Societa Importo (IVA ...)
XXX € xxx
XXXXXXXXX € XXXXXXXXX
XXXXXXXX € XXXXXXX

5.4. Tale prezzo sara corrisposto dall’ ASI al Contraente secondo il piano e le
modalita di cui all’art. 6.
5.5. [Nel caso di PNRR-FC]




[In caso di cofinanziamento:]
VALORE CONTRATTUALE

5.1. 1l valore complessivo contrattuale si riferisce all’esecuzione a perfetta
regola d’arte di tutte le attivita e nel pieno adempimento delle modalita e delle
prescrizioni tecniche e contrattuali.

5.2. Il valore complessivo delle attivita occorrenti per [’eSecuzione
diooocooveeeeeiniciveee. ammonta ad — €........ccoceveeeeeeene.di - cui
€.ooeeeevviieei e iiiieeeeeeeeeee.a carico  del Contraente a titolo di co-
finanziamento.

5.3. L’importo complessivo che I'ASI versera al Contraente per l'esecuzione di
tutte le attivita oggetto del presente contratto, € pari a €
veneeen (IVA... 0.

5.4. [In caso di subappalto] Le attivita, di importo pari al .....% del totale
contrattuale che non vengono direttamente effettuate dal Contraente sono
specificate nell’ATG. In particolare il prezzo di tali attivita affidate in
subappalto é ripartito come sotto specificato:

Societa Importo (1VA ...)
XXX € xxx
XXXXXXXXX € XXXXXXXXX
XXXXXXXX € XXXXXXX

59.5. L’ASI corrispondera al Contraente il prezzo a suo carico di cui al
precedente comma 5.3 secondo il piano e le modalita di cui all’art. 6.

ARTICOLO 6
PIANO E MODALITA' DI PAGAMENTO

6.1. 1l presente articolo disciplina il piano e le modalita dei pagamenti degli
importi a carico di ASI, di cui all’articolo 5.2.

[IN CASO DI ANTICIPAZIONE] Ai sensi di quanto previsto dall 'art. 125 del
D.lgs. n. 36/2023 il Contraente ha richiesto [ ‘anticipazione del .....% [max 30%)]
[in caso di PNRR-FC/ Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 comma 1 del DL
77/2021 il Contraente ha richiesto [’anticipazione del .....% [max NN%)

sul prezzo del contratto, corrispondente a € XXXX (IVA ....), cosi suddivisi tra




i membri del RTI:

Societa Importo
mandataria € XXXX
mandante € XX
mandante € XX

L’ anticipazione verra riconosciuta al Contraente in occasione dell ’evento di cui

all’art. 4.2.1), previa presentazione dell’apposita fideiussione a garanzia
dell’anticipazione, per un importo pari a € XXXXX (IVA XXXX), maggiorata
del tasso legale d’interessi.

6.2. L’importo contrattuale sara corrisposto secondo gli importi e le modalita

di seguito indicate.

Per quanto riguarda il prezzo di cui all’art. 5.2.a), esso verra corrisposto come

segue:
Evento di Evento Societa IMPORTO IMPORTO IMPORTO
pagamento contrattuale LORDO* (IVA RECUPERO NETTO* (IVA
esclusa/non ANTICIPAZIONE esclusa/non
imponibile) (IVA esclusa/non imponibile)
imponibile)
6.2.a) 422 societd ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societd BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.b) 4.2.3 societd ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societd BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.c) 424 societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societd BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.d) 425 societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societd BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.e) 4.2.6 societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societa BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.1) 4.2.7 societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societa BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €




Evento di Evento Societa IMPORTO IMPORTO IMPORTO
pagamento contrattuale LORDO* (IVA RECUPERO NETTO* (IVA
esclusa/non ANTICIPAZIONE esclusa/non
imponibile) (IVA esclusa/non imponibile)
imponibile)
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.9) 4.2.8 societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societa BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2.h) 429 societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societa BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6.2...) 42.... societa ALFA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
societa BETA 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 €

[NB. IMPORTO LORDO=comprensivo della quota di anticipazione per rateo
IMPORTO NETTO=al netto della quota di anticipazione per rateo]

Il pagamento sara effettuato entro 30/60 giorni dalla data di ricezione da parte
dell’ ASI delle fatture relative all’evento contrattuale di riferimento.

[PNRR-FC:] L importo relativo alla voce 6.2 ..) RF non potra essere inferiore
al 10 % dell’importo contrattuale complessivo. Nel caso di voci a rimborso costi,
I’importo relativo al rimborso costi dovra essere sommato al predetto 10 %

dell’importo complessivo.

6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi di cui all’articolo 5.2.b) verra
effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalita previste all’art.
6.5ess.:
Evento di Evento e IMPORTO MASSIMO (IVA
Societa . e
pagamento | contrattuale esclusa/non imponibile)
societd ALFA 0,00 €
6.3.a) 422 societda BETA 0,00 €
Totale 0,00 €
societd ALFA 0,00 €
6.3.b) 423 societa BETA 0,00 €
Totale 0,00€
societd ALFA 0,00 €
6.3.c) 424
societa BETA 0,00 €




Evento di Evento L IMPORTO MASSIMO (IVA
pagamento | contrattuale St esclusa/non imponibile)

Totale 0,00 €
societa ALFA 0,00 €
6.3.d) 4.25 societa BETA 0,00 €
Totale 0,00 €
societd ALFA 0,00 €
6.3.e) 4.2.6 societa BETA 0,00 €
Totale 0,00 €
societd ALFA 0,00 €
6.3.f) 4.2.7 societa BETA 0,00 €
Totale 0,00 €
societa ALFA 0,00 €
6.3.0) 428 societa BETA 0,00 €
Totale 0,00 €
societd ALFA 0,00 €
6.3...)) 42.... societa BETA 0,00 €
Totale 0,00 €

6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovra
consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il
rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. |l
pagamento del prezzo a rimborso costi sara subordinato alla presentazione, da
parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato
elettronico), a seconda dei casi:

e Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformita
all’originale.

e Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformita all’originale e
mandati di pagamento.

e Documentazione di accettazione, ove disponibile.
e Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovra essere presentata la
documentazione della banca o dell’istituto di credito, attestante il tasso di cambio
€/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi.
In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell’acquisto sara determinato
sulla base della quotazione ufficiale della Banca d’Italia al mese di Fatturazione.




In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle
imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria. | pagamenti verranno effettuati
con le medesime modalita di cui ai punti precedenti.

Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di
spesa previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere
utilizzati per le attivita successive, da sottoporre a verifica in occasione degli
eventi seguenti.

Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti
massimi di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potra essere
rilasciato in occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo
successivi.

Resta inteso che quanto sopra é da intendersi sempre nei limiti di quanto previsto
all’art. 5.2. b).

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione
di quella relativa alla Riunione Finale e agli eventi in cui € prevista una verifica
di conformita parziale saranno emesse successivamente ed in conformita alla
comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di
Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei
corrispondenti eventi e sulla conformita in qualita, quantita e tempi, delle attivita
svolte rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle eventuali modifiche ad esso
apportate ai sensi dell’art. 17.

6.6. La fattura relativa al pagamento corrispondente alla riunione finale, agli
eventi in cui e prevista una verifica di conformita parziale, [PNRR-FC:] nonché
la fattura relativa all’eventuale premio di accelerazione di cui all’art. 7bis, sara
emessa successivamente ed in conformita alla comunicazione al Contraente
delle determinazioni assunte dall'ASI:

a) in base all’esito dell’accertamento, effettuato dall’organo incaricato della
Verifica di Conformita di cui al successivo art. 16, sul positivo
completamento e sulla corrispondenza in qualita, quantita e tempi, delle
attivita svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell’ATG e delle
eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17,

b) [ove applicabile in caso di PNRR-FC] in base al previo accoglimento del
Piano di Rientro di cui all’art. 3 bis da parte dell’Amministrazione
Titolare del PNRR-FC,;

c) [ove applicabile in caso di PNRR-FC] subordinatamente al positivo
accertamento da parte dell’Amministrazione Titolare del PNRR-FC della
documentazione attestante la conclusione dell’intervento.




6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal
Responsabile Unico di Progetto o Direttore dell’esecuzione del contratto
dell’ASI/Responsabile di Programma.

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel
rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall’art. 21 del D.P.R. 633/72,
delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, del
formato fattura previsto dal D.M. 55/2013 pena I’irricevibilita della stessa e la

conseguente impossibilita per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell’art. 1
c. 210 L. 244/2007.

6.9. La fattura dovra riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il

Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di

Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio

(UFI550), nonché il nominativo del RUP e dovra altresi recare le seguenti

dizioni:

- “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73” (inserimento della
lettera “S” nel campo destinato ad indicare 1’esigibilita dell’imposta);

[Nel caso di PNRR-FC] La fattura dovra inoltre riportare la seguente
dicitura: “Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai
sensi del DPCM del 1° marzo 2022 PNNR-FC” [ovvero altra fonte di
finanziamento PNRR-FC]. La fonte di finanziamento [PNRR o Fondo
Complementare] sara indicata da ASI nell’autorizzazione a fatturare;

[Nel caso di finanziamento PCM]: La fattura dovra inoltre riportare la
seguente dicitura: “Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge 160/2019. Anno di
riferimento 20..”. L’anno di riferimento sara indicato da ASI
nell’autorizzazione a fatturare.

Il Contraente comunichera all’ASI gli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalita ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con I’invio della fattura
relativa al primo pagamento e si impegha a comunicare per iscritto ogni
eventuale modifica. Il pagamento sara effettuato tramite bonifico bancario sui
conti correnti indicati dal Contraente, presso I’istituto cassiere che verra indicato
nelle fatture medesime.

[In caso di RTI]® Ciascuna impresa componente il RTI comunichera all’ ASI gli

3 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.l., le singole Societa costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilita solidale delle societa raggruppate nei
confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attivita
effettivamente prestate. Le Societa componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita




estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non
esclusiva, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su esso/i con l’invio della fattura relativa al primo pagamento. Il
pagamento a ciascuna impresa del RTI sara effettuato tramite bonifico bancario
sul conto corrente intestato all’impresa presso I’istituto cassiere che verra
indicato nella fattura.
[In caso di RTI] La fatturazione pro quota di ogni componente il RTI dovra
riportare la seguente dicitura:

la presente Societa (mandataria e mandanti) riporta sulla presente fattura

iln CIG:....................... CUP ed indica i seguenti dati per il pagamento:

clc intestato a

presso :

Ag. , in , Via
, IBAN :

L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13
agosto 2010, n°® 136 e ss.mm.ii.

6.10. Sull’importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2.a)
a 6.2.b)[esclusa Riunione Finale] sara effettuata una trattenuta pari al 5%
dell’importo stesso anche ai fini di cui all’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.
Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento della rata
finale in base all’esito dell’accertamento dell’organo di Verifica di Conformita.
La suddetta trattenuta € cumulabile con quella eventualmente applicata a titolo
di penale ai sensi del successivo art. 6.11. La trattenuta effettuata ai sensi del
presente articolo potra, su richiesta del Contraente, essere sostituite da
fidejussioni di pari importo.

6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell’accertamento ad
opera del RUP e/o del DEC dell'ASI ovvero dell’organo di Verifica di
Conformita, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle
Attivita, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7,
di trattenere la parte del pagamento corrispondente all’attivita non effettuata o
non conforme in qualitd, quantita e tempi a quanto previsto nell’ATG,

effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attivita. La societa mandataria del
Raggruppamento medesimo ¢ obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di
apposito prospetto riepilogativo delle attivita e delle competenze maturate, le fatture relative all’attivita
svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovra contenere la descrizione di ciascuno dei
servizi e/o forniture cui si riferisce.




provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare
I’attivita stessa. Di tale decisione il Contraente sara informato per iscritto.

[in caso di PNRR FC:] L'ASI, in caso di esito non completamente positivo
dell’accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell’ASI ovvero dell’organo
di Verifica di Conformita, in occasione del compimento dei vari eventi indicati
nel Piano delle Attivita, in quanto D’attivita non sia stata effettuata o non sia
conforme in qualita, quantita e tempi a quanto previsto nel’ATG e nel
presente contratto, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel
successivo art. 7, di applicare una trattenuta a titolo di penale per la parte del
pagamento corrispondente all’attivita non effettuata o non conforme in
qualita, quantita e tempi a quanto previsto nell’ATG, provvedendo ad
assegnare al Contraente un termine entro il quale completare attivita stessa
[nel caso di PNRR-FC ove necessario attivando la procedura di cui all’art. 3
bis]. Di tale decisione il Contraente sara informato per iscritto.

6.12. Nel caso di trattenuta sui pagamenti, il Contraente emettera fattura per un
importo pari alla quota non trattenuta, che sara liquidata secondo i tempi e le
modalita indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto
sara emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva
valutazione del completamento della relativa attivita e sara liquidata secondo gli
stessi tempi e modalita di cui ai precedenti commi. Superato senza esito il
termine fissato di cui al precedente comma e/o non accettata I’attivita, la
trattenuta potra divenire definitiva, fatto salvo il diritto dell’ASI di valutare
l'influenza di tale parte sull’accettabilita complessiva dell’oggetto contrattuale.
Di tale decisione il Contraente sara informato per iscritto. La trattenuta effettuata
in occasione della verifica di conformita, di cui all’art. 16, diverra definitiva al
superamento del termine stabilito per il completamento.

6.13. [in caso di PNRR FC:] Nel caso di trattenuta a titolo di penale sui
pagamenti, il Contraente emettera fattura per un importo pari alla quota
non trattenuta, che sara liquidata secondo i tempi e le modalita indicati ai
precedenti commi. La fattura relativa all’importo trattenuto sara emessa dal
Contraente solo dopo la comunicazione dell’ASI di positiva valutazione del
completamento della relativa attivita, e sara liquidata secondo gli stessi
tempi e modalita di cui ai precedenti commi.

6.14. [in caso di PNRR FC:] Superato senza esito il termine fissato di cui al
comma 6.11 e/o non accettata attivita, la trattenuta a titolo di penale
diverra definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare I'influenza di tale




parte sull’accettabilita complessiva dell’oggetto contrattuale. Di tale
decisione il Contraente sara informato per iscritto. La trattenuta effettuata
in occasione della verifica di conformita, di cui all’art. 16, diverra definitiva
al superamento del termine stabilito per il completamento.

6.15. [Nel caso di PNRR-FC]

6.16. L’ASI procedera al pagamento delle fatture subordinatamente
all’accertamento, con esito positivo, della regolarita contributiva, acquisita,
anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso I’art. 11, commi 5 e 6 del
Codice dei Contratti Pubblici.

6.17. L’Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore
ad euro 5.000,00, effettuera, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art.
48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalita di
cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio
2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarita fiscale attraverso la
piattaforma Agenzia delle Entrate — Riscossioni.

ARTICOLO 7
PENALI

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attivita
previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui & prevista la verifica di
conformita parziale), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento di non
scarsa importanza ai fini dell’art. 28, il Contraente sara assoggettato, per ciascun
giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verra calcolata dall'ASI sulla
parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attivita per le quali si registra il
ritardo.

Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attivita ritenute essenziali
dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformita,
per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, 1’ASI si riserva la
possibilita di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.

Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,05 %
[salva possibilita di prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di
legge] per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, €
dello 0,08 % (max 1,5% dell’ammontare complessivo) [salva possibilita di
prevedere diverse percentuali nel rispetto dei limiti di legge] per ogni giorno di




ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.2 L’applicabilita della penale ed il suo ammontare saranno accertati
dall’organo di Verifica di Conformita, sulla base degli effettivi tempi di ritardo
sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformita previa
relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.

7.3 L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ ASI di addebitare
al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del
ritardo verificatosi.

7.4 Inogni caso I'ammontare massimo della penale non potra superare il valore
del 10% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora
I’importo complessivo applicabile superi tale percentuale, I’ASI si potra
avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.

ARTICOLO 7
PENALI [PNRR-FC]

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle
attivita previste per la Riunione Finale (o negli eventi in cui & prevista la
verifica di conformita parziale), sempre che il ritardo non costituisca
inadempimento ai fini dell’art. 28, il Contraente sara assoggettato, per ciascun
giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verra calcolata dall'ASl sulla
parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attivita per le quali si registra
il ritardo.

7.2 Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attivita ritenute
essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di
Conformita, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, I’ASI si
riserva la possibilita di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.

7.3 Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello
0,06% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso,
e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

1.4 La penale, con ’applicazione della stessa quota percentuale di cui al
precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa
delle attivita seguente un verbale di sospensione.

7.5 Nel caso in cui il ritardo si verifichi nella Riunione Finale, fermo
restando quanto previsto agli artt. 3 bis e 6.6, ASI tenuto conto anche delle
determinazioni dell’Amministrazione titolare del PNRR-FC, applichera la




penale nella misura massima di cui all’art. 7.11 anche mediante escussione
della Garanzia fideiussoria di cui all’art. 10.

7.6 Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie
temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il
ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il
mancato rispetto del termine di ultimazione € da aggiungere alla penale per il
ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all’art.
7.11.

7.7 Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere
recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo
accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero
integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti.

7.8 Ove, in sede di riunione finale il Contraente non abbia dato evidenza,
mediante apposita relazione e necessaria documentazione a corredo, del
rispetto di ciascuna delle prescrizioni normative inerenti a:

a) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi

ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d.
DNSH - Do No Significant Harm);

b) Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);

C) Principio di protezione e valorizzazione dei giovani e dell’occupazione

femminile;

d) Principio di parita di genere (ove applicabile);

e) Principio di inclusione lavorativa delle persone disabili (ove

applicabile);

f) Principio del superamento dei divari territoriali (ove applicabile);

verra applicata una penale nella misura del XX% (fino al 10%) dell’importo
del contratto.
L’applicazione della penale di cui al presente comma sara comminata, in
considerazione della gravita dell’inadempimento, altresi in caso di mancato
rispetto delle disposizioni relative al Team di Progetto di cui all’art. 20
relativamente agli interventi relativi al PNRR-FC.

7.9 L’applicabilita delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per
ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale
dall’organo di Verifica di Conformita, previa relazione del RUP.

7.10  L’applicazione della penale non pregiudica il diritto dell’ASI di
addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in
conseguenza del ritardo verificatosi.




7.11 In ogni caso I'ammontare massimo della penale non potra superare il
valore del XX% (max 20%) dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui
all'art. 5.2. Qualora ’'importo complessivo applicabile superi tale percentuale,
I’ASI si potra avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al
successivo art. 28.

ARTICOLO 7 BIS
PREMIO DI ACCELERAZIONE
(da valutare a cura del RUP previa previsione nel Quadro economico
finanziario:
eventuale sia in caso di PNRR-FC che per i contratti istituzionali)

7bis.1 In ragione dello specifico e preminente interesse all’ultimazione
anticipata delle attivita contrattuali, nel caso in cui I’ultimazione finale avvenga
in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e [’esecuzione
dell’appalto sia stata conforme alle obbligazioni assunte, a seguito
dell'approvazione da parte dell’ASI del certificato di verifica di conformita, al
Contraente potra essere riconosciuto, per ciascun giorno calendariale di anticipo,
un premio di accelerazione.

7bis.2 1l premio di accelerazione sara applicato sull’importo contrattuale di cui
all’art. 5.2 lett. a) (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA) nella
misura percentuale del X,xx% [sino allo 0,05 %, definita dal RUP in ragione della
tipologia di attivita oggetto del contratto] per ogni giorno di anticipo nella
consegna delle attivita previste.

7bis.3 Il premio di accelerazione non si applica alle singole riunioni di
avanzamento né ai collaudi parziali.

L’adozione di modifiche contrattuali di cui all’art. 17 del presente contratto
determinate da:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;

- il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudichino, in
tutto o in parte, la realizzazione della prestazione oggetto del contratto
owvero la sua utilizzazione;

comportera inapplicabilita dell’istituto in parola.




7bis.4 L’applicabilita del premio di accelerazione ed il suo ammontare saranno
accertati dall’organo di Verifica di Conformita, sulla base degli effettivi tempi di
anticipo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di
Conformita previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di
Programma/ DEC.

7bis.5 L’applicazione delle penali di cui all’art. 7 per singolo evento contrattuale
non pregiudica ’applicabilita del premio di accelerazione relativo all’ultimazione
anticipata delle attivita contrattuali.

7bis.6 In ogni caso I'ammontare massimo del premio di accelerazione non potra
superare il valore del xx% [max 3 % eventualmente definito unilateralmente da
ASI in funzione della specificita del contratto] dell'importo relativo al prezzo
contrattuale di cui all'art. 5.2 lett. b).

ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

8.1 Siapplica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lIgs.
192/2012.

[Esclusivamente nei casi in cui la natura, [’oggetto del contratto o le circostanze
esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino un termine di
pagamento superiore ai 30 gg. sara possibile prevedere un termine maggiore
(comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualita nell’articolo
occorrera dare anche evidenza delle motivazioni].*

8.2 [In caso di PNRR-FC, previa valutazione con DAF, vista deliberazione
Cda n. 221/2024] In considerazione del fatto che il presente contratto e
stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al
trasferimento delle risorse da parte dell’Amministrazione Titolare in forza
della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale
[ovvero altra Convenzione] per la realizzazione delle misure M1C2.14.1
“SatCom” [ovvero altre misure/missioni da valutare caso per caso] in

4 Art. 4 co.4 D.Lgs. n. 231/2002: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore é una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purché' in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a
quello previsto dal comma 2, quando cio sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto
o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta
giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.




attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1
Componente 2 e Fondo Complementare (FC), ASI non sara responsabile del
ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al mancato trasferimento da
parte della PCM.

ARTICOLO 9
ONERI FISCALI

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente
contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sara effettuata a tassa
fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di
cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 Le attivita del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi
dell’art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni,
in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed
allestimento di satellizi, reso applicabile all’ASI dall art. 34 bis D.L. 02/03/1989
n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989.

[oppure]
Le attivita del presente contratto sono assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 18
del D.P.R. 26/1 0/1972 n. 633.

ARTICOLO 10
GARANZIE DEFINITIVE

10.1 A garanzia dell’esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la
garanzia fidejussorian. .................. rilasciatada ............... di importo pari
ad€ ............ corrispondente al 10% dell’importo contrattuale [Specificare la
ragione di eventuali riduzioni percentuali della garanzia rispetto alla misura di
legge ai sensi dell’art. 106 co. 8 del D.Igs. n. 36/2023] con le modalita e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in
favore di ASI°.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

5 In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile,
dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le
imprese.




rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua
operativita entro 15 giorni a semplice richiesta dell’ ASI.

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo
garantito in conformita a quanto previsto dal citato art. 117 del D. Lgs. n.
36/2023.

10.2 Contestualmente e stata prodotta la dichiarazione di assicurazione

............ rilasciata da .................... per la polizza assicurativa ...............
relativa alla responsabilita civile terzi con massimale per sinistro di Euro
................ (ceierivieiiiiiiiiiiiiiieenn.... /00 Euro) [verificare la coerenza con

le previsioni contenute nel bando di gara].

10.3 L’operativita delle garanzie previste nelle polizze dovra coprire I’intero
arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle
obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio
oggetto del presente contratto.

10.4 [nei contratti in cui é possibile concedere ANTICIPAZIONI] A garanzia
della anticipazione prevista all’articolo 6.1 dovra essere prestata dal
Contraente fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario istituto
di credito per una somma pari all’importo dell anticipazione maggiorata del
tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attivita. La garanzia
sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del
contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati.

B. Responsabilita

ARTICOLO 11
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne I'ASI da qualsiasi onere e
responsabilita, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi
durante I'esecuzione del presente Contratto.

11.2 1l Contraente é responsabile, nei confronti dell’ASI, dello sviluppo delle
attivita oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneita, completezza
e qualita dell’attivita svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle




ditte subappaltatrici.

11.3 1l Contraente e tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte
le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del
contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacita di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.

11.4 11 Contraente ¢ tenuto a comunicare immediatamente all’ ASI I’assunzione
di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario
e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori
nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre
tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle
necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei
confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.

11.6 Nei sessanta giorni successivi I’ASI pud opporsi al subentro del nuovo
soggetto nella titolarita del contratto, con contestuale risoluzione del contratto,
laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i
requisiti di qualificazione prescritti.

11.7 1l Contraente é tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullita assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti
stipulati con i subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente della notizia
dell'inadempimento dei subappaltatori e subcontraenti agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Il presente Contratto verra risolto di diritto qualora vengano effettuate
transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane




S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

11.8 Il Contraente e tenuto a rispettare gli obblighi assunti con la sottoscrizione
del Patto di integrita, al momento della partecipazione alla procedura di gara,
[se presentato in sede di gara:] che costituisce parte integrante del presente
Contratto, anche se non materialmente allegato. Tali obblighi si intendono
riferiti al Contraente, il quale avra ’onere di pretenderne il rispetto anche da
tutti i propri eventuali subappaltatori, i quali sono tenuti alla sottoscrizione del
Patto di integrita. La clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori assume
gli obblighi di rispetto del Patto di integrita dovra, altresi, essere inserita nei
contratti stipulati con i subappaltatori stessi.

11.9 L’accertamento del mancato rispetto da parte del Contraente anche di uno
solo degli obblighi indicati nel Patto di integrita sottoscritto in sede di
partecipazione alla procedura di gara, che avverra all’esito di un
contraddittorio con il Contraente medesimo, potra comportare I’applicazione,
fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, della sanzione della
risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la
violazione ¢ accertata nella fase di esecuzione dell’appalto. Resta ferma la
facolta per I’Agenzia di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora
lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono
fatti salvi, in ogni caso, I’eventuale diritto al risarcimento del danno e
I’applicazione di eventuali penali.

11.10 [In caso di PNRR-FC] Il Contraente é tenuto in qualunque
momento, ove sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo
potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del
presente contratto, in ossequio al principio di leale collaborazione e di
imparzialita e buon andamento dell’Amministrazione, a comunicare
tempestivamente ad ASI tali problematiche. Tali problematiche saranno
gestite in accordo all’articolo 3 Bis e/o attraverso gli strumenti di Risk
Mangement e Quality Management.

11.11 [in caso di co-finanziamento] Il Contraente si impegna, per tutta
la durata del Contratto, a non fruire e a non richiedere ulteriori finanziamenti

pubblici per [’esecuzione delle attivita oggetto del Contratto come specificate
nell’ATG.

ARTICOLO 12




SUBAPPALTO /DIVIETO DI SUBAPPALTO

12.1 1l Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,
intende affidare in subappalto 1’esecuzione di talune attivita oggetto delle
prestazioni, specificate nell’ATG.

[nel caso si voglia Introdurre Uintera disposizione] Si applica [’art. 119 del
D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

[Oppure, solo per i servizi “cd. esclusi” di cui all’art. 135 c. 1 lett. a/art. 56]:
Si applicano i commi. ..... dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. [Inserire
solo i commi ritenuti necessari, almeno il comma 4 dell’art. 119 del D.Igs.
36/2023].

[Oppure:]
Non & ammesso subappalto.

[Oppure:]
Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende
affidare in subappalto [’esecuzione di alcuna attivita oggetto delle prestazioni.

12.2 [In caso di RTI] E fatto obbligo al Contraente RTI di stipulare il contratto
di subappalto in nome e per conto del Raggruppamento temporaneo.

12.3 E fatto obbligo al Contraente di fornire copia dei contratti stipulati almeno
20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni. Nel caso che i contratti non siano stati ancora stipulati in quella data,
e nelle more della formalizzazione e dell’invio degli stessi, e fatto obbligo al
Contraente di fornire evidenza dell’instaurarsi del rapporto contrattuale con i
subappaltatori. Il Contraente si atterra al disposto dell’art. 119 comma 5 del D.
Lgs 36/2023 per tutto quanto ivi disposto da fornire ad ASI,

12.4 1l Contraente dovra trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a favore del Contraente da parte dell’ASI, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con
I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora tali fatture quietanzate
non vengano trasmesse entro il predetto termine i successivi pagamenti al
Contraente saranno Sospesi.

12,5 Nel caso di reiterato ritardo da parte del contraente nei pagamenti
corrisposti ai subappaltatori e/o fornitori, ASI si riserva il diritto di procedere
al pagamento diretto dei subappaltatori e fornitori.

12.6 1l Contraente e tenuto a comunicare, per ogni subcontratto che non




costituisce subappalto, I’importo e ’oggetto del medesimo, nonché il nome del
subcontraente, prima dell’inizio della relativa prestazione.

ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE

13.1 1l Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la
documentazione elencata nell’ATG nei tempi e secondo le modalita ivi indicate.

13.2 1l Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la
documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

C. Organizzazione e controllo delle attivita

ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DELL’ASI

14.1 L’ASI si avvarra di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) che si
interfaccera con gli uffici tecnici e amministrativi dell’Agenzia e che,
nell’ambito delle proprie competenze, garantira il monitoraggio delle attivita
contrattuali.

14.2 1l RUP, ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato 1.2 del D. Lgs. n. 36/2023,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione relative all’oggetto del presente contratto, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

14.3 In particolare, il RUP:

a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell’oggetto del contratto, il controllo sulla
corrispondenza in qualita, quantita e tempi, delle attivita svolte a quanto stabilito
nell’Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali
modifiche ad esso apportate ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Generale;

b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del
contratto;




c) fornisce all'’ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per lattivita di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;

d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

14.4 L’ASI, per la direzione ed il controllo delle attivita si avvarra anche di un
Responsabile di Programma/Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il
quale si interfaccera con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il
DEC potra avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio
nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della
documentazione da produrre a carico di ASI.

14.5 L’ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverra ogni

qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per 1’effettuazione, tra

le altre, delle seguenti attivita:

verificare che le attivita siano state eseguite ed il servizio reso secondo le
prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle
eventuali modifiche debitamente approvate;

trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico di Progetto in merito
ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello
relativo al pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui e
prevista una verifica di conformita parziale) e alle eventuali trattenute per
attivita non svolte da applicare o da rilasciare;

accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo
del 80% dell'iniziale importo garantito in conformita a quanto previsto dal
citato art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023;

trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico di Progetto al termine
delle attivita contrattuali e agli eventi in cui & prevista una verifica di
conformita parziale, segnalando I’eventuale sussistenza delle condizioni per
I’applicazione delle penali.

ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

15.1 Per lo svolgimento delle attivita contrattuali, il Contraente si avvarra della
organizzazione di gestione specificata nell’offerta ed approvata dall’ASI. [in
caso di PNRR-FC] inclusiva di tutto il personale adeguatamente formato




preposto all’attuazione delle specifiche disposizioni applicabili per lo
svolgimento dei programmi del PNRR-FC.

In particolare, il Contraente individuera e comunichera all’ASI nel corso della
riunione iniziale:

¢ il Responsabile di Programma;

¢ il Responsabile Contrattuale.

15.2 Responsabile di Programma.

Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurera, il

coordinamento tecnico-programmatico delle attivita previste nel contratto; egli

¢ responsabile, nei confronti dell’ASI, della validita e completezza dei risultati
tecnici conseguiti.

In particolare assicura:

* [’interfaccia dei rapporti con I’ASI;

= ladirezione tecnica ed il coordinamento delle attivita interne;

= il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;

» |a soluzione dei conflitti fra aree di responsabilita e il controllo della
programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell’esecuzione
delle azioni;

= la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale
prodotta nel corso delle attivita;

* |organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione
necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

15.3 Responsabile Contrattuale.

Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di
Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi
compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il
Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte
direttamente al Contraente stesso.

ARTICOLO 16
Commissione di verifica di conformita
/incaricato unico di verifica di conformita
[per contratti di importo inferiore a 500.000,00 euro]




16.1 L'ASI nominera una Commissione/Incaricato Unico di Verifica di
Conformita la cui regolamentazione ¢ prevista dal “Disciplinare verifica di
conformita e collaudo dei contratti dell’ Agenzia Spaziale Italiana”, che si riunira

in occasione della Riunione Finale e degli eventi in cui é prevista una verifica di

conformita parziale, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del

Programma, avente i seguenti compiti:

a) [in caso di PNRR-FC] accertare ’avvenuta positiva verifica da parte
dell’amministrazione titolare del PNRR-FC attestante la conclusione
dell’intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target,

b) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in
corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;

c) verificare che le attivita siano state sviluppate ed eseguite a regola d’arte e
secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati
e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;

d) verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi
corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni,
forma e quantita ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle
provviste, accertare i pagamenti effettuati;

e) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all’art. 6,
ove ¢ previsto I’intervento della Commissione / Incaricato Unico di Verifica
di Conformita, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non
liquidate dal Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ ASI, tenendo conto
dell’applicabilita di eventuali penali, [PNRR-FC:] nonché dell’eventuale
applicazione del premio di accelerazione;

f) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui
all’art. 6.10;

g) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora
in essere alla data del positivo esito di Verifica di Conformita;

h) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle
attivita, recesso unilaterale dell’ ASI, risoluzione del contratto, causa di forza
maggiore.

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e
il DEC.

ARTICOLO 17
MODIFICHE
[verificare di volta in volta in base ad opzioni previste come facoltative nel




bando/ RDO

17.1 E facolta in ogni momento dell'’ASI richiedere e del Contraente proporre
modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante I'esecuzione del
contratto.

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno
effettuate dal Responsabile Unico di Progetto per I’ASI e dal Responsabile di
Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).

17.2 Le modifiche definite nell’ Appendice D. di classe 1A:

a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASl;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano
cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi
allegati;

daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la
descrizione della modifica, I'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e
le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle
attivita. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi
Atti Aggiuntivi.

17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che
non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non
introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla normativa
contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile
Unico di Progetto dell’ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente,
sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli
stessi.

17.4 1l Contraente non pud introdurre modifiche senza l'osservanza delle
disposizioni stabilite dal presente articolo.

Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza
I'osservanza di dette disposizioni, non potra pretendere alcun aumento di prezzo
o indennita per le modifiche apportate e sara tenuto ad eseguire senza compenso
tutti quei ripristini che di conseguenza I'ASI ritenga necessari.

17.5 [variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto]
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento 0 una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, ASI puo imporre al contraente I'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso il contraente non puo fare valere il diritto




alla risoluzione del contratto.
17.6 La gestione delle modifiche é riportata in Appendice D.
ARTICOLO 18

ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE
E PROPRIETA DEL PRODOTTO

18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature
specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il
software e I’hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa
documentazione realizzata e/o acquisita nell’ambito del contratto, cosi come
descritta in ATG, diverra di proprieta dell’ ASIL.

18.2 [in caso di PNRR-FC/ L’accettazione da parte di ASI avverra a positivo
completamento delle attivita, e ferme restando le determinazioni
dell’Amministrazione titolare del PNRR-FC.

18.3 L’accettazione da parte dell’ASI del prodotto definito nel’ATG ¢
subordinata all’emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione
ivi prevista.

18.4 Entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione da parte ASI del certificato di
verifica di conformita che abbia avuto esito positivo, I’ASI comunichera con le
modalita di cui al precedente art. 6.7 I’accettazione finale del prodotto previste
dagli allegati al’ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio
di proprieta all’ ASI del prodotto si considerera efficace.

Il passaggio di proprieta si verifichera solo dopo I’approvazione del certificato
di verifica di conformita e ’accettazione finale. Le attivita non si considerano
eseguite fino a quando le parti che debbono comporre I’intero complesso non
siano tutte approntate alla verifica di conformita o consegnate.

18.5 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto,
verificatasi prima del passaggio di proprieta, sara a completo rischio del
Contraente.

18.6 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa
rinvio all’Appendice F “Cognizioni e Brevetti”.




ARTICOLO 19
GARANZIA
[applicabile nel caso in cui le attivita di ricerca e sviluppo comprendano
anche la realizzazione di prodotti prototipali]

19.1 1l Contraente garantisce che il prodotto sara conforme a quanto previsto
nell'’Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i
materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.

19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..

19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verra
esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data
della riconsegna delle parti riparate.

19.4 L'ASI dara notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla
scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del
contratto e dara ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia
e delle ragioni che I'nanno determinata.

19.5 Lagaranzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo
la consegna dello stesso all’ASI, a causa di manomissioni o0 negligenza di
custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per
successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti
applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilita del
Contraente.

19.6 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che
possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del
contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati
difetti di cui al precedente art. 19.1.

19.7 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori
del Contraente che terra a proprio carico le spese relative alla riparazione ed
al trasporto dei materiali da riparare. Qualora I'ASI richieda che tale tipo di
riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terra a proprio
carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese
(ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla




base dei valori stabiliti dall’ASI stessa, sentito il Contraente.

ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI MATERIALI

20.1 1l Contraente dovra destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale,
gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare
I'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformita a quanto
indicato nell’ATG.

Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovra essere accettato
dall’ASI e potra essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione,
previo consenso dell'’ASI. L'ASI comunichera, entro 15 giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

20.2 [Nel caso di PNRR-FC] Il Contraente si impegna a dare evidenza
dell’adeguato impiego di risorse cosi come previsto dall’ATG al presente
contratto e dall’offerta presentata e accettata da ASI.

20.3 [Nel caso di PNRR-FC] Nel caso di impiego della stessa risorsa su piu
progetti, il Contraente e tenuto a dare apposita comunicazione ad ASI
contenente ’elenco delle risorse condivise e deve poter dimostrare, in ogni
momento, la quantita di ore prestate per le attivita oggetto del presente
contratto e per gli altri progetti su cui la medesima risorsa e impiegata. A tal
fine, il Contraente dovra mantenere opportuna rendicontazione delle ore per
ciascuna risorsa condivisa (rif. Art. 15). La metodologia adoperata per
dimostrare lutilizzo delle risorse sul progetto deve essere proposta in sede di
offerta e sara applicabile nel corso del programma a valle dell’accettazione da
parte di ASI. ASI potra avvalersi ove necessario in tutto o in parte della verifica
degli elementi di cui all’appendice E del presente capitolato generale.

20.4 [Nel caso di PNRR-FC] Ove il Contraente non riesca a dimostrare
adeguato utilizzo di risorse o nei casi in cui le risorse non appaiano adeguate
allo svolgimento delle attivita, ASI potra richiedere il rafforzamento del Team
di programma e le risorse proposte dal Contraente dovranno essere sottoposte
ad accettazione da parte di ASI secondo le procedure di cui sopra.

Il mancato rispetto dei commi da 2 a 4 del presente articolo comportera
Papplicazione della penale di cui all’art.7.8.

ARTICOLO 21




BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione
dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell’ATG,
andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine
delle attivita oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra 1’ ASI
ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano
parti integrate nella fornitura del Contraente.

Il Contraente non potra alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali
sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.

Il Contraente sara responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti
gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per
I'esecuzione del contratto, fino al termine delle attivita, o altro momento, come
sopra precisato.

21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione,
manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.

21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il
Contraente sara tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne
all'ASI il valore, che verra fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in
relazione all'entita del danno da detti beni subito.

Il Contraente non & tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura
conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

22.1 In caso di regime di temporanea importazione I'ASlI, su richiesta e con il
supporto del Contraente, si fara carico di richiedere ai Ministeri competenti la
concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il
Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed
unita integrate nell’oggetto del contratto.

Per I'esportazione, I'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali
su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si fara carico di
tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

ARTICOLO 23
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI




23.1 E fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni
occorrenti per I'esecuzione del contratto, in conformita alle disposizioni in vigore
nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.

Il Contraente tiene indenne I'ASI da qualsiasi responsabilita che possa derivare
dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 24
TRASPORTI E ASSICURAZIONI

24.1 1l Contraente effettuera a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte
le apparecchiature, unita integrate ¢ di quant’altro previsto per l'esecuzione del
contratto, come indicato nell’ATG.
Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via,
etc... sono a carico del Contraente.

24.2 1l Contraente ha I'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente
contratto, di cui all’ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione
fino al momento indicato in contratto.

Il Contraente sara tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in
scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa
derivare all’ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.

24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche
ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.

ARTICOLO 25
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e
la sua esecuzione sara fatta e confermata per iscritto dalle parti.

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno
inviate:
per I'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana — Via del Politecnico snc, 00133 Roma
all'attenzione del Responsabile Unico di Progetto e del Responsabile di
Programma/DEC
Pec: asi@asi.postacert.it / indirizzo PEC del RUP



mailto:asi@asi.postacert.it

per il Contraente:
all'attenzione del Responsabile di Programma.
Pec: ......
Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 26
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’

26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che le attivita procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI puo disporre, previa
comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza,
la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato I'interruzione delle attivita ~ nonché dello stato di
avanzamento delle stesse , le attivitd la cui esecuzione rimane interrotta e le
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro
onere conseguente verra determinato dall’ASI che valutera, attraverso
accertamento dell’organo incaricato della Verifica di Conformita, la congruita
della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato,
qualora ravvisi incongruita nella documentazione, prima di emettere il giudizio
definitivo, consultera il Contraente.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dall’ASI per ragioni di necessita o
di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione delle attivita, 0 comunque quando superino sei mesi
complessivi, il Contraente puo chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se 1’ ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Nessun indennizzo é dovuto al Contraente negli altri casi.

La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, 1’ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo
termine contrattuale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attivita disposte dall’ ASI per cause




diverse da quelle soprariportate, il Contraente puo chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del
codice civile e secondo criteri individuati nell’allegato 11.14 del Codice.

26.2 1l Contraente puo richiedere ad ASI la sospensione delle attivita qualora
ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via
temporanea che le attivita procedano utilmente a regola d'arte e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L’ASI decidera
sull’istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al
Contraente con indicazione della decorrenza.

26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di
cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data
della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata
della sospensione.

ARTICOLO 27
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal
contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.

Qualora I'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da
imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta
comunicazione dell’ASI, prendera immediatamente i provvedimenti necessari
per l'interruzione delle attivita.

Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sara concordato fra
I'ASI ed il Contraente.

27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al
comma precedente, I'ASI acquisira tutta la documentazione tecnica prodotta, i
materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.

Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall’organo incaricato
della Verifica di Conformita relativi alle attivita svolte ed in base della
documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato
prima di emettere il giudizio é tenuto a sentire il Contraente.

| suddetti importi terranno conto della parte del contratto gia eseguita,
compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.

27.3 In caso di recesso anticipato, I'ASI indennizzera il Contraente di tutte le




spese e gli impegni che il Contraente medesimo avra dovuto rispettivamente
sostenere 0 assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque
rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del
contratto stesso. In tal caso I'ammontare delle spese e di ogni altro onere verra
determinato dall'ASI che valutera, attraverso accertamento dell’organo
incaricato della Verifica di Conformita, la congruita della documentazione
presentata dal Contraente. 1l suddetto organo incaricato, qualora ravvisi
incongruita nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo,
consultera il Contraente.

27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto gia pagato
a fronte del contratto, non potra mai superare il prezzo contrattuale, incrementato
del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso
e delle modifiche gia approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.

ARTICOLO 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di

risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) [in caso di PNRR-FC] violazione del termine di conclusione delle attivita
contrattuali, ovvero dei termini stabiliti dal Piano di Rientro, ove questa
possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-
FC in favore dell’ASI;

b) [in caso di PNRR-FC] ove, nel corso dello svolgimento delle attivita
contrattuali in qualunque momento del ciclo del progetto dovesse essere
accertata da ASI ’impossibilita da parte del Contraente di raggiungere gli
obiettivi contrattuali definiti;

c) [in caso di PNRR-FC] violazione del principio di non arrecare un danno
significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
(UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No Significant Harm) e dell’art. 39, ove
guesta possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento
PNRR-FC in favore dell’ASI;

d) [incaso di PNRR-FC] violazione del Principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (c.d. tagging) ove questa determinare la revoca ovvero
la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell’ASI;

e) [in caso di PNRR-FC] violazione delle disposizioni di cui all’art. 38, 39 e
40 [ove applicabile];

f) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASl;

g) cessione del contratto;

h) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per




accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque
necessari all’esecuzione del contratto;

1) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione
controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad
opera di terzi creditori;

J) violazione della Legge Antimafia;

k) violazione delle norme sulla tracciabilita dei flussi finanziari: mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento;

[) violazione del Patto di integrita sottoscritto in sede di partecipazione alla
procedura di gara/presentazione dell’ offerta.

28.2 Nei casi di cui sopra, I'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure
necessarie per I'esecuzione ed il completamento delle attivita afferenti all'oggetto
del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potra valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito
del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo
gia pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore
dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto,
per lI'esecuzione delle attivita necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono
a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali
Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle
modifiche gia approvate a norma dell'art. 17.

28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attivita/forniture
oggetto del presente Contratto, I’ASI si riserva il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche
nei confronti di terzi.

ARTICOLO 29
CAUSA DI FORZA MAGGIORE

29.1 Il Contraente dovra comunicare per iscritto all'ASI, nel pit breve tempo
possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a
conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento giudicato evento di
forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa
derivare ritardo o impossibilita nell'adempimento del contratto e che sia in ogni
caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non




implichi colpa da parte sua. La pubblicita e la notorieta dei citati fatti di forza
maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa
rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.

In base alla citata comunicazione, 1’organo incaricato della Verifica di
conformita accertera la validita dell'evento indicato come causa di forza
maggiore. Di tale giudizio verra data comunicazione al Contraente nel pit breve
tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della
segnalazione dell'evento.

Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attivita € dovuto
all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attivita sara prorogata
per un periodo da convenirsi tra le Parti.

In tal caso I'ASI non sara tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi
aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.

In caso di impossibilita ad adempiere il contratto per intervento di una delle
cause summenzionate, I'ASI ed il Contraente concorderanno le misure
necessarie.

Il Contraente, comunque, fara del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di
tali eventi.

ARTICOLO 30
COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE -
UTILIZZAZIONI FUTURE

30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto
nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.

30.2 L’ASI ¢ proprietaria di ogni risultato materiale ed immateriale che
scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di
satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei
contratti finanziati dall’ Agenzia.

Il Contraente si dovra pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o
forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o
sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall’ ASI,
senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell’ Agenzia.

[Oppure in caso di cofinanziamento, il contratto dovra stabilire la ripartizione
della proprieta intellettuale tra le Parti:]
| risultati immateriali appartengono alle Parti in pari quota - ovvero nelle quote




del ...% di ASI e del ...% del Contraente - come meglio specificato nell’ATG.
Inoltre, in caso di RTI, consorzi e/o della presenza di eventuali altri soggetti in
ogni modo esecutori, ['attribuzione e [’esercizio dei rispettivi diritti di proprieta
intellettuale sui risultati dovranno essere concordati nel rispetto degli apporti
di ciascuno. Tale ripartizione dovra risultare da apposito Atto sottoscritto da
tutti i soggetti coinvolti ed allegato al contratto come parte integrante del
medesimo.

30.3 11 Contraente, all’atto dell’offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse
possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilita, i diritti di autore
(compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi
tutelati dalla legge, appartenenti a sé, ai subappaltatori e agli altri soggetti in
ogni modo esecutori che intende utilizzare per 1’espletamento delle attivita
contrattuali.

Nell’ATG ¢ data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all’atto della
stipula.

30.4 Il Contraente dovra tenere indenne I'ASI da ogni rivendicazione,
pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla
violazione dei diritti di brevetto e/o proprieta intellettuale appartenenti a terzi e
che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle
violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti
dall’ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.

30.5 Ciascuna delle Parti informera immediatamente [l'altra di ogni
rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse
ricevere in relazione al contratto.

Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente
prendere le misure necessarie per prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e
dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni
in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di
terzi.

Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno
accettate o soddisfatte dall’ASI solo in accordo con il Contraente.

30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d’opera,
dovra informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprieta intellettuale
connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle
Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini




delle opportune valutazioni.

30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le
apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.

30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al
contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati
i diritti di riproduzione.

30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attivita
contrattuali, le modalita delle eventuali utilizzazioni future del prodotto
risultante dalle attivita contrattuali stesse in accordo con le opportunita di
valorizzazione di cui al successivo art. 31.

ARTICOLO 31
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E SCIENTIFICO
(qualora previsto dal RUP)

31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei
risultati e/o il trasferimento tecnologico e scientifico delle competenze acquisite
nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, mediante [’'individuazione
congiunta delle conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle
possibili aree d’interesse per la valorizzazione (anche in termini brevettuali).

A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work
Package dedicato all’analisi e alla presentazione delle possibilita di
valorizzazione nell utilizzo dei risultati del Progetto per finalita diverse da
quelle dell’oggetto del Contratto ovvero in settori diversi da quello spaziale.

31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell eventuale trasferimento
tecnologico dei Risultati proposti nel suddetto WP potranno essere regolati da
un Apposito Atto tra le Parti che tenga conto del regime dei Diritti della
Proprieta Intellettuale dei risultati del Contratti di cui ai precedenti articoli 18
e 30.

ARTICOLO 32
REGIME DI SEGRETEZZA

32.1 1l Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di




impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti
e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto
giuridico estraneo alle attivita oggetto del contratto, in mancanza di esplicita
autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni,
cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtu del
contratto.

Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il
subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresi tenuti al
rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement'
assunte dall’ ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute.

32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le
inserzioni pubblicitarie riguardanti le attivita oggetto del contratto, potranno
essere effettuati sia dall’ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.

In questo secondo caso, cio potra avvenire solo previo consenso scritto dell’ASI
[PNRR-FC] anche in considerazione di cogenti disposizioni di legge o
regolamentari relative all’attuazione dei progetti PNRR-FC e le pubblicazioni
suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attivita effettuata con contratto
dell'ASI".

[IN CASO DI PNRR-FC:] In ogni caso le pubblicazioni suddette dovranno
sempre recare il logo dell’Unione Europea e l’indicazione: “Attivita finanziata
dall’Unione europea - NextGenerationEU».

ARTICOLO 33
ASSICURAZIONI SOCIALI

33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli
obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 34
FORO COMPETENTE

34.1 In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente
contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma
competente in via esclusiva.




ARTICOLO 35
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

| servizi e le forniture riguardanti 1’ Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi
sotto 1’osservanza, nell’ordine, di:

a.

- - Q o a

3._

o T o >

Principi di cui al libro I, parte I, titolo | del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di
seguito Codice dei Contratti pubblici);

. Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
Codice dei Contratti Pubblici e relativi Allegati, ove non diversamente
previsto nel presente capitolato;

. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita dell’Agenzia
Spaziale Italiana;

. condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei

contratti;
condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;

.disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e

brevetti, ai singoli contratti;

. Disciplinare della Verifica di conformita e collaudo dell’ ASI;

Offerta e documentazione della procedura selettiva;

. norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
. documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i

documenti piu recenti;

tutti 1 documenti generati dall’ASI ed accettati dal contraente; in caso di
conflitto hanno prevalenza i documenti piu recenti;

tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall’ASI; in caso di
conflitto hanno prevalenza i documenti piu recenti.

[PNRR - FC:] Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza.

ARTICOLO 36
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI




36.1 1l Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle
disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle
norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell’ASI
(disponibile sul sito internet dell’ASI www.asi.it) ed accetta quanto in
quest’ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto,
anche se non materialmente allegato.

36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell’ASI ed a
tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre 1’ ASI
al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dallo stesso;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da
indurre dipendenti e/o collaboratori dell’ASI a violare i principi del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di
comportamento dell’ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.

36.3 L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce
inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima I’ASI a
risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456
c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

ARTICOLO 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

37.1 Ciascuna Parte dichiara che i1 dati personali [“qualunque informazione
relativa a persona fisica identificata o identificabile” (“Interessato)”]
oggetto, ai fini della stipula o nell’esecuzione del Contratto, di “qualsiasi
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, lI'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, I'estrazione, la consultazione,
I'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la



http://www.asi.it/

limitazione, la cancellazione o la distruzione” (“trattamento’), sono trattati
nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei
dati personali (Regolamento UE 2016/679 — c.d. “GDPR” - e, per quanto di
ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D. Lgs. n. 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D. Lgs. n.
101/2018), nonché dei provvedimenti dell’Autorita Garante per la
protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la
protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di
cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle
informazioni.
37.2 Le Parti si impegnano reciprocamente a:

a)

b)

osservare i principi generali del trattamento (responsabilizzazione,
liceita, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati,
limitazione delle finalita, dei trattamenti e della conservazione, integrita
e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per
impostazione predefinita);

fornire agli interessati operanti sotto 1’autorita dell’altra parte, se e nella
misura dovuta, le informazioni circa il trattamento dei dati personali,
individuando appropriata base giuridica del trattamento unitamente a
opportuna documentazione a comprova della scelta (in casi di
trattamento basato su consenso, obbligo giuridico, interesse legittimo o
interesse pubblico), e garantire loro la possibilita di esercizio dei diritti
di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR;

adottare le misure adeguate (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
per mantenere la riservatezza dei dati personali, inibire I'accesso ad essi
a persone non autorizzate, e in generale rispettare tutti gli obblighi
gravanti sui titolari del trattamento di dati personali.

37.3 Ove la situazione concreta lo richieda, le Parti si impegnano a stipulare:

a)

b)

un accordo di contitolarita a norma dell’art. 26 GDPR, nella misura in
cui le attivita poste in essere comportino trattamenti di dati personali in
cui mezzi e finalita vengono determinati congiuntamente dalle Parti,
oppure

un accordo di trattamento dei dati a norma dell’art. 28 GDPR, nella
misura in cui le attivita poste in essere comportino trattamenti di dati
personali effettuati dal Contraente per conto dell’ASI, nel quadro di
istruzioni specifiche fornite da ASI al Contraente riguardo a mezzi e
ambiti di circolazione dei dati (senza la liberta della parte che riceve tali
istruzioni di determinare autonomamente finalita e mezzi del
trattamento).




37.4 Al di fuori delle situazioni di cui al punto precedente, le Parti dichiarano e
si danno reciprocamente atto che ciascuna operera come autonomo titolare
del trattamento, con ogni conseguenza in punto di diritto circa gli obblighi
di rispetto della normativa e di responsabilita nei confronti degli interessati
e dell’altra Parte.

37.5 Le Parti si danno reciprocamente atto (se e nella misura in cui il fornire tali
informazioni sia dovuto ai fini della stipula e dell’esecuzione del
Contratto/Ordine) di aver fornito e ricevuto le informazioni sul reciproco
trattamento dei dati personali.

_ ART. 38
PARI OPPORTUNITA E INCLUSIONE LAVORATIVA
(ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC art. 47 DL 77/2021)

38.1 Il Contraente, [ove occupi un numero pari 0 superiore a quindici

dipendenti], é tenuto a consegnare ad ASI, entro sei mesi dalla conclusione

del contratto e/o comunque entro diverso termine indicato da ASI o dalla
amministrazione titolare del PNRR-FC:

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile
in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della
Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione
e trasmessa dal Contraente altresi alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

b) la certificazione di cui all* articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima
legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale
relazione e trasmessa dal Contraente altresi alle rappresentanze sindacali
aziendali;

38.2 1l Contraente, conformemente all’impegno presentato in sede di offerta,
si impegna a utilizzare i seguenti specifici strumenti di conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalita
innovative di organizzazione del lavoro:




38.3 Il Contraente, conformemente all’impegno presentato in sede di offerta,
si impegna a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella
durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non
finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n.
254.

ART. 39
PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI
OBIETTIVI AMBIENTALI E PRINCIPIO DEL TAGGING CLIMA E
DIGITALE
[ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC]
39.1 Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso
termine indicato da ASI o comunque imposte dall’Amministrazione titolare
del PNRR-FC), ove applicabili, le Schede Tecniche nn. 3, 5, 6 e 8 [verificare
quali applicabili] compilate nella parte ex post, secondo le indicazioni di cui
alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (cd. DNSH) adottata con Circolare del MEF n. 22
del 14 maggio 2024 [verificare il riferimento alla Circolare aggiornata].

39.2 Il Contraente si impegna a fornire, su richiesta dell’ASI o
dell’Amministrazione titolare del PNRR-FC [’eventuale documentazione a
comprova del rispetto dell’applicazione dei principi trasversali e generali e in
particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali (DNSH) di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del
principio del tagging clima e digitale.

ART. 40
PRINCIPIO DEL SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI
[ove applicabile nel caso di PNRR e nel PNC]

40.1 Le attivita oggetto per presente contratto hanno carattere trasversale su
tutto il territorio nazionale.

Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso
termine indicato da ASI o dall’amministrazione titolare del PNRR-FC) la
documentazione di comprova del rispetto del principio del superamento dei
divari territoriali.

ARTICOLO XX
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA



https://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000843206ART19,__m=document
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[ove applicabile]

L’ASI ha proceduto alla stipula del presente contratto in presenza della richiesta
dell’informazione antimafia, € decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta/in
presenza di motivate ragioni di urgenza [tali ragioni devono essere riportate in
premessa]. L’ASI, pertanto, senza alcun preavviso, potra risolvere di diritto il
presente contratto ai sensi dell’art. 92 co. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, previa
dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata a.r./PEC, nel caso in
cui a seguito dei controlli effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, venga rilasciata
dalla Prefettura un’informazione antimafia interdittiva.

[L ASI, in ossequio al principio del risultato, e sussistendo le ragioni di eccezionale
urgenza indicate in premessa, ha proceduto alla stipula del presente contratto in
pendenza delle verifiche amministrative relative al possesso dei requisiti di cui agli
artt. 94 e ss. del D.Igs. n. 36/2023.

ASI pertanto potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., ove riscontrasse in qualsiasi momento il mancato possesso dei
suddetti requisiti].

Resta salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle
spese eventualmente sostenute per I’esecuzione della parte rimanente, nei limiti
delle utilita conseguite.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da
ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

Roma,
Il Contraente L’ Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di
cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11
(Responsabilita del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna




finale e Proprieta del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26
(Sospensione delle attivita); 27 (Recesso unilaterale dell’AST); 30 (Cognizioni,
brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future); art. ..... (recante ....) Sopra
riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni
conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342
cod. civ.
Roma,

Il Contraente L’ Agenzia
Spaziale Italiana

Il Direttore Generale
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DOCUMENTAZIONE

Il Contraente mettera a disposizione un sistema di documentazione centralizzato
per rispondere ai requisiti del Programma dal punto di vista tecnico,
programmatico, contrattuale e gestionale.

Tale sistema di documentazione fornira in ogni momento informazioni aggiornate
su tutti gli aspetti del lavoro e sullo stato della documentazione emessa.

Dovra inoltre, permettere un immediato accesso alle informazioni e questo
specialmente per gli aspetti tecnici e programmatici e per le modifiche al
programma.

La documentazione dovra, su richiesta dell’ASI, essere fornita su supporto
informatico oltre che cartaceo (in quest’ultimo caso ove richiesto) o tramite data
room.

[in caso di PNRR-FC] E’ fatto obbligo al Contraente di conservare tutta la
documentazione contrattuale e gli altri dati relativi al contratto, in formato
cartaceo o digitale, per un periodo di almeno 5 anni successivi al pagamento a
saldo, nel rispetto anche di quanto specificatamente previsto dall’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241 e dall’art. 9, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, per attivita di controllo e audit nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, e
metterla a disposizione dell’ASI ovvero dell’Amministrazione Titolare del
PNRR, dell’Amministrazione Centrale titolare degli interventi, del Servizio
centrale per il PNRR, dell’Unita di audit, della Commissione europea,
delPOLAF, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle
competenti Autorita giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione,
I’OLAF, la Corte dei conti e PTEPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129,
paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018.

Valutazione della documentazione tecnica

La valutazione da parte dell’ASI della documentazione tecnica avverra in accordo

con la seguente procedura:

Documenti per approvazione (a)
I documenti di questa categoria richiedono 1’approvazione scritta o la firma
contestuale dell’ ASI prima del loro uso da parte del Contraente.
Essi dovranno essere ricevuti dall’ ASI non piu tardi di 15 gg. lavorativi prima
della data in cui ne e pianificato I'uso o la distribuzione da parte del
Contraente. Entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione, 1’ ASI notifichera,
per iscritto, I’approvazione o il rigetto del documento. Nel primo caso,
unitamente alla comunicazione, inviera al Contraente la copertina del
documento (cover sheet) firmata; nel secondo, unitamente alla
comunicazione, inviera al Contraente una relazione in cui verranno
identificati i motivi del rigetto e stabilite le istruzioni per la risottomissione
del documento revisionato.
Nel caso in cui il documento giudicato insufficiente dall’ASI non sia stato
modificato dal Contraente in tempo per evitare ritardi sull’andamento dei
lavori, gli eventuali ritardi saranno imputati al Contraente.




Nel caso in cui non pervenga al Contraente comunicazione del rigetto del
documento da parte dell’ASI entro il termine sopraindicato, gli eventuali
ritardi saranno imputati all’ASL

Documenti soggetti a revisione da parte ASI (R )
I documenti di questa categoria saranno sottoposti all’ASI di norma non piu
tardi di 15 gg. lavorativi prima della data in cui ne ¢ pianificato I’uso o la
distribuzione da parte del Contraente.
Tali documenti potranno essere resi operativi dal Contraente alla data
pianificata anche senza attendere gli eventuali commenti dell’ASI (ove cio
non comporti rischi elevati sul contratto/progetto).
L’ASI, qualora valuti inadeguate alcune parti del documento, ne potra
richiedere 1’adeguamento che sara concordato fra le Parti.

Documenti per informazione (1)
I documenti di questa categoria non necessitano di alcuna approvazione da
parte dell’ ASI.

Documenti a disposizione (D)
I documenti di questa categoria, approntati nel corso del programma, saranno
disponibili per eventuali verifiche da parte dell’ ASI presso 1’originatore.
Le approvazioni ed i commenti dell’ASI sulla documentazione, cosi come le
informazioni che il Contraente ¢ tenuto a ricevere nel corso dell’opera vanno intesi
solo come “autorizzazione a procedere” e pertanto non sollevano il Contraente da
nessuno dei suoi obblighi contrattuali.

Presentazione della documentazione
I documenti tecnici saranno forniti all’ ASI in modo da permetterne la riproduzione.
In particolare le specifiche, i Piani, le procedure ed i Rapporti Tecnici dovranno
essere forniti, nel corso del Programma, in formato elettronico (con trasmissione
ufficiale a mezzo PEC o protocollo generale ASI).
| disegni saranno anche forniti in numero 2 (due) copie cartacee.
La documentazione tecnica dovra essere strutturata in modo tale che la copertina
contenga |’identificazione del documento nell’ambito del contratto che lo ha
generato ed indichi lo stato di approvazione dello stesso. A tal fine, la copertina
deve riportare almeno le seguenti informazioni:

¢ identificazione del Progetto e della Ditta che emette il documento;
titolo del documento e codice di identificazione;
indice di emissione e data relativa;
numero delle pagine che compongono il documento;
firma dell’estensore del documento, per I’ultima emissione;
firma, per approvazione del Responsabile di Programma del Contraente e
data relativa all’ultima emissione;
e firma per approvazione dell’ASI, ove applicabile, seguita dall’indice di




revisione cui si riferisce 1’approvazione.

Il secondo foglio deve individuare la storia delle emissioni indicando per ognuna:
e ladata di emissione;
e le ragioni della nuova emissione
e il numero del Documento, o Documenti, che ha dato origine alla nuova
emissione;
¢ |e pagine o sezioni/paragrafi interessati alla nuova emissione.

Dal terzo foglio deve essere individuato chiaramente lo stato di revisione delle
singole pagine che compongono il documento stesso.

Il Document Change Notice deve essere allegato al documento qualora non ancora
incorporato nella revisione.

L’individuazione della revisione verra indicata a mezzo di una riga verticale sul
margine esterno destro all’altezza della modifica.

Rapporti di avanzamento
Con periodicita almeno trimestrale e comungue ad ogni riunione contrattuale il
Contraente dovra presentare un Rapporto di Avanzamento contenente, per ciascun
pacco di lavoro:
o la certificazione dello stato di avanzamento (precedente ed attuale) con
descrizione delle attivita svolte
analisi dei rischi e punti critici
la lista e lo stato delle azioni
la lista e lo stato delle non conformita
la situazione delle ritenute in sospeso
la situazione della documentazione prevista in uscita e consegnata.

Rapporto mensile
Con periodicita mensile il Contraente dovra presentare un rapporto contenente lo
stato dei punti critici e delle azioni.

Lingua

La documentazione tecnica potra essere predisposta in inglese o in italiano secondo
le disposizioni impartite dai Responsabili di Programma dell’ ASI, fatta eccezione
per i casi specificatamente concordati durante il corso del programma.

La documentazione relativa allo stato di avanzamento del programma potra essere
in inglese o in italiano, previo accordo tra le Parti.

Data

Sottoscrizione per accettazione Contraente
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CONTROLLO DELLE ATTIVITA®
L’ASI ¢ libera di definire le proprie modalita di controllo delle attivita del
Contraente.
Fatto salvo quanto gia previsto nell’allegato tecnico Gestionale al contratto e altra
documentazione applicabile, il controllo delle attivita sara svolto attraverso
Riunioni Contrattuali, di lavoro, sorveglianze ed ispezioni.
Ove lo ritenesse opportuno, I’ ASI potra partecipare come osservatore a riunioni di
lavoro poste in essere dal Contraente.
Riunioni Contrattuali ASI - Contraente
Le Riunioni Contrattuali sono quelle previste dal Piano dei Lavori e sono di
norma:
¢ la Riunione Iniziale
¢ le Riunioni di Avanzamento e/o tecniche di varia natura e denominazione,
di Consegna e/o di Verifica
¢ la Riunione Finale.

Tali riunioni sono richieste dal Contraente e convocate dall’ASI e si terranno
sotto la direzione dell’ASI ed alle stesse partecipera personale dell’ASI, del
Contraente, ed eventualmente i consulenti delle Parti.

E facolta dell’ASI determinare la composizione della propria delegazione
presente alle riunioni.

L’effettuazione delle riunioni ¢ condizionata dalla fornitura all’ASI, da parte del
Contraente, della relativa documentazione descritta in Allegato Tecnico e di
Gestione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nel caso in cui si verifichino ritardi nella presentazione della documentazione,
rispetto a quanto sopra specificato, i conseguenti ritardi sull’effettuazione della
riunione saranno imputati al Contraente.

Riunioni di lavoro
L’ASI ed il Contraente stabiliranno, di comune accordo, le riunioni tecniche di
lavoro che si rendessero necessarie nel corso del programma.
Ove necessario e in presenza di criticita tecnico programmatiche, ASI potra
chiamare riunioni specifiche cui il Contraente dovra partecipare con adeguato
personale fornendo tutta la documentazione e informazioni previste dal caso in
discussione.

Sorveglianze ed ispezioni dell’AST

L’ASI, al fine di verificare ’andamento delle attivita , ha pieno diritto di
sorveglianza e ispezione presso il Contraente, i suoi subappaltatori e, in casi di
particolare rilievo, i fornitori.
L’esercizio del controllo e delle ispezioni lascia intera la responsabilita del
Contraente e non limita i diritti dell’ ASI di:

a) non accettare la fornitura al momento della verifica di conformita

b) avvalersi delle clausole di garanzia dopo 1’accettazione.




Nel corso delle attivita e con preavviso al Contraente, I’ASI potra effettuare
controlli, verifiche ed ispezioni per fare il punto sulla situazione dei lavori e per
verificare le modalita ed i tempi con cui le attivita, oggetto del contratto, vengono
sviluppate. Il Contraente, per lo scopo suddetto ed in conformita con i
regolamenti e le norme di sicurezza/segretezza applicabili, assicurera 1’accesso
dei rappresentanti dell’ ASI ai suoi laboratori ove il lavoro, oggetto del contratto,
viene esequito.

Nell’esercizio delle suddette facolta 1’ASI potra avvalersi di propri consulenti
appartenenti ad Enti terzi.

A tale scopo, fatto salvo quanto gia previsto dal capitolato tecnico e altri
documenti applicabili al contratto, I’ ASI potra:

e accedere a qualunque documentazione ed informazione tecnica e
programmatica inerente all’oggetto contrattuale ed utilizzata come base
per il programma. L’accesso a cognizioni o brevetti di proprieta del
Contraente o dei Subappaltatori e subordinato al preventivo assenso di
quest’ultimi. Eventuali limitazioni all’accesso, cui ASI non abbia
esplicitamente acconsentito prima della stipula del presente Contratto non
saranno applicabili;

e accedere a tutti gli impianti o aree ove si stiano eseguendo attivita/lavori
inerenti al programma; 1’accesso sara consentito nell’osservanza delle
norme di sicurezza e segretezza militare; Eventuali limitazioni all’accesso,
cui ASI non abbia esplicitamente acconsentito prima della stipula del
presente Contratto non saranno applicabili;

e partecipare come osservatore a tutte le prove previste dal programma
ovunque si tengano;

e partecipare come osservatore alle riunioni tra Contraente e Subappaltatori
ed ai Comitati e Gruppi di Lavoro posti in essere.

I Contraente fornira ai rappresentanti dell’ ASI il supporto idoneo a svolgere i
compiti loro affidati ed assicura e garantisce pieni diritti di controllo ASI nei
confronti dei subappaltatori e, in casi di particolare rilievo, nei confronti dei
fornitori.

Le sorveglianze e le ispezioni presso i fornitori, cosi come le eventuali visite a
carattere conoscitivo, saranno effettuate a date concordate con il Contraente ed
in presenza e con la partecipazione del Contraente stesso. | tempi di accesso
devono essere compatibili con le motivazioni che richiedono 1’accesso € non
dovranno in alcun caso compromettere la possibilita per ASI di acquisire tutti gli
elementi utili di accertamento e valutazione.

Il Contraente sara responsabile dell’organizzazione di tali sorveglianze ed
ispezioni.

L’ ASI si riserva la facolta di distaccare proprio personale presso gli impianti del
Contraente. Il Contraente fornira ai suddetti rappresentanti dell’ ASI il supporto
logistico idoneo a svolgere i compiti loro affidati.




Verbali
Al termine di tutte le Riunioni ed Ispezioni verra predisposto un verbale della
Riunione che sara firmato dai Rappresentanti del Contraente e dell’ ASI.
Tale verbale, che sara contraddistinto da un numero progressivo, conterra di
norma la data, il luogo ed il nominativo dei partecipanti alla Riunione, una
descrizione sintetica degli argomenti e delle conclusioni raggiunte,
I’individuazione delle azioni da svolgere.
Il verbale di Riunione sara considerato chiuso quando sara stato firmato almeno
dai Responsabili di programma di ogni ente partecipante, e/o di altre figure
considerate rilevanti ai fini della riunione stessa, e sara stata consegnata copia
del verbale ai firmatari.
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C.1 - Flusso per ’approvazione delle proposte di modifica
Macro fasi:
e Proposta di modifica da parte del Contraente o del RUP/ASI (su proposta del
PM/DEC)
e Emissione dell’ECP da parte del Contraente
e Classificazione della modifica da parte del CRB®
» Modifica di Classe 2 — il Contraente procede autonomamente
all’integrazione della modifica [fine]
» Modifica di Classe 1B — il PM approva la modifica (sentito il RUP) ed il
Contraente procede all’integrazione della modifica [fine]
» Modifiche di Classe 1A - Il RUP apre I’istruttoria [continua]
e Determina a Contrarre da parte dell’organo competente;
e Conclusione dell’iter approvativo

la Determina a Contrarre:
» autorizza la stipula dell’Atto di Proroga, in caso di modifica di classe 1A
che modifichi esclusivamente la data di scadenza del contratto [fine]
» autorizza la stipula dell’ Atto Aggiuntivo, in caso di modifica di classe 1A
NON onerosa che NON modifichi il contenuto delle prestazioni richieste’
[fine]
» autorizza I’emissione della RdO, nei casi di modifica di classe 1A (onerosa
0 meno) che modifichi le prestazioni richieste® [continua]
o Emissione della RdO
o Il Contraente predispone ed invia offerta

6 Classificazione della modifica da parte del CRB

0 Classe 1A = quelle che comportano variazioni ai termini ed alle condizioni stabilite nel
contratto e nei suoi annessi (ivi compresi i soli termini temporali); una modifica di classe 1A
si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza del prezzo contrattuale,
sostituendo” delle prestazioni con delle altre stimate di pari importo. La modifica NON
onerosa NON comporta la necessita di ulteriori oneri da parte di ASI.

o0 Classe 1B = quelle che non rientrano nella classe precedente e che sono relative a documenti
tecnici e programmatici gia approvati dall’ASI. Tali modifiche non riguardano prestazioni,
attivitd, modalitd e tempi di attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non
comportano oneri di alcuna natura a carico dell” ASI.

0 Classe 2 = quelle che non rientrano nelle classi precedenti e che riguardano modifiche relative
a requisiti, progetto ed attivita di esclusiva responsabilita del Contraente.

" Nel caso di modifica della pianificazione degli eventi senza alcuna modifica delle prestazioni
richieste.

8 Anche la modifica che si presume non abbia impatti sull’importo del contratto, per sostituzione di
parte delle prestazioni/attivita con altre nuove e differenti, richiede la verifica dell’invarianza del
prezzo contrattuale. La NON onerosita deve essere dimostrata verificando (durante ’istruttoria
dell’ Atto Aggiuntivo) I’equivalenza economica delle attivita eliminate con quelle nuove introdotte
e ’impossibilita, o la non convenienza, per ASI di portare gli importi in economia.




o Nomina della Commissione di Valutazione

o Verifica, accettazione dell’offerta (RUP/UPQ) e trasmissione alla
Commissione di valutazione

o Emissione del verbale della Commissione di Valutazione

o Accettazione del prezzo (ASI/Contraente)

o Approvazione e stipula dell’Atto Aggiuntivo'

Successive fasi di gestione contrattuale e verifica di conformita [fine]

[in caso di PNRR-FC] NB. Tutta la documentazione contrattuale dovra
riportare il logo

Finanziato
dall’'Unione europea
NextGenerationEU

C.2 - Esempio Project Directive

G PROJECT = T PROJECT =
I Bz 2 of
R DIRECTIVE SUPERSEDES DOC. W° B DIRECTIVE SUPERSEDES DOC. N

THE P.D. DOES NOT AUTHORIZE IN ANY CASE ADDITIONAL COST FOR AS], CONTRACTUAL
FEQUIREMENT DEVIATION AND IT DOES NOT IMPLY AN INTENTION TO PROCEED.
NO WORK SHOULD BE UNDERTAKEN TO IMPLEMENT THE P.D. UNLESS ASI FORMAL APPROVAL.
Project Manager Contract Responsible Department
Responsible

To: Agenzia Spaziale Italiana, L
Contractor Response Tg Directive
WE ACKNOWLEDGE RECEIPT OF THIS DIRECTION OX:
[0  WEACCEPT THE DIRECTION CONTAINED HEREIN AS WRITTEN WITH NO IMPACT;
O ‘WE INTEND TO SUEMIT A PROPOSAL REGARDING THIS CHANGE;
O “WE REJECT THIS PD.
REASON FOR. NONCONCURRENCE:

RESPONEE PREPARED EY: APPROVED BY:

COMPANY NAME SIGNATURE DATE PROJECT MANAGER SIGN. DATE




C.3 - Esempio Engineering Change Proposal
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C.4 - Risultanze del CRB

Programma-Contratto / Jrog;

Programma-Contratto / 2z

@ﬂ MINUTA @gl“} MINUTA

MINUTE Oggetto della riunione / Sublect:

J_ o Tuni ! A
MINUTE Oggetto della riunione /

Nage, Documento / Dpgyseut s : CENNE0085w |Pagina'chs 1 dilgf 4 Mope, Documento / Dpgyseyt s : CENNE0085w Pagina/Page T dilgf 4
__ N. punto
Luogo di riunione Data Minuta della riunione / Minute of the Meeting d’azione
Mesting Flace Date IAction Point #
Serifte da
Written by

* Partecipanti / Participants

Nome Ditta

; Tel. / e-mail Firma
Name Company

Signature

Approvato ! |Contraente AST
Contrastoy -

MO-QTA

fimota Rivmione
TA




M I MINUTA

Programma-Contratto / Proeram-(omtrant:

Oggetto della riunione / Mee

MINUTE

@il

Programma-Contratto / Brogram-{omirant:
MINUTA

Oggetto della riunione / Meeting sybjggl:

MINUTE

Bowm, Documento / 25

: CI-XXX-2004-xxx Pagina/F.

M, Documento / 24

ot - CIXXX-2004-x3x Pagina/Page 4 dilof 4

]
]
]

LISTA DEGLI ALLEGATI (indicare quelli presenti)

dttach checklist (tick the hed ones)

Piano delle Azioni / Action Plan

Presentazione effettuata da ASI/ AST presentation.

P i dal C ! Contractor.,

Pianificazione aggiornata / {pdated planning

Altra documentazione consegnata da ASI efo Ci 1

Qthe; from ASI and/er Gy (specifi.the list)

[e]

olo]o|o]olololo|o|o|o

. . Contraente
Sigle / Initials o o ASI

PIANO DELLE AZIONI / ACTION PLAN

Punto d’
Azione /
Action
Point

Data-Stato /

) Responsabile/
AZIONE /Action Raspansible, Date-Status

. . Contraente
Sigle / Initials Contracta AST




APPENDICE D

MODIFICHE




MODIFICHE

e 1. In conformita a quanto previsto dall’art. 17 ¢ facolta dell'ASI richiedere e
del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione
durante I'esecuzione del presente contratto.

Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno
effettuate dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) per I’ASI e dal
Responsabile di Programma per il Contraente.

e Il Contraente non potra in alcun modo procedere a modifiche tecniche,
gestionali e programmatiche, senza aver prima aggiornato la documentazione
relativa ed aver ottenuto 1’approvazione da parte dell’ASI, secondo quanto
stabilito nella presente appendice.

e |l Contraente dovra, pertanto, mettere in essere una adeguata procedura per la
proposizione, valutazione e controllo delle modifiche alla documentazione
tecnica e programmatica, alle procedure gestionali ed alla fornitura.

Il controllo dovra essere tale da garantire, in ogni momento, a tutti gli enti
partecipanti al programma, la piena conoscenza dello stato della
configurazione effettiva della fornitura e, piu in generale, della
documentazione tecnica e programmatica applicabile nell’ambito del contratto.

e Tutte le modifiche vengono suddivise nelle seguenti 2 Classi (come da standard

ECSS-M-ST-40C Configuration and information management):

Classe 1 e Classe 2
La Classe 1 (ex Classe A e B) si suddivide in:
» Classe 1A

Si intendono modifiche di Classe 1A quelle che comportano variazioni ai
termini ed alle condizioni stabilite nel contratto e nei suoi annessi (ivi
compresi i termini temporali e la revisione dei prezzi); una modifica di
classe 1A si considera “NON onerosa” se viene introdotta, ad invarianza
del prezzo contrattuale, “sostituendo” delle prestazioni con delle altre
stimate di pari importo. La modifica NON onerosa NON comporta la
necessita di ulteriori oneri per ASI.

» Classe 1B

Si intendono modifiche di Classe 1B quelle che non rientrano nella classe
precedente e che sono relative a documenti tecnici e programmatici gia
approvati dall’ ASI.
Tali modifiche non riguardano prestazioni, attivita, modalita e tempi di
attuazione definiti nel contratto e nei suoi allegati, e non comportano
oneri di alcuna natura a carico dell’ ASL

La Classe 2




Si intendono modifiche di classe 2 quelle che non rientrano nelle classi
precedenti e che riguardano modifiche relative a requisiti, progetto ed
attivita di esclusiva responsabilita del contraente.

Descrizione delle procedure di modifica

La proposta di modifica sara preparata dal Responsabile tecnico del Contraente
dell’attivita interessata, anche quando non risultera essere il promotore della
proposta stessa.

La proposta di modifica (ECP- Engineering Change Proposal) sara esaminata dal
Responsabile di Programma del Contraente che classifichera le proposte secondo
le classi di cui al punto precedente e nominera un Responsabile per la
preparazione di tutta la documentazione necessaria per rendere operativa la
modifica.

Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno inviate all’ASI per esame.

In particolare quelle di classe 1A saranno inviate complete di quanto necessita per
la preparazione dei relativi atti.

Per I’esame delle proposte di classe 1A e 1B ¢ costituito un Comitato misto
ASI/Contraente (Change Review Board) composto, di norma, dai Responsabili di
Programma (Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) ASI e Responsabile di
Programma del Contraente), dai Responsabili Contrattuali, dai Responsabili di
Product Assurance, dal RUP ASI (limitatamente alle proposte di classe 1A), e, se
necessario, da esperti tecnici di entrambe le Parti. Tale Comitato verra convocato
dalla parte proponente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione
della proposta di modifica e dara il proprio parere consultivo entro 15 giorni
lavorativi dalla data di convocazione.

Esecutivita delle modifiche

Le proposte di modifica di classe 1A e 1B saranno esecutive solo dopo la loro
formale approvazione da parte dell’ ASI.
In particolare:

+ le modifiche di classe 1A diventano esecutive, al termine delle procedure di
modifica contrattuale, come previsto dal contratto;

* le proposte di modifica di classe 1B diventano esecutive solo dopo la loro
approvazione da parte del Responsabile di Programma/DEC e del
Responsabile scientifico dell’ ASI (ove nominato);

* le proposte di modifica di classe 2 saranno rese operative dal contraente dopo
il parere favorevole del proprio Responsabile di Programma; le modifiche di
classe 2 saranno comunicate all’ ASI, se richiesto.

In Appendice C. punto 1 viene riportato il flusso per I’approvazione delle proposte
di modifica.
Per tali proposte e per le modifiche approvate, sara utilizzata una apposita




modulistica concordata con 1’ ASI.
Il Contraente preparera ed applichera procedure che permettano di rendere
esecutivo quanto sopra.

GESTIONE DELLE MODIFICHE
L’ASI, approva i Configuration (and Data) Management Plan (CM/CADM Plan)
sottoposti dalle ditte all’Ente per approvazione; in questi sono definiti i dettagli per
la gestione, da parte del Contraente stesso, delle modifiche.
Le modifiche al dettato contrattuale, ed ai documenti tecnici e programmatici che
ne conseguono, possono essere richieste dall’ASI o dal Contraente. In caso che la
modifica sia richiesta dall’ASI, questa deve avvenire via Project Directive (P.D.)
(Schema in App. C. punto 2) firmata dal RUP, dal Program Manager/DEC, dal
Responsabile Contrattuale, e dal Responsabile di Unita.
I1 RUP ¢ I'iniziatore della P.D. per i programmi di collaborazione internazionale, il
RUP puo emettere la P.D. solo dopo che il Configuration Control del Product
Assurance ASI abbia correlato la stessa con I’Engineering Change Request (ECR),
concordata o0 da concordare con 1’Ente internazionale.
I Responsabile di Programma/DEC firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali
impatti della modifica sulle attivita eseguite e da eseguire secondo le prescrizioni e
i requisiti stabiliti nel contratto e nel suo ATG.
Il Responsabile Contrattuale firma la P.D., dopo aver verificato gli eventuali
impatti della modifica a livello contrattuale.
Il Responsabile di Unita firma la P.D. dopo aver verificato i probabili impatti
della modifica sul proprio budget.
Sara cura del Program Manager/DEC mantenere il registro delle P.D., numerate
sequenzialmente.
Nel caso la modifica sia richiesta dal Contraente, o in risposta alla P.D. dell’ASI, il
Contraente emettera una Engineering Change Proposal (ECP) (schema in App.
C. punto 3) che verra inviata in originale al Program Manager/DEC ASI, il quale
curera, dopo il visto per presa conoscenza del RUP:

* la trasmissione in copia della ECP e degli allegati all’Unita Organizzativa
Contratti;

* la trasmissione in copia della ECP e dei soli allegati tecnici al Responsabile
dellaP.A;

* la convocazione del Change Review Board (CRB), dopo essersi accertato che
la scheda (Cover Sheet) dell’ECP sia riempita correttamente in tutte le sue
parti. Sara comunque sua cura reperire tutte le informazioni mancanti prima
della convocazione del CRB.

Compito del CRB é€:
+ esaminare il contenuto tecnico e la pianificazione della modifica proposta ed
apportare le eventuali variazioni, anche al fine di assicurare la fattibilita tecnica
e programmatica;
» controllare la fattibilita tecnica e programmatica della modifica;
» controllare la completezza dell’informazione tecnica, amministrativa e




finanziaria contenuta nel’ECP al fine di poter garantire una sollecita
valutazione dei costi e trasformazione dell’ECP in Atto Aggiuntivo.

Sono, per parte ASI, membri del CRB:

+ il RUP (limitatamente alle proposte di classe 1A), che valuta gli impatti sui
tempi stabiliti per il progetto e verifica, con il Responsabile di
Area/Dipartimento/Settore/Unita, gli impatti sulla disponibilita economica;

* il Program Manager/DEC, che assicura la fattibilita tecnica;

* il Responsabile Contrattuale, che assicura la conformita della modifica alle
leggi ed alle clausole contrattuali;

* il Responsabile di Product Assurance, che assicura il controllo di
configurazione valutando anche gli impatti sull’affidabilita, la sicurezza, la
qualita.

Le responsabilita dei membri del CRB da parte industriale sono solitamente indicate
nel CADM/CM (Configuration And Data Management) Plan, che viene emesso per
il programma.

Il CRB &, di norma, costituito come di seguito; la composizione puoé comunque
variare a seconda delle necessita contrattuali.

MEMBRI INTERESSATI ALLA CLASSIFICAZIONE DEL CAMBIO

CLASSE IA
1B

CONTRAENTE

PROGRAM MANAGER

SYSTEM ENGINEERING

PROJECT CONTROL

CADM RESPONSIBLE

PA RESPONSIBLE

CONTRACTS RESPONSIBLE

Asl

RUP

PROGRAM MANAGER/DEC

PROJECT MANAGER

PA RESPONSIBLE

CONTRACTS RESPONSIBLE
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1 - Nei programmi in cui vi € il responsabile di progetto
2 - Solo per le modifiche alla configurazione del prodotto e gli aspetti di affidabilita,
sicurezza e qualita
3 - Quando vengono modificati i tempi senza tuttavia modificare le milestones
contrattuali
I1 CRB deve approvare, modificare o respingere ’ECP dopo confronto con il
Contraente. E facolta del CRB chiedere documentazione aggiuntiva; in tal caso la
documentazione deve essere integrata a quella gia pervenuta unitamente all’ECP.
Questo deve chiaramente risultare dal foglio di cui in App. C. punto 4, che fara
parte integrante dell’ECP in sede di approvazione o rigetto.
In caso di accettazione dell’ECP, il CRB non termina i suoi lavori fino a quando
non sia stato negoziato il nuovo testo contrattuale e/o i documenti pertinenti che
hanno impatto sull’ECP, secondo le procedure approvative interne dell’ ASI.
In caso di variazioni alla proposta di modifica iniziale, concordata in sede di CRB,
il RUP/Program Manager ASI richiedera al contraente 1’emissione dell’ECP rivisto
conseguentemente e secondo quanto stabilito dalle procedure di presentazione delle
Offerte all’ASI.
E responsabilita del RUP ASI effettuare le verifiche di copertura a bilancio.
Una volta presentata I’offerta verra sottoposta a valutazione di congruita da parte di
una Commissione appositamente nominata dall’ ASI.
I1 RUP ASI rappresenta il collegamento tra I’offerente e la Commissione.
Il verbale della Commissione deve chiaramente indicare i documenti in base ai quali
ha svolto la sua attivita.
I documenti devono essere indicati con data di emissione e, quando vi &, con indice
di emissione/revisione.
E cura del Program Manager ASI trasferire il verbale del CRB ed il verbale di
congruita al Responsabile di Unita/RUP che, ove nulla osti:

» comunichera alla ditta I’accettazione della modifica e il prezzo riconosciuto

congruo da ASI, richiedendone al Contraente 1’accettazione;
* ad accettazione avvenuta, procedera alla formalizzazione dell’ Atto Aggiuntivo
secondo le procedure approvative interne dell’ ASI.
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1. OBIETTIVO DELLE ATTIVITA’

Obiettivo delle attivita e la verifica della corretta imputazione dei costi sostenuti dal
Prime e da eventuali Subappaltatori/RTI (di seguito per semplicita “Contraente”)
sulla base dei criteri e delle procedure di seguito riportate anche in riferimento ai
controlli previsti in Appendice B.

La presente metodologia rappresenta un riferimento generale che sara di volta in
volta personalizzato alle specificita aziendali.

Qualora fosse gia stata effettuata la certificazione dei costi orari per le verifiche
inerenti alla valorizzazione delle ore “dirette”, delle facilities e di eventuali ricarichi
applicabili, essa costituira, se in corso di validita, riferimento utilizzabile.

La certificazione dei costi orari non rappresenta un prerequisito necessario tuttavia
per Contraenti usualmente coinvolti nello svolgimento di attivita per conto
dell’Agenzia Spaziale Italiana essa rappresenta un efficace contributo per
I’efficientamento della suddetta verifica.

La presente metodologia non si applica agli accordi tra PP.AA. e ai bandi di ricerca
soggetti a rendicontazione e oggetto di specifiche indicazioni nei bandi stessi
riportate.

2. OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA

La verifica riguarda i costi, IVA esclusa, delle attivita effettuate dal Contraente per
conto dell’Agenzia Spaziale Italiana, nei termini e alle condizioni stabilite dal
presente contratto, imputate in contabilita alla/e commessa/e identificata/e dal/i
seguente/i codiceli:

Codice commessa, Nome programma /progetto, fase, descrizione, altro...

3. CRITERI GENERALI E PROCEDURE

La metodologia per il controllo dei costi si basa sui criteri generali e procedure
di seguito enunciati per ciascuna tipologia di costi di cui al successivo par. 4.

I criteri generali andranno adattati alle specifiche realta aziendali a cui
andranno applicati.

3.1. CRITERI GENERALI
3.1. CRITERI GENERALI
| criteri generali, la cui descrizione analitica é distintamente riportata ai successivi
punti4.1.1-4.2.1-43.1.1-4.3.2.1-4.3.3.1-4.4.1relativi a ciascuna tipologia di
costo, sono ispirati al fine di adeguarli il piu possibile alla realta operativa.

3.2. PROCEDURE
Sulla base dei criteri di cui al precedente punto 3.1 le procedure per lo specifico
monitoraggio dei costi sostenuti dal Contraente sono basate sull’acquisizione e
verifica dei supporti documentali nonché, ove ritenuto necessario, sull’acquisizione




di supporti informativi forniti dai vari responsabili di progetto.
La descrizione analitica delle procedure di controllo riguardanti ciascuna tipologia
di costo, é distintamente riportata ai successivi punti 4.1.2 - 4.2.2-4.3.1.2 -
4322-4332¢4.4.1.2"

3.3. DOCUMENTAZIONE
Il Contraente ha il compito di predisporre la documentazione necessaria alle
verifiche ordinandola in modo da contribuire a rendere il lavoro di accertamento il
piu efficiente possibile.
La documentazione di riferimento di norma e rinvenibile dai sistemi informativi
anche in formato elettronico e come di seguito rappresentata:

* Fatture;

* Ordini di acquisto;

* Tabulati di contabilita analitica;

» Tabulati di contabilita di magazzino;

» Cedolini riepilogativi mensili delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e
commessa/e di contratto;

* Report riepilogativi delle ore lavorate dal personale impegnato sulla/e
commessa/e di contratto;

 Contratti e eventuali atti aggiuntivi agli stessi, nonché autorizzazioni alle
modifiche tecniche, riguardanti i Subappaltatori;

* Note spese e relativa documentazione probante relativi alle missioni effettuate
dal personale per la/e commessa/e di contratto;

» Estratti conto emessi da societa, eventualmente convenzionate con il Contraente,

per la fornitura di servizi (ad es.: biglietti aereo, treno, pernottamento,
autonoleggio, affitto residence, ecc...) sulla/e commessa/e di contratto;

Al successivi punti viene riportata, per ciascuna tipologia di costo, una descrizione
piu analitica della documentazione.

4, SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Lo svolgimento delle attivita di verifica avviene presso la sede del Contraente il
quale deve provvedere alla logistica necessaria.
Lo svolgimento delle attivita di verifica si effettua esaminando la documentazione
relativa alle seguenti tipologie di costo:

* LAVORO

* FACILITIES INTERNE
* ALTRI COSTI
* SUBAPPALTATORI




4.1. COSTO DEL LAVORO

o Per “costi di lavoro” si intendono i costi delle ore dirette, lavorate dal
personale iscritto al libro paga del Contraente, entro la durata contrattuale,
imputate alla/e commessa/e di contratto per attivita svolte nei centri di costo
diretti riconosciuti come tali nell’analisi di congruitd dei Costi Orari
certificati dall’ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche
con metodologia affine.

o Le ore, classificate “dirette”, sono valorizzate attraverso i Costi Orari
certificati da ASI o, in mancanza, dall’ESA o da altre Istituzioni Pubbliche
con metodologia affine.

o In caso di mancanza della certificazione ASI dei Costi Orari, I’utilizzo di
altre certificazioni di cui al comma precedente e subordinato al consenso
dell’ASI anche in relazione alle istruzioni fornite in fase di predisposizione
dell’offerta..

4.1.1. Criterio generale
Le ore imputate dal Contraente alla/fe commessa/e sono verificate attraverso il
controllo incrociato tra le ore di presenza del singolo dipendente, riportate nei
cedolini dell’Ufficio del Personale, e le ore dello stesso dipendente rendicontate nei
rapporti riepilogativi della struttura addetta al Controllo dei Programmi.
A tal fine e pertanto necessario che nei rapporti riepilogativi della struttura addetta
al Controllo dei Programmi siano riportate, oltre alle ore mensili imputate dal
dipendente alle commesse esterne (di vendita), anche le ore impegnate nelle
commesse interne (ricerca, organizzazione, ecc..) o/e in attivita indirette.
Nello specifico dell’applicazione del criterio qualora, relativamente a un dipendente
impiegato sulla/e commessa/e di contratto, il numero di ore totali lavorate mensili
rilevato dai cedolini riepilogativi dell’Ufficio del Personale risulti inferiore al
numero di ore totali mensili rendicontate nel rapporto della struttura addetta al
Controllo dei Programmi, il numero di ore imputate sulla/e commessa/e dal
Contraente per quel dipendente va diminuito, per tale mese, in percentuale della
differenza negativa accertata; qualora la differenza invece risulti positiva o pari a
zero, viene accettato il numero di ore imputate dal Contraente sulla/e commessa/e.
I’ASI riconosce come accertate solo I’ammontare delle ore lavorate che siano
contestualmente verificate nei documenti dell’Ufficio del Personale e in quelli della
struttura addetta al Controllo dei Programmi.
E facolta dell’ASI ritenere accertate le ore che, in mancanza della documentazione
di cui sopra dovuta a cause oggettive (variazioni sul sistema informativo di
rilevazione dati, eventi imprevisti e imprevedibili), siano giustificate da altra
documentazione, fatto salvo quanto contenuto nel successivo comma.
Qualora da parte dei Responsabili di Programma e a seguito dei controlli, emergano
informazioni e documenti che prefigurano una realta in contrasto con quanto
riportato nei documenti di cui ai commi precedenti, si procede ad ulteriori
approfondimenti dei controlli su altra documentazione con la disponibilita piena del




Contraente.

Le ore sono ritenute non accertate e, percio, non imputabili alla/e commessa/e di
contratto, se, a giudizio dell’ASI, la documentazione a supporto non risulta
sufficiente a chiarire il contrasto di cui sopra.

Il totale di ore accertate, valorizzate nei modi previsti al secondo e terzo comma del
paragr. 4.1., fornisce il costo del lavoro accertato.

Alle spese accertate di questa categoria puo essere applicato, se previsto, il ricarico
dell’utile.

4.1.2. Procedura di rilevazione dati
| dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

o Rilevazione degli elenchi mensili del personale diretto impegnato sulla/e
commessa/e in cui siano riportate le seguenti informazioni minime:
cognome, nome, numero di matricola, centro di costo di appartenenza
(eventualmente anche reparto, divisione, direzione ecc..).

o Rilevazione delle ore mensili lavorate dal personale impegnato sulla/e sola/e
commessa/e sulla base dei rapporti di controllo riepilogativi vistati dai
responsabili dei rispettivi centri di costo;

o Rilevazione delle ore complessive mensili lavorate da ciascuna unita di
personale impegnato nella/e commessa/e secondo due differenti modalita:

» Raccolta del numero di ore ordinarie e straordinarie risultanti dai
cedolini riepilogativi mensili forniti dall’Ufficio del Personale;

= Raccolta del numero di ore complessive mensili risultanti dai
rapporti della struttura addetta al Controllo dei Programmi
comprendenti tutte le commesse (esterne e interne) della societa e le
attivita indirette;

o Calcolo dello scostamento tra le ore dei cedolini e le ore dei rapporti di
controllo dei programmi, e diminuzione percentuale dell’eventuale
differenza negativa accertata.

o Aggregazione dei centri di costo nell’area di attivitd conformemente a
quanto risultante dall’analisi di congruita del Costo Orario di riferimento.

o Valorizzazione delle ore accertate sulla/e commessa/e di contratto ai Costi
Orari secondo la certificazione di riferimento;

o Redazione delle tabelle riepilogative per mese del costo del lavoro ed
aggregazione dei dati rilevati secondo le seguenti modalita:

= per centri di costo diretti;
= per aggregazione dei centri di costo diretti o dei livelli contrattuali.

4.2 FACILITIES INTERNE
I costi per I’uso di Facilities sono rappresentati, se riconosciuti a imputazione diretta
sulla/e commessa/e di progetto, dall’utilizzo dei seguenti impianti interni:
TIPO DESCRIZIONE
Oltre il tipo e la descrizione degli impianti interni, il Contraente deve indicare la
tipologia delle attivita per le quali sono stati utilizzati nonché I’unita di misura con




cui vanno espresse le quantita da valorizzare.

4.2.1 Criterio Generale

I costi per uso di Facilities interne sono riconosciuti ad imputazione diretta
prioritariamente se previsti dalle certificazioni di riferimento di cui al par. 1.

| costi accertati sulla/e commessa/e di progetto sono determinati dal prodotto tra le
quantita accertate, espresse in unita di misura di cui al par. 4.2. e le tariffe di
riferimento di cui al par. 1.

La rilevazione dei dati avviene secondo le procedure previste all’interno
dell’ Azienda per ciascuna delle Facilities utilizzate.

Prima dell’inizio dell’attivita di controllo il Contraente fornisce all’ASI la
descrizione di dette procedure e le modalita di imputazione alla/e commessa/e di
progetto ( o alle strutture );

Alle spese accertate di questa categoria puo essere applicato il ricarico dell’utile.

4.2.2Procedura di rilevazione dati

o Acquisizione della documentazione di supporto (corrispondenza interna con
la quale i responsabili delle Facilities utilizzate comunicano ai responsabili
delle strutture (0 commesse) interessate il rendiconto, per tipo di impianto,
per commessa, per mese, delle quantita loro imputate.

o Verifica della completezza e della idoneita della documentazione;

o Controllo della valorizzazione delle quantita addebitate alla/e commessa/e
di progetto;

Predisposizione delle tabelle mensili riepilogative per tipo di Facility;

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative annuali del costo
delle missioni.

4.3 ALTRI COSTI
Per “Altri costi” si intendono:
o acquisti di materiali e strumentazione/attrezzature
o prelevamenti da magazzino,
o viaggi e missioni
Per ciascuna di queste tre ripartizioni si applicano i criteri e le procedure di seguito
riportate.

4.3.1 Acquisti

Con le precisazioni di seguito esplicitate, sono intesi quali acquisti (di materiali e
strumentazioni/attrezzature) quelli imputati nella contabilita industriale aziendale
alla/e commessa/e di progetto, che sono giustificati dalle relative fatture.

Non rientrano in questa ripartizione i costi dei subappaltatori, dei prelevamenti di
magazzino e delle missioni in quanto imputati separatamente.




4.3.1.1Criterio generale

Gli acquisti sono accertati se oltre all’esito positivo del controllo documentale, sono
riconosciuti ammissibili in quanto necessari allo svolgimento delle attivita e in linea
con la economicita della gestione del progetto.

Il controllo documentale si effettua riscontrando i costi imputati in contabilita
industriale nella documentazione di contabilita generale con la procedura in vigore
presso 1’ Azienda.

Prima dell’inizio dell’attivita di controllo il Contraente fornisce all’ASI la
descrizione di detta procedura e le modalita di imputazione alla/e commessa/e di
progetto ( o alle strutture ).

Il controvalore in Euro degli acquisti in valuta estera &€ quello effettivamente
utilizzato alla data del pagamento o, in assenza di tale dato, dalla quotazione del
mese di pagamento.

Agli acquisti accertati, aggregati nelle voci di costo di cui allo standard ESA
PSSA2, sono applicati i ricarichi stabiliti dalle certificazioni di cui al precedente
par. 1.

Alle spese accertate di questa categoria puo essere applicato, se previsto, il ricarico
dell’utile.

4.3.1.2 Procedure di rilevazione dati

| dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

o Raccolta da parte del Contraente dei dati riguardanti gli acquisti di competenza
della/e commessa/e di progetto risultanti dai tabulati di contabilita industriale;

o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese dei costi di cui al punto
precedente. 1l mese di competenza e quello risultante dalla data di
contabilizzazione della fattura;

o Acquisizione della documentazione (fatture; ordini di acquisto, ecc....)
relativamente agli acquisti risultanti dai tabulati di contabilita industriale;

o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al
punto 3.;

o Esclusione dei costi dei subappaltatori (compresi eventuali prelevamenti da
magazzino ad essi riferiti), dei prelevamenti di magazzino e delle missioni
essendo questi riportati nelle specifiche ricostruzioni di seguito riportate;

o Evidenziazione dei costi imputati e non documentati o documentati
parzialmente per i quali necessitano di ulteriori approfondimenti;

o Acquisizione ed esame di eventuale documentazione aggiuntiva,;

o Verifica dell’esistenza, corrispondenza ed idoneita della documentazione
giustificativa di contabilita generale rispetto ai dati gia inseriti nelle tabelle
riepilogative sulla base della procedura interna;

o Verifica delle problematiche emerse dall’esame della documentazione
visionata quali ad esempio costi non giustificati, mancanza del riferimento al
codice di commessa, mancanza dell’ordine d’acquisto,..ecc.

o Accertamento delle differenze tra importi rendicontati nei tabulati di contabilita
industriale ed importi verificati, in considerazione delle seguenti indicazioni:




= richiesta di ulteriori analisi delle sole problematiche relative ai costi di
importo superiore ad un valore da stabilire dalle parti di comune
accordo;

= analisi a campione delle problematiche relative ai costi di importo
inferiore al valore di cui al punto precedente;

= non accettazione degli addebiti posti in contabilita industriale per i quali
si ha totale mancanza di documentazione giustificativa anche per importi
inferiori al limite indicato nel punto precedente;

4.3.2 PRELEVAMENTI DA MAGAZZINO

Relativamente alla determinazione del costo sostenuto dal Contraente per i
prelevamenti da magazzino il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati
sono di seguito riportati:

4.3.2.1Criterio generale

La determinazione dei costi sostenuti relativamente ai prelevamenti da magazzino
imputati alla/e commessa/e di progetto é effettuata sulla base della verifica di quelli
rendicontati dal Contraente attraverso I’analisi della documentazione di supporto
relativa ad un campione di prelevamenti di importo significativo, individuato dal
personale ASI addetto al controllo.

I materiali prelevati e riconosciuti imputati alla/e commessa/e di progetto sono
valorizzati al costo standard eventualmente adeguato se tale adeguamento risulta
giustificato. Alle spese accertate di questa categoria pud essere applicato, se
previsto, il ricarico dell’utile.

4.3.2.2 Procedura di rilevazione dati
I dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Individuazione di un campione relativo a prelevamenti di importo
significativo.
o Acquisizione della documentazione di supporto relativa al campione
(fatture, ordini, buoni di carico e di prelievo);
o Classificazione di ciascun costo secondo lo standard ESA PSSA2 di cui al
punto 3
o Verifica della completezza e della idoneita della documentazione;
o Controllo della valorizzazione dei materiali a costo standard e controllo
dell’eventuale adeguamento dello stesso.
o Predisposizione delle tabelle riepilogative per mese sulla base dei tabulati
di contabilita di magazzino relativi ai prelevamenti di competenza della/e
commessa/e di progetto.

4.3.3 VIAGGI E MISSIONI

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per viaggi e
missioni il criterio generale e la procedura di rilevazione dei dati sono di seguito
riportati:




4.3.3.1Criterio generale

| costi per viaggi e missioni sono costituiti dal totale delle spese sostenute a tale
titolo dal personale impiegato in quanto riconosciute ammissibili e imputabili alla/e
commessa/e di progetto.

Le spese sono ammissibili in quanto necessarie allo svolgimento delle attivita e in
linea con la economicita della gestione del progetto.

L’imputazione totale o parziale alla/e commessa/e di progetto delle spese dipende
dal tipo e dalla quantita delle attivita ad essa/e dedicata/e durante la missione.
Eventuali indennita al personale per missione sono riconosciute se previste dal
contratto di lavoro e se non rientranti nel calcolo dei Costi Orari di riferimento.
Alle spese accertate di questa categoria non si puo applicare il ricarico dell’utile in
nessun caso.

4.3.3.2 Procedura di rilevazione dati
| dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:
o Nominativo dipendente in missione;

o Periodo missione;

o Destinazione;

o Codice commessa;

o Acquisizione delle note spese in originale;

o Rilevazione completa dei dati risultanti dalle note spese relative alle
missioni;

o Raccolta dei dati risultanti dagli estratti conto, in originale, emessi da societa

per la fornitura di servizi (ad es.: biglietti aereo, treno, pernottamento,
autonoleggio, affitto residence, ecc..).

o Verifica della completezza e della idoneita della documentazione;

o Analisi, unitamente al personale amministrativo delle Societa, delle
eventuali problematiche relative alla raccolta dati derivanti dalla
documentazione di cui ai due punti precedenti.

o Redazione nella forma finale delle tabelle riepilogative mensili del costo
delle missioni.

4.4  SUBAPPALTATORI (o Mandanti nel caso di RTI)

Sono costi di subappaltatori quelli derivanti al Contraente dalla stipula di contratti
con Aziende che, a norma del contratto ASIl/Contraente (Mandataria), fanno parte
del team industriale.

Relativamente alla determinazione dei costi sostenuti dal Contraente per i contratti
stipulati con le Societa subappaltatori/Mandanti il criterio generale e la procedura
di rilevazione dei dati e di seguito riportata.

4.4.1 Criterio generale
Si applicano i criteri descritti nei parr. 4.1-4.3 fermo restando che il costo accertato
non potra complessivamente superare, per ciascun subappaltatore/Mandanti,




I’importo totale contrattuale stipulato. Inoltre al costo accertato non ¢ applicato
alcun ricarico da parte del Contraente Principale.

4.4.1.2 Procedura di rilevazione dati

Le attivita relative alla verifica dei costi addebitati dai subappaltatori si sostanziano

nel controllo sulla documentazione di supporto relativa al costo del lavoro, delle

facilities, dei costi esterni e prelevamenti di magazzino comprensiva delle fatture

emesse dai subappaltatori verso il Contraente.

| dati vengono raccolti e processati nel modo seguente:

e Definizione dell’importo contrattuale totale per ciascun Subappaltatore sulla
base dei contratti e di eventuali atti aggiuntivi stipulati dal Contraente;

« Verifiche sul costo del lavoro nelle modalita previste al par. 4.1

» Verifiche sulle facilities nelle modalita previste al par. 4.2

e Verifiche sugli “Altri Costi” nelle modalita previste al par. 4.3

4.2. CONCLUSIONI
A conclusione delle attivita di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati
nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in
particolare nei PSSA2 per partecipante e totale.




Ditta: PSS A2
PROGRAMMA: [PrOGETTO: [
CODICE WP N. [FasE [
TITOLO DEL WP
MESE DATA INIZIO: DATA FINE:
direct labour cost proposto adattamento| differenzaD Certificati
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
1 Total labour hours cost
Internal special fac. n./€ n./€ n./€ rate
Computer 0 0 0
Tools 0 0 0|
2|total internal spec. fac. 0 0 0
MH
Other cost elements € €| €| 0.0%
3.1|raw materials 0 0 0|
3.2|mechanical parts 0 0 0
3.3|semi-finished products 0 0 0
3.4|electronics & Electrical Parts 0 0 0]
3.5
3.5a)(Hi-Rel parts ( Company ) 0 0 0
3.5b)| procured by third party 0 0 0
3.6|external major products 0 0 0
3.7|external services 0 0 0
3.8|transport & insurance 0 0 0
3.9|travels 0 0 0]
3.1|miscellaneous 0 0 0|
3|total other direct costs 0 0 0
4|sub-total cost 1+2+3
5| profit 0 0%

Total Price




APPENDICE F

COGNIZIONI E BREVETTI




COGNIZIONI, VALORIZZAZIONE E BREVETTI
Sezione "A"
COGNIZIONI

A.1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo A.2 del presente allegato I'ASI ha il
diritto esclusivo di utilizzare, per le proprie necessita e fini istituzionali, le
cognizioni pregresse di cui all’Art. 30.3 del contratto come evidenziate
nell’ Allegato Tecnico Gestionale, nella misura in cui siano state ottenute nel corso
dell'esecuzione del programma definito nell'Allegato Tecnico Gestionale al
contratto, e le cognizioni:

a) acquisite dal personale ASI,

b) contenute nei documenti necessari alla descrizione dello stato di

avanzamento delle attivita;

¢) acquisite in occasione del controllo delle attivita di cui all’Appendice B.
La facolta di pubblicare é riconosciuta anche al Contraente previa autorizzazione
da parte di ASI.

A.2) Se il Contraente trasmette all'ASI una cognizione brevettabile, I'ASI ed il
Contraente si astengono da qualsiasi atto che possa nuocere alla brevettabilita
dell'invenzione sino al momento del deposito della prima domanda di brevetto.
Sezione "B "

BREVETTI

B.1) Le invenzioni effettuate e concepite nel corso dell'esecuzione del programma
definito nell’Allegato Tecnico Gestionale al contratto, appartengono al Contraente
soltanto nel caso che il Contraente possa dimostrare di essere pervenuto alle
suddette invenzioni sulla scorta di precedenti invenzioni il cui brevetto era gia di
sua esclusiva proprieta (ovvero per la quale sia stata dichiarata all’atto dell’offerta
domanda o concessione di brevetto cui consegua un diritto tutelabile) oppure era
stato ottenuto in licenza prima della stipulazione di questo contratto e che
comunque siano state necessariamente ed indispensabilmente impiegate nello
svolgimento di quella parte della ricerca, oggetto del contratto, che ha portato alla
nuova invenzione.

Ricorrendo tale ipotesi, il Contraente ha diritto di richiedere e di ottenere a suo
nome i brevetti necessari a proteggere le nuove invenzioni dopo aver ricevuto
dall’ASI il suo preventivo benestare per iscritto. Non vengono considerati a questo
scopo i brevetti su apparecchiature commerciali eventualmente modificate in
maniera irrilevante (Brevetto completivo).

Il Contraente, successivamente provvedera, a propria cura, nome e spese, a
richiedere ed ottenere i brevetti in Italia ed eventualmente anche all'estero, entro il
termine di priorita del brevetto, fermo restando il diritto degli inventori ad essere
indicati quali autori dell'invenzione. In ogni caso dovra sempre essere esplicitato




che Dattivita € stata effettuata con contratto dell'ASI.

B.2) Se in uno o piu Paesi il Contraente, a mezzo lettera raccomandata/PEC
indirizzata all'ASI, ovvero tacitamente alle condizioni appresso contemplate sub a)
e b) rinunzia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.1 I'ASI puo fare domanda di
brevetto a condizione di informarne il Contraente.

a) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a prendere un qualsiasi

brevetto:

- quando allo spirare del termine di un anno dalla data di inoltro all’ASI della
prima relazione sull'invenzione brevettabile non abbia depositato una
prima domanda di brevetto o notificato all'’ASI la sua intenzione di
depositarla;

- ovvero quando non abbia proceduto all'effettivo deposito di una prima
domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di
cui al comma precedente.

b) Si presume che il Contraente abbia rinunciato a depositare domande

analoghe di brevetto o estensioni di brevetti in tutti i Paesi del mondo

eccettuato il paese di primo deposito:

- quando, allo spirare del termine di un anno dalla data di deposito da lui
effettuato dalla prima domanda di brevetto, non abbia depositato domande
del genere o notificato all'ASI la sua intenzione di depositarle;

- ovvero gquando non abbia proceduto all'effettivo deposito di dette domande
entro il termine di sei mesi dalla data della notifica di cui al comma
precedente.

In tali casi con apposito Atto si regolarizzera la diversa attribuzione della

proprieta intellettuale.

B.3) Il Contraente ha il diritto di cedere, in uno o piu Paesi, la domanda di brevetto
0 i brevetti di cui al paragrafo B.1 a condizione di informarne preventivamente I'ASI
e sempre che il cessionario sia disposto ad assumere nei confronti dell'ASI gli
obblighi che incombono al Contraente in base al presente allegato.

Se il Contraente decide di abbandonare, in uno o piu Paesi, la domanda di brevetto
0 i brevetti di cui al paragrafo B.1, deve informarne preventivamente I'ASI la quale
puo disporre che tali domande di brevetto o brevetti vengano ceduti all'’ASI.

B.4) Sulla domanda di brevetto e sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1
effettuati e concepiti nel corso dell’esecuzione del presente contratto, 1'ASI
usufruisce di pieno diritto, per le necessita proprie, di una licenza di sfruttamento
gratuita, non esclusiva ma irrevocabile.

Allo scopo della tutela dei diritti dell'ASlI, il Contraente dovra fare nella domanda
di brevetto esplicita menzione di riconoscimento del diritto di cui sopra, nonché del
diritto dell'ASI per la sublicenza di cui al successivo punto B.5.

B.5) Sulla domanda di brevetto o sui brevetti del Contraente di cui al paragrafo B.1,
I'ASI ha il diritto di concedere sublicenze non trasferibili, per consentire lo




sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall’ASI nel quadro di un
programma dell’ASI nella misura in cui la sublicenza risulti necessaria per lo
sfruttamento dei risultati di tale ricerca.

Se i risultati sono tutelati da brevetti, la concessione della sublicenza per lo
sfruttamento dei risultati di una ricerca condotta dall'ASI é subordinata, qualora il
Contraente lo richieda, alla condizione di ottenere una licenza o una sublicenza su
tali brevetti.

B.6) In tutti gli altri casi, diversi da B.1, le eventuali invenzioni effettuate o
concepite nel corso dell'esecuzione delle attivita definite nell'Allegato Tecnico
Gestionale al contratto, appartengono in proprieta all'ASI.

Se in uno o piu Paesi I'ASI, a mezzo lettera PEC indirizzata alla controparte,
rinuncia a chiedere i brevetti di cui al paragrafo B.8 il Contraente puo chiedere ed
ottenere i detti brevetti a propria cura, nome e spese.

B.7) Se una delle parti rinuncia a mantenere in vigore un brevetto in uno o piu Paesi,
deve informarne preventivamente per iscritto la controparte, la quale potra
subentrare all'altra assumendo di conseguenza ogni diritto sul brevetto.

B.8) Il Contraente trasmette immediatamente all'ASl una relazione sulle
caratteristiche delle invenzioni di cui al paragrafo B.1 e B.6 non appena dette
invenzioni sono state messe a punto.

B.9) Le descrizioni e i disegni riguardanti I'invenzione da allegare alla domanda di
brevetto sono stabiliti di comune accordo tra I'ASI ed il Contraente; i nomi degli
inventori debbono essere citati nella domanda di brevetto. In ogni caso dovra
sempre essere esplicitato che ’attivita € stata effettuata con contratto dell’ASI.

B.10) Sulle domande di brevetto e sui brevetti depositati da ASI o ceduti ad essa, la
controparte puo richiedere una licenza di sfruttamento a condizioni favorevoli, non
esclusiva. Qualora 1’ASI non accolga tale richiesta entro 90 giorni la richiesta si
intende rigettata.

B.11) Le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la tutela
dei brevetti sono a carico del Contraente se presi in applicazione del paragrafo B.1,
mentre sono a carico dell’ASI se presi in applicazione del paragrafo B.6.

Tuttavia, se una delle parti ha esercitato a nome proprio i diritti ad essa conferiti dai
paragrafi B.2, B.3 e B.7 dovra:

- sostenere le spese per il deposito, la concessione, il mantenimento in vigore e la
tutela dei brevetti, dovute successivamente al trasferimento del loro diritto di
depositare domande di brevetto o dei loro diritti sulle domande di brevetto o sul
brevetto;

- rimborsare all’ASI le spese sostenute per il deposito e per la concessione dei
brevetti ceduti.




B.12) | canoni di licenza o di sublicenze sulle domande di brevetto o sui brevetti di
cui alla presente sezione appartengono all’ASI o al Contraente a seconda della
proprieta dei brevetti.

B.13) Per tutta la durata del presente contratto, I'ASI ed il Contraente si informano
reciprocamente per iscritto sull'ambito della materia oggetto delle attivita definite
nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente contratto:

- di qualsiasi deposito, da essi effettuato, di brevetti diversi da quelli contemplati
nella presente sezione;

- di qualsiasi licenza o sublicenza concessa da una delle parti;

- di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo, sul quale ottenessero una licenza o
una sublicenza;

- dell'esistenza di qualsiasi brevetto appartenente ad un terzo di cui venissero a
conoscenza qualora tali brevetti possano ostacolare lo sfruttamento delle cognizioni
contemplate nella sezione "A" o dei brevetti contemplati nella presente sezione.

B.14) [In caso di cofinanziamento] Qualora nel corso delle attivita definite
nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto si generino risultati di proprieta
intellettuale, in conformita all’Art. 30.2 nonché in accordo con quanto previsto
dall’art. 31 del contratto, il Contraente informera [’ASI, entro 10 giorni dalla
conclusione delle attivita, se intende o meno proteggere tali risultati.

Le Parti valuteranno, entro un termine di 90 giorni dalla predetta comunicazione,
["opportunita di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, in
coerenza con le rispettive quote, rinviando la definizione degli aspetti di dettaglio
e della modalita di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto.

Tutte le spese relative alla protezione della proprieta intellettuale condivisa,
nonché al deposito, prosecuzione, estensione e mantenimento in vita dei brevetti
nel caso di risultati suscettibili di brevettazione, saranno suddivise tra le Parti in
proporzione alle rispettive quote di titolarita.

Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla protezione o rinunci alla sua
quota di titolarita, [’altra Parte potra subentrare nella piena ed esclusiva titolarita
della proprieta intellettuale o del brevetto, a proprio nome e spese, senza nulla
dovere alla Parte rinunciataria, previo apposito atto scritto.

Nel caso in cui il Contraente intenda trasferire la propria quota di titolarita della
Proprieta Intellettuale Condivisa, dovra darne comunicazione per iscritto ad ASI
che godra di un diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi in forma scritta a
mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
In ogni caso il trasferimento a Terzi della quota di titolarita del Contraente dovra
essere autorizzata da ASI.

Ciascuna Parte ha diritto di usare la Proprieta Intellettuale Condivisa per i propri
scopi e di concedere unilateralmente a terzi licenze d’uso non esclusive sentito il
parere, obbligatorio e vincolante, dell’altra Parte.

In ogni caso ASI potra limitare e/o impedire ['utilizzo della quota da parte del
Contraente ove tale utilizzo sia motivatamente valutato da ASI in contrasto con - 0
tale da porre in pericolo- la sicurezza nazionale_e/o la protezione di interessi




nazionali e/o internazionali, o aspetti di rilevanza strategica per |’ASI.
Sezione" C"

DISPOSIZIONI GENERALLI

C.1) Le norme della presente Appendice F - Sezione B - si applicano sino allo
spirare dei diritti connessi ai brevetti ai quali esse si riferiscono.

Esse si applicano anche alle invenzioni in corso di realizzazione al momento della
risoluzione e o della scadenza del contratto.

C.2) Si considera come invenzione brevettabile, di cui ai paragrafi B.1 e B.6 della
presente Appendice, qualsiasi invenzione (scaturita dall’esecuzione delle attivita
contrattuali) avente attinenza con il campo delle attivita definito nell'Allegato
Tecnico Gestionale durante la vigenza contrattuale o in un periodo di tempo
successivo con un minimo di due mesi ed un massimo di sei mesi.

PER IL CONTRAENTE PER L'ASI

Roma,




